


# ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘



สัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๖/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อย  
สำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓  
ตอน สังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

**บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา**  
**จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์**  
**ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอน สังขะ – บ้านด่าน จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง**  
**ตามสัญญาเลขที่ สคน.สคน.๕-๙๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗**

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง หลุบ อำเภอ/เขต เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวพรรณทิพย์ ดงไพบุลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๔๓๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มอบอำนาจให้ นายธนเทพ กล้าขยัน เป็นตัวแทนตามหนังสือมอบอำนาจ ที่.....-..... ลงวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญา **จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอน สังขะ – บ้านด่าน จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง** ตามสัญญาเลขที่ **สคน.๕-๙๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗** ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง**จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอน สังขะ – บ้านด่าน จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง** โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาเนื่องจากให้ความร่วมมือและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลของกรมทางหลวงเป็นระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ **สคน.๕-๙๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗** และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ กับ บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ **๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘**

๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญา**จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอน สังขะ – บ้านด่าน จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง** ตามสัญญาเลขที่ **สคน.๕-๙๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗** และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

  
**NTR**  
ENGINEER CO.,LTD.

/๓.คู่สัญญา...๓


๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอน สังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับความจริง จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง  
(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)


ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ



ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง  
(นายธนเทพ กล้าชยัน)

บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ลงชื่อ  พยาน  
(นางบังอร เอกกะสินสกุล)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  พยาน  
(นางสาวฐานะมาศ จันทร์อ่อน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน