

ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘



สัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อย
สำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔
ตอน ห้วยพลับพลา - ช่องจอม จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท ไอ-สมาร์ท ๘ จำกัด

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ

Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอน ห้วยปลับปลา - ช่องจอม จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง
ตามสัญญาเลขที่ สคน.สคน.๕-๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอ-สมาร์ต ๘ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๑ ถนน แจ้งสนิท ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร โดย นางสาวภัทรญา อังคะเดชาชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๐๖๖๐๙ ลงวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มอบอำนาจให้ นางสาวกาญจนารัช คงสุข เป็นตัวแทนตามหนังสือมอบอำนาจ ที่..... ลงวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำ สัญญา จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอน ห้วยปลับปลา - ช่องจอม จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อย สำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอน ห้วยปลับปลา - ช่องจอม จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาเนื่องจากให้ ความร่วมมือและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลของกรมทางหลวง เป็นระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ กับ บริษัท ไอ-สมาร์ต ๘ จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอน ห้วยปลับปลา - ช่องจอม จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง ตามสัญญา เลขที่ สคน.๕-๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด



บริษัท ไอ-สมาร์ต 8 จำกัด
I-SMART 8 CO., LTD.

/๓.คู่สัญญา...

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอน ห้วยพลับพลา - ช่องจอม จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับความจริง จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)
ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

บริษัท ไอ-สมาร์ต 8 จำกัด
ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวกาญจนารัช คงสุข)
บริษัท ไอ-สมาร์ต ๘ จำกัด

ลงชื่อ พยาน
(นางบังอร เอกกะสินสกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวฐานะมาศ จันทร์อ่อน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน