



ที่ คค ๐๖๐๗๓/พ/๑๗๔๔

แขวงทางหลวงอ่างทอง
เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๘
ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๓๐

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง นำส่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)
เรียน กรรมการผู้จัดการ ซึ่ง บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด,
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ดำเนินการงานจ้างเหมาทำ
การงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม
๐๒๐๒ ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๓+๖๕๐ - กม.๖๕+๓๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๗ ต้น)
ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน เงินค่างานตามสัญญา ๙,๙๙๔,๕๖๗.๐๐ บาท ซึ่ง บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด
เป็นผู้รับจ้าง นั้น

แขวงทางหลวงอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมจิตร์ สุภาษิต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง

งานพัสดุและสัญญา

โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๖ ๑๗๔๒ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐ ๓๕๖๖ ๑๗๔๓

๗



เกษินี/ร่าง
วาสนี/พิมพ์
...../ตรวจ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)
เลขที่ อท.๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ, แขวงทางหลวงอ่างทอง เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลโรงช้าง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายสมจิตร สุภชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พรีเมียร์โลทติ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ถนนวงแหวนบางบัวทอง - ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดย นายสุเมธ สุขแสงเพชร ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๔๑๒๐๐๐๐๔๕๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ให้ขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ในช่วงเวลาที่ขอความร่วมมือหยุดการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อคืนพื้นที่ผิวการจราจรให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวน ๗ วัน

๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายใน ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ อท.๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมจิตร สุภชาติ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุเมธ สุขแสงเพชร) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวอ่อนศรี จินขจร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษินี วิสภักดิ์)

