

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอน วังพิบูล - ชับสมอทอด
ระหว่าง กม.๑๐๘+๗๐๐ - กม.๑๐๙+๗๒๕

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอน วังพิบูล- ชับสมอทอด ระหว่าง กม.๑๐๘+๗๐๐ - กม.๑๐๙+๗๒๕ ค่าจ้างตามสัญญา ๑๑,๘๘๐,๐๐๐.- บาท(สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน) โดย นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาร่วมกับผู้รับจ้าง และคิดปริมาณงานตามสัญญาแล้ว พบว่ามีเงินคงเหลือจากสัญญาและได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง กม.๑๐๘+๖๖๐ - กม.๑๐๘+๗๐๐ มีผิวทางหลุดร่อนเสียหาย เห็นสมควรดำเนินการและขอแก้ไขสัญญา ดังนี้

๑. ข้อเท็จจริง

ตามแบบก่อสร้าง ระหว่าง กม.๑๐๘+๗๐๐ - กม.๑๐๙+๗๒๕ ซึ่งมีพื้นที่เหลือจากสัญญา ช่วงต้นโครงการ ระหว่าง กม.๑๐๘+๖๖๐ - กม.๑๐๘+๗๐๐ รวมระยะทาง ๔๐ เมตร พบผิวจราจรเกิดการหลุดร่อนตามอายุการใช้งาน ผู้ควบคุมงานมีความประสงค์ขออนุมัติปรับปรุงรูปแบบก่อสร้างโดยการดำเนินการ TACK COAT และปู ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK

๒. ขอแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ดังนี้

ขออนุมัติเพิ่ม TYPICAL CROSS SECTION งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ระหว่าง กม.๑๐๘+๖๖๐ - กม.๑๐๘+๗๐๐ รวมระยะทาง ๔๐ เมตร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจริงในสนาม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ทางและป้องกันความเสียหายถึงพื้นโครงสร้างทางต่อไป

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว อยู่ภายใต้วงเงินในสัญญาเดิม และระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิม จึงไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) และอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวได้


ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา งานจ้างเหมา
ทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอน วังพิบูล - ชับสมอทอด ระหว่าง กม.๑๐๘+๗๐๐ -
กม.๑๐๘+๗๒๕ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
แต่ประการใด

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ พช.๒/๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ทำการไว้ในสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒
(บึงสามพัน) ๖



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ประเสริฐ) หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนัชรินทร์ กลิ่นเทศ) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมนภรณ์ ฝะอบทิพย์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน