



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง โทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ ต่อ ๑๒๑, (พัสดุ) ๕๑๐๑๒
ที่ - วันที่ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอฟิจารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผส.ทล.๑๑

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯ ลพบุรีที่ ๑ ตามบันทึกแขวงฯ ที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๑/พ.๑.๒/๖๓๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

คณะกรรมการพิจารณา งด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงาน
ซื้อ/จ้าง ขอรายงานดังนี้.-

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์
เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาทำการ งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๘ รหัสงาน
๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๘๕๐ - กม.๒๙+๔๙๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

- เริ่มสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน
- ค่างาน ๔๖,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๑๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้มอบพื้นที่ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ ผู้รับจ้างเมื่อ วันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการ งานจ้างเหมาทำการ งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง
หมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๘๕๐ - กม.๒๙+๔๙๔
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ ลบอ.๐๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอลงแจ้งดำเนินการทำงาน (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓ หนังสือ กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างทางและสะพาน หรืองานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการและคืนผิว
การจราจรให้สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๔ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๖๒/พ.๑.๒/๗๑๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ ๑ หยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘
(เอกสารแนบ ๕)

๒.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ ลบอ.๑๙๓/๒๕๖๘ ยลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอขยาระยะเวลาสัญญาจ้าง หุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ รวมเป็นระยะเวลา ๗ วัน (เอกสารแนบ ๖)

๒.๖ ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำงานอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างมีผลงาน ๒๘.๘๘% และผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือหุดการก่อสร้างดังกล่าวเห็นสมควรขยอายุสัญญา ให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นสิ้นสุดสัญญา ใหม่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘) (เอกสารแนบ ๗)

๒.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องหุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรขย อายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (เป็นสิ้นสุด สัญญาใหม่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘) (เอกสารแนบ ๘)

๓. ข้อมูลหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๔ แนวทางการพิจารณาขยอายุสัญญาหรือการรด หรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรม ทางหลวงตามหนังสือที่ สท.๑/๕๐๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓.๕ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘

๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างกำลังทำงาน การขอความร่วมมือ ของกรมทางหลวง มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหุดปฏิบัติงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็นเหตุผลมากกล่าวอ้างเพื่อขอขยอายุสัญญาได้ จึงเห็นสมควร ขยอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างตาม เวลาที่ ผู้รับจ้างได้หุดปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

๕. เรื่องเสนอพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา สัญญาเลขที่ ลบ.๑/๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ เป็นระยะเวลา ๗ วัน

(ลงนาม)  ประธานกรรมการฯ
(นายศรีณัฏฐ์ พวงพัฒน) รส.ทล.๑๑.๒

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นางสาวละอองดาว วัฒนดิลก) ผบ.ทล.๑๑

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) วผ.ทล.๑๑

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นายธนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นายนันทวุฒิ บุญอินทร์) วว.ทล.๑๑

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นางสาวบุญญารัตน์ ทิพย์ประชาบาล) ผก.ทล.๑๑

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นายสุทธิเกียรติ สุขเสริม) วก.ทล.๑๑


(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นางวนิษา วงศ์ทะกั้น) หพ.ทล.๑๑



ที่ สทล.๑๑ (พ.๑)/ ๒๓๓๕ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการฯ , ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

- อนุมัติขยายอายุสัญญาตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายเอกนรินทร์ จินทวงค์)
ผส.ทล.๑๑

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ส่ง.....