

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.๑๗๙+๕๗๕ - กม.๑๘๐+๘๙๐ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน)

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้าง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.๑๗๙+๕๗๕ - กม.๑๘๐+๘๙๐ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน) ค่างานตามสัญญา ๒๔,๙๗๐,๐๐๐.- บาท(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน) โดย นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์ประเสริฐ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบเส้นทางในสนามและแบบก่อสร้างคู่สัญญา พบว่า พื้นที่ดำเนินการตามสัญญามีปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ TYPICAL CROSS SECTION ในพื้นที่ก่อสร้างในสนามคลาดเคลื่อนจากแบบก่อสร้าง ซึ่งถนนในโครงการฯ บริเวณคันทางเป็นลักษณะที่ไหล่ทาง (SIDE SLOPE)

๑.๒. พื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาความเสียหายยังไม่ถึงชั้นโครงสร้างทาง ตรวจสอบในสนามพบ ผิดจรรยาหลุตร่อนเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน

๑.๓ บริเวณพื้นที่ ระหว่าง กม.๑๗๗+๔๑๐ - กม.๑๗๘+๕๔๕ ระยะทาง ๑,๑๓๕.๐ ม. พบความเสียหายถึงโครงสร้างชั้นทางบริเวณช่องทางรถบรรทุก (LT.๒, RT.๒)

๑.๔ พื้นที่ก่อสร้างตามสัญญามีบริเวณพื้นที่จุดกลับรถ (U-TURN) มีความกว้างมากกว่า แบบก่อสร้าง

๑.๕ พื้นที่ก่อสร้างตามสัญญามีบริเวณสะพาน ซึ่งการก่อสร้างรูปแบบ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๐.๒๐ CM. THICK ไม่สามารถดำเนินการได้

๒. ขอแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ ขอแก้ไข TYPICAL CROSS SECTION โดยบริเวณคันทางเป็นลักษณะที่ไหล่ทาง (SIDE SLOPE)

๒.๒ ขอแก้ไข TYPICAL CROSS SECTION จากพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาเดิม

แก้ไขความเสียหายผิวทางโดยการดำเนินการ TACK COAT และปู ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK

๒.๓ เพิ่ม TYPICAL CROSS SECTION เพิ่มเติม ระหว่าง กม.๑๗๗+๔๑๐ - กม.๑๗๘+๕๔๕ ระยะทาง ๑,๑๓๕.๐ ม. ดำเนินการก่อสร้างรูปแบบ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๐.๒๐ CM. THICK บริเวณช่องทางจราจรใหญ่

๒.๔ ขอแก้ไข TYPICAL CROSS SECTION โดยเพิ่มความกว้างของคันทางตามสภาพความเป็นจริงในสนามบริเวณพื้นที่จุดกลับรถ (U-TURN)

๒.๕ ขอแก้ไข TYPICAL CROSS SECTION โดยบริเวณพื้นที่สะพานให้ดำเนินการ TACK COAT และปู ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK เพื่อให้การก่อสร้างครบถูกต้องตามรูปแบบในสนาม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว อยู่ภายใต้วงเงินในสัญญาเดิม และระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิม จึงไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) และอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวได้

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.๑๗๙+๕๗๕ - กม.๑๘๐+๘๙๐ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ พช.๒/๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ทำการไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒
 (บึงสามพัน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายทัศนัย พันธุ์ประเสริฐ) หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางนัชรินทร์ กลิ่นเทศ) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางมนภรณ์ ฆะอบทิพย์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

