

# สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๑๘ /๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๗ ระหว่าง กม.๗๔๓+๐๐๐-กม.๗๕๒+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๑๒ ตร.ม.)

ระหว่าง

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพี เซลจังก์ ๕๕

วันเริ่มต้นสัญญา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

วันสิ้นสุดสัญญา

๔ เมษายน ๒๕๖๘

ระยะเวลาทำการ

๖๐ วัน

ค่าก่อสร้างเป็นเงิน

๒,๘๗๘,๘๘๐.๐๐ บาท

ค่าปรับ

๗,๔๔๗.๒๓ บาท

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๗  
ระหว่าง กม.๗๔๓+๐๐๐-กม.๗๕๒+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๑๒ ตร.ม.)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน  
๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๗ ระหว่าง กม.๗๔๓+๐๐๐-  
กม.๗๕๒+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๑๒ ตร.ม.) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวง  
ลำปางที่ ๒ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพี เซลจังก์ ๕๕ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน  
เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลป.๒/ ๑๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๘ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา  
๒,๙๗๘,๘๙๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักประกันการ  
ปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสัญญา

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ ลป.๒/ ๑๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญา เลขที่  
ลป.๒/ ๑๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อ ๓

จากเดิม เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๐๕/๖๘ เลขที่ ๒๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๘,๙๔๕.๐๐ บาท ( เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) ซึ่งเท่ากับ  
ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

แก้ไขเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
สาขาเซ็นทรัล ลำปาง เลขที่ ๑๐๐๐๗๒๕๗๘๒๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๘,๙๔๕.๐๐ บาท  
( เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา  
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑ มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- หนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล  
ลำปาง เลขที่ ๑๐๐๐๗๒๕๗๘๒๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๘,๙๔๕.๐๐ บาท  
( เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน )


ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอล พี เซลจังก์ ๕๕


(นายสอาด ประจันพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒


ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่  
ลป.๒/ ๑๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่  
ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายสอาด ประจันพล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพิชฎาพร ผาคำ) หัวหน้าส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอลงค์ 55

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวสุรีย์ สมศิริ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางธัญญชิตา อุสาสาร) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100072578214

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลำปาง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 319 ชั้น 2 ห้อง 223 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย นายอนันต์ วิชชุธร และ นางสาววริยา โนตาปิง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพี เซลลาร์ค 55 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง จ้างก่อสร้าง ตามแผน ระบายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามัคคี - บ้านหวด ตอน 7 ระหว่าง กม.743+000 - กม.752+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (312 ตร.ม.) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_ ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวน

เงิน 148,945.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 148,945.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

( นายอนันต์ วิชชุธร )

( นางสาววริยา โนตาปิง )

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

( นางสาวอรรณณ กาวีอิง )

พยาน ลงลายมือชื่อ

( นางสาวกรรณิการ์ ดันนวล )

พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางธัญญชิตา อูสาสาร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อนมต

(นายสอาด ประจันพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000355498-1-1 :-

EFF\_C\_1\_NN\_PLUS

2188140 CONNECT LG

K-Contact Center 02-8888888  
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315