

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑
ตอน ชับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.๑๓๖+๐๒๕ - กม.๑๓๗+๖๔๐
ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้าง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ชับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.๑๓๖+๐๒๕ - กม.๑๓๗+๖๔๐ ของแขวงทางหลวง
เพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน) ค่างานตามสัญญา ๒๙,๙๙๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มต้น
สัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ระหว่าง กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน) โดย นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒
(บึงสามพัน) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบเส้นทางในสนามและแบบก่อสร้างคู่สัญญา พบว่า
พื้นที่ดำเนินการตามสัญญามีปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ พื้นที่ก่อสร้างตามสัญญามีบริเวณพื้นที่จุดกลับรถ (U-TURN) มีความกว้างมากกว่าแบบ
ก่อสร้าง

๑.๒ พื้นที่ก่อสร้างตามสัญญามีบริเวณสะพาน ๒ แห่ง ซึ่งการก่อสร้างรูปแบบ PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๐.๒๐ CM. THICK ไม่สามารถดำเนินการได้

๑.๓ ระหว่าง กม.๑๓๗+๖๔๐ - กม.๑๓๗+๖๖๐ ระยะทาง ๒๐.๐ เมตร ขวาทาง (RT.)
พบพื้นที่ความเสียหายชั้นโครงสร้างชั้นทางเพิ่มเติมบริเวณปลายโครงการฯ หากไม่ได้ดำเนินการแก้ไขอาจมีความเสียหาย
ต่อเนื่องกับพื้นที่ในโครงการได้

๑.๔ ระหว่าง กม.๑๓๗+๖๖๐ - กม.๑๓๗+๖๘๕ ระยะทาง ๒๕.๐ เมตร ขวาทาง (RT.)
พบพื้นที่ความเสียหายผิวทางยังไม่ถึงชั้นโครงสร้างทาง ตรวจสอบในสนามพบผิวจราจรหลุดร่อนเท่านั้น เห็นควรแก้ไข
ไปพร้อมกับโครงการนี้

๒. ขอแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ จากข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ขอแก้ไข TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ B๒ โดยเพิ่มความ
กว้างของคันทางตามสภาพความเป็นจริงในสนามบริเวณพื้นที่จุดกลับรถ (U-TURN) และบริเวณพื้นที่สะพานให้
ดำเนินการปู TACK COAT และ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK เพื่อให้การก่อสร้างครบ
ถูกต้องตามรูปแบบในสนาม

๒.๒ จากข้อ ๑.๓ ขอเพิ่มรูปแบบก่อสร้าง TYPICAL CROSS SECTION เพิ่มเติม กม.๑๓๗+๖๔๐ -
กม.๑๓๗+๖๖๐ ระยะทาง ๒๐.๐ เมตร ขวาทาง (RT.) ดำเนินการการก่อสร้างรูปแบบ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF
EXISTING BASE ๐.๒๐ CM. THICK

๒.๓ จากข้อ ๑.๔ ขอเพิ่มรูปแบบก่อสร้าง TYPICAL CROSS SECTION เพิ่มเติม ระหว่าง
กม.๑๓๗+๖๖๐ - กม.๑๓๗+๖๘๕ ระยะทาง ๒๕.๐ เมตร ขวาทาง (RT.) ดำเนินการ TACK COAT และปู ASPHALT
CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว อยู่ภายใต้วงเงินในสัญญาเดิม และระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิม จึงไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) และอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวได้

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ชับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.๑๓๖+๐๒๕ - กม.๑๓๗+๖๔๐ ของแนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒(บึงสามพัน) ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ พช.๒/๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ทำการไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒
(บึงสามพัน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ประเสริฐ) หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนัชรินทร์ กลิ่นเทศ) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมนภรณ์ ฝะอบทิพย์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

