

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน ๓๑๔๒๐ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง ตอน ๒ บริเวณ กม.๔+๖๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๒ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน ๓๑๔๒๐ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
ตอน ๒ บริเวณ กม.๔+๖๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๒ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร
ที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือวันตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนด
ให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้)
ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ ๒ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่ง กรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด
ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๙ /๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๓,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘
วันสิ้นสุดสัญญา ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน (ได้รับการขยายอายุสัญญา เนื่องจาก
เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๙๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
งานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๒/ ๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๔
ผนวก ๑๔ แบบแปลน

๑.๑ รายการงานที่แก้ไข

๑.๑.๑ แบบแผ่นที่ ๓/๑๒ แก้ไขตำแหน่งจุดติดตั้งเสาไฟสัญญาณ (ต้นใกล้) และยกเลิก
FENCE (ด้านไหล่ทาง)


๑.๑.๒ แบบแผ่นที่ ๔/๑๒ แก้ไขรายละเอียด FENCE (ด้านไหล่ทาง)

๑.๑.๓ แบบแผ่นที่ ๖/๑๒ แก้ไขตำแหน่งจุดติดตั้งเสาไฟสัญญาณ (ต้นใกล้)

๑.๑.๔ แบบแผ่นที่ ๙/๑๒ แก้ไขรายละเอียด DETAIL STAINLESS STEEL RAILING
จากเดิม 4 - Ø 12 MM. BOLTS AND NUTS

แก้ไขเป็น ANCHOR BOLT M12

/๑.๒ รายการ...



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวทิพวรรณ ปรีชากรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๑.๒ รายการงานที่ยกเลิก

๑.๒.๑ รายการที่ ๘ HANDICAP WALK WAY RAMP ปริมาณงาน 8 SQ.M.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้

- แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ ๑/๑๒ (แก้ไข)
- แบบ แผ่นที่ ๓/๑๒ (แก้ไข)
- แบบ แผ่นที่ ๔/๑๒ (แก้ไข)
- แบบ แผ่นที่ ๖/๑๒ (แก้ไข)
- แบบ แผ่นที่ ๙/๑๒ (แก้ไข)

ความดีในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญา จ้างเหมาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๒๐ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง ตอน ๒ บริเวณ กม.๔+๖๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๒ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวทิพวรรณ วิชากรกรม)
 ผู้รับมอบอำนาจ




/ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง...
 (ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
 (นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒



ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่
ชม.๒/๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ
เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวทิพวรรณ ปรีชากรรณ)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีดานนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวพรสุภา ดอกพุดม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ