

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน ๓๑๔๒๐ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน เชียงใหม่ - ออนหลวย บริเวณ กม.๘+๑๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๑ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน ๓๑๔๒๐ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงใหม่ - ออนหลวย
บริเวณ กม.๘+๑๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๑ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ที่กำหนดไว้
ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติม
ตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง กรมทางหลวง
โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่ง กรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
ค่างานตามสัญญา ๒,๔๐๙,๙๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญา
๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน (ได้รับการขยายอายุสัญญา เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์
ปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๙๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
งานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๔
ผนวก ๑๔ แบบแปลน

รายการงานที่แก้ไข

๑. ยกเลิกแบบแผ่นที่ ๓/๑๒ - ๖/๑๒, ๙/๑๒ ให้ใช้แบบแผ่นที่ 3A/12 - 6A/12

และ 9A/12 แทน

๒. แบบแผ่นที่ ๗/๑๒ - ๘/๑๒ แก้ไขขนาดดวงโคมไฟสัญญาณ

จากเดิม - โคมไฟจราจร LED สำหรับคนข้ามแบบแสดงตัวเลข LANTERN, Ø 350 MM.

- โคมไฟจราจร LED สำหรับคนข้าม LANTERN, Ø 350 MM.

แก้ไขเป็น - โคมไฟจราจร LED สำหรับคนข้ามแบบแสดงตัวเลข LANTERN, Ø 300 MM.

- โคมไฟจราจร LED สำหรับคนข้าม LANTERN, Ø 300 MM.

/การแก้ไข...

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทิพวรรณ ปรีชากรรม)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒,๔๐๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้

- แบบ แผ่นที่ 3/12 -6/12 และ 9/12 (ยกเล็ก)

ใช้แบบ แผ่นที่ 3A/12 - 6A/12 และ 9A/12 (ใช้แทน)

- แบบ แผ่นที่ 7/12 -8/12 (แก้ไข)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญา จ้างเหมาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๒๐ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงใหม่ - ออนหลวย บริเวณ กม.๘+๑๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๑ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือวันตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิคซิสเต็ม จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิพวรรณ ปรีชากรรม)
ผู้รับมอบอำนาจ



/สัญญาแก้ไข...
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นางสาวทิพวรรณ ปรีชากรรม) ผู้รับมอบอำนาจ
(นางสาวทิพวรรณ ปรีชากรรม) ผู้รับจ้าง
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ✓

(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวพรสุภา ดอกพุด) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน (นางฐานิต พิงค์เจริญ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ