



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง โทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ ต่อ ๑๒๑, (พัสดุ) ๕๑๐๑๒

ที่ - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอฟิจารณานุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผส.ทล.๑๑

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯ ลพบุรีที่ ๑ ตามบันทึกแขวงฯ ที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๑/พ.๑.๒/๖๓๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

คณะกรรมการพิจารณา งด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงาน ชื่อ/จ้าง ขอรายงานดังนี้.-

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดย บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดงจำปา - แยก รพ.อานันท์มหิตล ระหว่าง กม.๑๔๗+๒๖๕ - กม.๑๕๔+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนจันทเสน - ท่าแค ระหว่าง กม.๕๘+๓๖๘ - กม.๕๙+๕๒๓ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๐๒ ต้น/แห่ง

- เริ่มสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
- ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน
- ค่างาน ๕,๙๗๕,๙๗๙.๖๒ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๑๔,๙๓๙.๙๕ บาท (เอกสารแนบ ๑)

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้มอบพื้นที่ให้ บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการงานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดงจำปา - แยก รพ.อานันท์มหิตล ระหว่าง กม.๑๔๗+๒๖๕ - กม.๑๕๔+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนจันทเสน - ท่าแค ระหว่าง กม.๕๘+๓๖๘ - กม.๕๙+๕๒๓ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๐๒ ต้น/แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ T.๐๓๑-๒๕๖๘ เรื่อง ขอเข้าดำเนินการตามสัญญา (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓ หนังสือ กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทางและสะพาน หรืองานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการและคืนผิวการจราจรให้สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๔ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๖๒/พ.๑.๒/๗๒๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตราการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ ๑ หยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๕)

๒.๕ บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ T.๑๕๐-๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากหยุดหยุดปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ รวมเป็นระยะเวลา ๗ วัน (เอกสารแนบ ๖)

๒.๖ ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำงานอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างมีผลงาน ๙๐% และผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าวเห็นสมควรขยายอายุสัญญา ให้กับผู้รับจ้างเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘) (เอกสารแนบ ๗)

๒.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ (เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘) (เอกสารแนบ ๘)

๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๔ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรมทางหลวงตามหนังสือที่ สท.๑/๕๐๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑


๓.๕ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘


๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างกำลังทำงาน การขอความร่วมมือของกรมทางหลวง มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานตามมาตราการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็นเหตุผลมากล่าวอ้างเพื่อขอขยายเวลาได้ จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ ผู้รับจ้างได้หยุดปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

๕. เรื่องเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา สัญญาเลขที่ ลบ.๑/๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ผู้รับจ้าง บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด เป็นระยะเวลา ๗ วัน

(ลงนาม)		ประธานกรรมการฯ รศ.ทล.๑๑.๒
(ลงนาม)		กรรมการฯ ผบ.ทล.๑๑
(ลงนาม)		กรรมการฯ วผ.ทล.๑๑
(ลงนาม)		กรรมการฯ วบ.ทล.๑๑
(ลงนาม)		กรรมการฯ วว.ทล.๑๑
(ลงนาม)		กรรมการฯ ผก.ทล.๑๑
(ลงนาม)		กรรมการฯ วก.ทล.๑๑
(ลงนาม)		กรรมการฯ ทพ.ทล.๑๑



ที่ สทล.๑๑ (พ.๑)/ ๒๐๗๑ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการฯ , ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

- อนุมัติขยายอายุสัญญาตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายเอกนรินทร์ จินทวงค์)
ผส.ทล.๑๑

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ส่ง.....