

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทาง
ทางหลวงหมายเลข ๔๒๖๒ ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ระหว่าง กม.๐+๐๒๐ - กม.๕+๓๒๐

แนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๓๑๐๐
งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๖๒ ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ระหว่าง กม.๐+๐๒๐ - กม.๕+๓๒๐
ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ โดย นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแนวทางหลวง-
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชมภูพล อุตสาหกรรม จำกัด โดย นายรัฐศักดิ์ วงศ์จิตเจริญ
ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓๔/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ สฎ.๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตามสัญญาข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

จากเดิม “ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น แคชเชียร์เช็คของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าฉาง
เลขที่ ๐๐๕๐๑๕๓๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๙,๗๕๐.๐๐ บาท (เงินเก้าแสน
เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


แก้ไขเป็น “ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาไชยา เลขที่ ๑๐๐๐๗๒๙๑๕๙๑๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน
๙๙๙,๗๕๐.๐๐ บาท (เงินเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคา
ค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้”

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่
สฎ.๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้
กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายปรีชา วิเศษสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายรัฐศักดิ์ วงศ์จิตเจริญ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางดวงพร ธีรदनย์สิริกุล)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางกาญจนา สามเคี่ยม)

