

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ รบ.๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๒+๔๖๐-กม.๑๐๔+๗๑๐ (เป็นช่วง ๆ)
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ ต้น)
สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

ระหว่าง

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

กับ

บริษัท เฟิสท์ ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๒+๔๖๐-กม.๑๐๔+๗๑๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ ต้น) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๒+๔๖๐-กม.๑๐๔+๗๑๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ ต้น) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่างแขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท เฟิสท์ ชี้อีจิ้น ฮิว จำกัด โดย นายสรารุท ศรีวรพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๒๒๔๐๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๒+๔๖๐-กม.๑๐๔+๗๑๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ ต้น) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปรับลดราคารายการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการปรับลดราคารายการก่อสร้าง

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการปรับลดราคารายการก่อสร้าง ด้วยเหตุดังนี้

๑.๑ จากผลการเจาะสำรวจดิน พบว่าสามารถเจาะความลึกได้ที่ระดับ ๗.๕๐ เมตร - ๘.๐๐ เมตร เนื่องจากเป็นชั้นหินแข็ง และที่ความลึกระดับ ๗.๕๐ เมตร - ๘.๐๐ เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐาน

๑.๒ ทำการปรับราคาลงตามความลึกที่สามารถเจาะได้จริง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามสัญญา (เดิม)	ราคาต่อหน่วยตามสัญญา (เดิม)	ราคาต่อหน่วย (แก้ไข)	เป็นเงิน (บาท)
๑	รายการก่อสร้างที่ปรับลดราคา จำนวน ๑ รายการ ๖.๑๒(๕) ๒๕ M. HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๔๐๐ WATTS. (๘ ดวงโคม)	EACH	๑๙.๐๐	๔๙๐,๕๕๐.๐๐	๔๘๓,๒๙๗.๐๐	๙,๑๘๒,๖๔๓.๐๐
	รวมเป็นเงิน					๙,๑๘๒,๖๔๓.๐๐
๑	รายการก่อสร้างคงเดิมตามสัญญา จำนวน ๒ รายการ ๖.๑๒(๙) ค่าธรรมเนียมในการขยายเขตการไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	๓.๐๐	๒๒๑,๕๐๐.๐๐	-	๖๖๔,๕๐๐.๐๐
๒	๗ งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้าง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	L.S.	๑.๐๐	๑๒,๔๕๐.๐๐	-	๑๒,๔๕๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน					๖๗๖,๙๕๐.๐๐


First Choice Chin Hua Corporation Limited / ข้อ ๒...

ต้นฉบับ

-๒-

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการปรับลดราคารายการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๓ การปรับลดราคารายการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการปรับลดราคารายการก่อสร้าง และขอรับเงินค่างานไม่เกินวงเงินในสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวัฒน์ สัตย์ ยี่สิบ จิตร์วิจิตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภมาส หิมาลัย)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางกนิศตา พันธุ์จำนงค์)