

# ค้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนสตรัคชั่นเทอร์โมพลาสติก ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๐/๖ ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายภูมิพสุตม์ ลภัสบุรสิริ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สพ. ๐๐๐๕๙๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการงดหรือลดค่าปรับ ตามสัญญาเลขที่ อย.๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน บ้านสร้าง - ทางแยกต่างระดับอยุธยา, ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา, อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.๑๑+๖๐๐ - กม.๑๒+๓๕๐ (ด้านซ้ายทาง), กม.๑๕+๔๐๐-กม.๑๗+๙๐๐ (ด้านซ้ายทาง), กม.๑๑+๖๐๐-กม.๑๗+๙๐๐ (ด้านขวาทาง), กม.๑๗+๙๐๐-กม.๒๐+๘๕๐ (เป็นช่วง ๆ), กม. ๒๔+๖๔๓-กม.๒๕+๔๕๐ (ด้านซ้ายทาง), กม.๒๘+๙๐๐-กม.๓๐+๒๐๐ (ด้านซ้ายทาง), กม.๒๔+๖๔๓-กม. ๓๐+๒๐๐ (ด้านขวาทาง), กม.๓๐+๒๐๐-กม.๓๒+๒๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๒,๙๕๐ ตร.ม.) ระยะเวลาทำการ ๖๐ วัน ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้เห็นชอบในการงดหรือลดค่าปรับ ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนสตรัคชั่นเทอร์โมพลาสติก เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้าง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๕๘๙๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนสตรัคชั่นเทอร์โมพลาสติก จะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ อย.๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และหรือ บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย. ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายภูมิพสุตม์ ลภัสบุรสิริ) หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ