

# ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท พี พี ไอ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๔ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพระครุ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายกัญจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อย. ๐๐๑๒๓๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดย นายพงศธร ประพตติชอบ ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ อย.๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวง หมายเลข ๑ ตอน ต่างระดับบางปะอิน - หนองแค ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๓+๖๐๐ - กม.๖๔+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗ ต้น) ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้เห็นชอบในการขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท พี พี ไอ จำกัด เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๕๑๙๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า บริษัท พี พี ไอ จำกัด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ อย.๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และหรือบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายพงศธร ประพตติชอบ) ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน  
(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ