

ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท เวิร์ด บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๖/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายพรชัย เบญญาอภิกุล กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๑๓๑๙๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ที่ WBT/๖๘๐๑/๐๒๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดย นางสาวพรรณธิดา จันทรวงษา ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๙๐๐๐ งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ตอน ๑ ที่ กม.๒๑+๑๓๑ (สะพานแม่น้ำเจ้าพระยา) ปริมาณงาน ๑ แห่ง) (๒ จุดดำเนินการ) ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้เห็นชอบ ในการขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท เวิร์ด บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (๖ มิถุนายน ๒๕๖๘) คือตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/ ๕๙๐๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า บริษัท เวิร์ด บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ อย.๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหรือ บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรรณธิดา จันทรวงษา) ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ