

# ค้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๑ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดย นายพีรวิชญ์ ศศลักษณ์านนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๐๒๓๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดย นางสาวธนภรณ์ อุ่มนุช ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ อย.๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย สายทาง ในความควบคุมของแขวงทางหลวงอยุธยา ตอน ๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๖๔๔ เมตร) ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้อนุมัติในการขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘) คือตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๕๙๐๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ อย.๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และหรือ บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง  
(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง  
(นางสาวธนภรณ์ อุ่มนุช) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....  พยาน  
(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....  พยาน  
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

