

ค้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๘/๔ หมู่ที่ ๗ ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายสมเกียรติ ต้นจรรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อย. ๐๐๓๔๒๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดย นายณัฐพนธ์ โตรักษา ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้วยหลัก UNIVERSAL DESIGN และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน อยุธยา - บางเสด็จ (ระยะที่ ๕) ระหว่าง กม.๓๔+๒๐๐-กม.๓๕+๒๐๐ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ กม.) ซึ่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติในการขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (๕ สิงหาคม ๒๕๖๘) คือตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามบันทึก ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหรือบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

- ๒ -

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพล เทพมั่งคอง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายรัฐพนธ์ ไตรรัตน์) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ