

ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘



สัญญาเลขที่ สคน.๕-๑๔๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สัญญาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า – ออก
สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท วณิชชัยก่อสร้าง (๑๙๗๙) จำกัด

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง
ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถยานพาหนะ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักรถยานพาหนะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วณิชชัยก่อสร้าง (๑๙๗๙) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๕๓ ถนน ลาดปลาเค้า ตำบล/แขวง จรเข้บัว อำเภอ/เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นางอารยา เฟิงนิตี หรือนายศักดิ์ชัย ธนศรีวณิชชัย ลงนามร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ ธนศรีวณิชชัย หรือนายศักดิ์ชัย ธนศรีวณิชชัย ลงนามร่วมกับนายขวัญรัฐ เฟิงนิตี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๑๐๐๒๑๒๒๐๐๐๕๐๒๗ ลงวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มอบอำนาจให้ นายสังเวียน พิงโค เป็นตัวแทนตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ วนก.๐๐๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญา จ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุง ถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาเนื่องจากให้ความร่วมมือและเป็นการปฏิบัติตาม มาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลของกรมทางหลวงเป็นระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด สัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ กับ บริษัท วณิชชัยก่อสร้าง (๑๙๗๙) จำกัด ผู้รับจ้าง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานี ตรวจสอบน้ำหนักรถน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด



/๓. คู่สัญญา...

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับความจริง จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ



ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายสังเวียน พึ่งโค)

บริษัท วณิชชัยก่อสร้าง (๑๙๗๙) จำกัด

ลงชื่อ พยาน

(นางบังอร เอกกะสินสกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวฐานะมาศ จันทร์อ่อน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน