

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๔
ตอน มอดินแดง - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ - กม.๒+๑๐๖ LT.,RT

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้าง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๔ ตอน มอดินแดง - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ - กม.๒+๑๐๖ LT.,RT ค่างานตามสัญญา ๙,๕๒๙,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) โดย นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศนิยการช่าง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ พท.๒/๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบเส้นทางในสนามและแบบก่อสร้างตามสัญญา พบว่าพื้นที่ดำเนินการตามสัญญามีความคลาดเคลื่อนกับรูปแบบตามสัญญา ดังนี้

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ พื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาไม่ครอบคลุมพื้นที่เสียหายจริงในสนาม โดยพบความเสียหายของผิวทาง ช่วง STA.๐+๐๒๑ - STA.๐+๒๐๐ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการขยายช่องทางบริเวณทางแยก เห็นควรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสียหายจริงในสนาม

๒. ขอแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ B โดยเปลี่ยนแปลง กม. ดำเนินการ จากเดิม STA.๐+๒๐๐ - STA.๒+๑๐๖ แก้ไขเป็น STA.๐+๐๖๕ - STA.๑+๗๖๐

๒.๒ เพิ่มรูปแบบ TYPICAL CROSS SECTION บริเวณส่วนขยายทางแยก ระหว่าง กม. ดำเนินการ STA.๐+๐๒๑ - STA.๐+๐๖๕

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว อยู่ภายใต้วงเงินในสัญญาเดิม และระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิม จึงไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) และอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พท.๒/๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๔ ตอน มอดินแดง - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ - กม.๒+๑๐๖ LT.,RT ตามสัญญาเลขที่ พท.๒/๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

-๒-/ข้อ ๔ คู่สัญญา...

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ พช.๒/๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ทำการ ไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญาโดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชาญ กิตติคุณวิจิตรศรี) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒
(บึงสามพัน)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรรณนีย์ โจ้วประเสริฐ) หัวหน้าผู้จัดการ
(บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนันทรินทร์ กลิ่นเทศ) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมนภรณ์ ผะอบทิพย์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน