

เกณฑ์

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ รบ.๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อสนับสนุน
โครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๓๑๔๑๑
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข ๔
ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง และทางหลวงหมายเลข ๔
ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๙+๐๐๐-กม.๙๙+๗๖๙
LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๙.๐๐ ต้น)
สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

ระหว่าง

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

กับ

บริษัท ไทยโซลิต จำกัด

ผนวก

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๙+๐๐๐ - กม.๙๙+๗๖๙ LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๙.๐๐ ต้น)

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘


อนุสนธิสัญญา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Mounting Height) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๕ และ EE-๑๑๓ (แก้ไขใหม่ OCT ๒๐๑๕) พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ครอบคลุมตลอดจนค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ ค่าต่อไฟ ค่าตรวจสอบ การติดตั้งและค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครอบคลุม งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๙+๐๐๐ - กม.๙๙+๗๖๙ LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๙.๐๐ ต้น) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ไทยโซลิด จำกัด โดย นายเทอดพงษ์ เปี่ยมทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๒๒๐๖๘๒๙๐๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ (และหนังสือหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Mounting Height) ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง DWG.NO.EE-๑๐๑, EE-๑๐๒, EE-๑๐๕ และ EE-๑๑๓ (แก้ไขใหม่ OCT ๒๐๑๕) พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ครอบคลุมตลอดจนค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ ค่าต่อไฟ ค่าตรวจสอบ การติดตั้งและค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครอบคลุม งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๙+๐๐๐ - กม.๙๙+๗๖๙ LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๙.๐๐ ต้น) ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกัน ให้มีการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION (แผ่นที่ ๒)
- ๑.๒ ยกเลิกแบบ แผนที่ตั้งเขป
- ๑.๓ เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION - I แผ่นที่ ๑-R๑
- ๑.๔ เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION - II แผ่นที่ ๒-R๑
- ๑.๕ เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION - III แผ่นที่ ๓-R๑



เพิ่มเติม

-๒-

- ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๗๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
- ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาจ้างเลขที่ รบ.๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ และสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินค่างานตามสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
- ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)

ลงชื่อ.....
(นายเทอดพงษ์ เปี่ยมทอง)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางคณิตตา พันธุ์จ้านงค์)

