

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง
ประจำปี ๒๕๖๒ งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)

กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ระหว่าง กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สยามวิวัฒน์ชัย จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ งานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนของงานก่อสร้าง เนื่องจาก ตามแบบแปลนกำหนดให้งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก ใช้สายไฟ NYY แต่ปัจจุบันไม่สามารถหาสายไฟชนิดนี้ได้ และจากการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและทำการวางผังบริเวณ พบว่ารูปแบบและพื้นที่ก่อสร้างหน้างานสำหรับงานต้นไม้บริเวณอาคารสำนักงานและเรือนรับรอง มีความขัดแย้งในบางตำแหน่ง จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผังให้เป็นไปตามสภาพหน้างาน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามสภาพการใช้งานของหน้างานจริง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ วงเงินค่างานตามสัญญา ๑,๖๕๙,๙๗๒.๒๙ บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)

แก้ไข แบบเลขที่ GN-๐๑ ข้อกำหนดทั่วไป ข้อที่ ๖ งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก สายสำหรับฝังดิน จากเดิม NYY แก้ไขเป็น CV

แก้ไข แบบเลขที่ LA-๐๔ เพิ่มเติมบริเวณจุดที่ ๑

แก้ไข แบบเลขที่ LA-๑๑ เพิ่มเติมบริเวณจุดที่ ๒-๔

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑,๖๕๙,๙๗๒.๒๙ บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)

๒.๑.๒ แบบเลขที่ GN-๐๑ (แก้ไข)

๒.๑.๓ แบบเลขที่ LA-๐๔ (แก้ไข)

๒.๑.๔ แบบเลขที่ LA-๑๑ (แก้ไข)

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท สยามวัฒนชัย จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔ การแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลน ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายศุภกร วชิราภรณ์) รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

ลงชื่อ
(นายวิชัย ฉัตรรัตนศักดิ์) กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ พยาน
(นางจีราพิชญ์ ทับทิมแท้) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา