

ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวย์ โรดไลน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๑/๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีษะทอง อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย นายภูติศ อภิกุลวงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันมี ข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี ๒๕๖๙ งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอน บางกระสัน - บางปะหัน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๐+๔๐๐-กม.๔๙+๑๔๑ (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๑๑๔.๕๙ ตร.ม.) ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้อนุมัติ ในการขยายอายุสัญญาให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวย์ โรดไลน์ เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้าง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (๒๒ เมษายน ๒๕๖๙) คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๒๙๗๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวย์ โรดไลน์ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ อย.๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และหรือ บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายภูติศ อภิกุลวงษ์) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวธัญวรัตน์ ชันทะยา) ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

