

# ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ๒๕๖๙ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ กิจการร่วมค้า CWB โดย บริษัท เวิร์ด บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๖/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย นางสาวกวิตา ไชยสร ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๙๑๐๐ งานซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอน อยุธยา - บางบาล ที่ กม. ๐+๑๓๒ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑ จุดดำเนินการ) ระยะเวลาทำการ ๑๕๐ วัน ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้อนุมัติในการขยายอายุสัญญาให้แก่ กิจการร่วมค้า CWB โดย บริษัท เวิร์ด บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน และช่วงการจัดงานลอยกระทงฟ้าอยุธยาจรดไกล จำนวน ๑๐ วัน รวมจำนวน ๑๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙) คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๔๖๐๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า กิจการร่วมค้า CWB โดย บริษัท เวิร์ด บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙


๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ อย.๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และหรือ บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด


๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกวิตา ไชยสร) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..........พยาน  
(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........พยาน  
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

