

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑
ตอน ทนองไผ่ - นาเกลือ ระหว่าง กม.๑๕๕+๐๓๕ - กม.๑๕๗+๘๗๕ LT.
ของแนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

แนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้าง งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ทนองไผ่ - นาเกลือ ระหว่าง กม.๑๕๕+๐๓๕ - กม.๑๕๗+๘๗๕ LT. ของแนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ค่างานตามสัญญา ๒๔,๖๔๖,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ระหว่าง กรมทางหลวง แนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) โดย นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์ประเสริฐ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบเส้นทางในสนามและแบบก่อสร้างตามสัญญา พบว่า

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ พื้นที่ดำเนินการตามสัญญาพบพื้นที่บริเวณสะพาน ๑ แห่ง (LT.) ซึ่งการก่อสร้างปรับปรุงชั้นทางรูปแบบ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๐.๒๐ CM. THICK. ไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ควบคุมงานเห็นควรดำเนินการ TACK COAT และปู ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK เพื่อให้ระดับหลังทางบนสะพานให้มีความราบเรียบตลอดโครงการฯ

๑.๒ ตามแบบก่อสร้างคู่สัญญา แผ่นที่ B บริเวณเกาะกลางแบ่งทิศทางจราจรแบบเกาะยก (RAISE MEDIAN) เป็น BARRIER AND GUTTER จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างพบ คันทันรูปแบบ BARRIER เท่านั้น ในการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิมด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๐.๒๐ CM. THICK. เว้นห่างจากขอบคันทัน ประมาณ ๐.๒๐ ม.

๒. ขอแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ ยกเลิก TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ B

๒.๒ เพิ่ม TYPICAL CROSS SECTION B๑ เพิ่มเติม ระหว่าง กม.๑๕๕+๐๓๕ - กม.๑๕๗+๘๗๕ (LT.) ระยะทาง ๒,๘๔๐.๐ ม. ทำการขุดไถผิวจราจรเดิมออก ๐.๐๕ ม.และปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๒๐ CM. THICK ด้านซ้ายทาง LT. จากนั้น PRIME COAT ปูผิวจราจรชั้นที่ ๑ ด้วย ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK และดำเนินการ TACK COAT จากนั้นปูชั้นผิวทางชั้นที่ ๒ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK เพิ่มความกว้างคันทันทาง แล้วทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ตลอดทั้งโครงการฯ โดยบริเวณพื้นที่สะพานให้ดำเนินการ TACK COAT และปู ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK เพื่อให้การก่อสร้างครบถูกต้องตามรูปแบบในสนาม และปรับรูปแบบคันทันบริเวณเกาะกลางแบ่งทิศทางจราจรแบบเกาะยก (RAISE MEDIAN) ให้ตรงตามรูปแบบในพื้นที่ก่อสร้าง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว อยู่ภายใต้วงเงินในสัญญาเดิม และระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิม จึงไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) และอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่าย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ท้องไผ่ - นาเกลือยง ระหว่าง กม.๑๕๕+๐๓๕ - กม.๑๕๗+๘๗๕ LT. ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ พช.๒/๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ทำการไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒
(บึงสามพัน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติพันธ์ โชติกเดชาณรงค์) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนัชรินทร์ กลิ่นเทศ) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมนภรณ์ ผะอบทิพย์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน