

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙
รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๔ ตอน ป่าบาง - สันป่าคา
ที่ กม.๑๔+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๕ รายการ

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙
รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๔ ตอน ป่าบาง - สันป่าคา ที่ กม.๑๔+๘๕๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๕ รายการ ระหว่างกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายธีระพงษ์
ขจรเดชากุล นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ตามบันทึกฯ กองการ
เจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๓/๒๕๗๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท
เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๓๒ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๑๐,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๑๕๐ วัน
ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกข้อความ สำนักงานทางหลวงที่ ๑
ที่ สทล.๑.๑/๓๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
งานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๒ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๒/ ๓๒ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา
ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบแปลน ดังนี้

รายการงานที่แก้ไข

- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3/4 แก้ไข SECTION A - A

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาต่อหน่วยรายการ
ก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการลำดับที่ ๑๒ PRECASE BOX CULVERTS' AT STA. 14+550

SIZE 2-1.50 × 1.50 M. SKEW 0°

ปริมาณงาน 30 เมตร

จากเดิม ราคาเมตรละ ๓๘,๗๙๐.๓๑ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๑๖๓,๗๐๙.๓๐ บาท

แก้ไขเป็น ราคาเมตรละ ๓๖,๘๑๐.๑๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๑๐๔,๓๐๓.๖๐ บาท



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์)
ผู้รับมอบอำนาจ

การแก้ไข...
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๒ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๒ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๐,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๒ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้

- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3/4 (แก้ไข)
- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๔ ตอน ปาง - สันป่าคา ที่ กม.๑๔+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๕ รายการ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงวันสิ้นสุดสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๒ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดย บริษัท เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๒ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น



บริษัท เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

/สัญญา...

Handwritten mark

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



บริษัท เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

พรศก
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพรสุภา ดอกพุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



สนก. เลขที่รับ	4994	วันที่	๒ มี.ค. ๒๕๖๘
รทส. เลขที่รับ	388	วันที่	4 มี.ค. 2569
อกอ. เลขที่รับ	1963	วันที่	4 มี.ค. 2569

11.91 กรมทางหลวง	
เลขที่รับ	๐ ทท๑๐
วันที่	๒ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา	๑๐.๐๔ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติและนำหนังสือความชอบ โทร. ๒๕๑๔๐

ที่ กจ.๓/๒๖๙๙ วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ

๑) เรียน อทล. ผ่าน รทร.

(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์) รท.รท.

รองอธิบดีกรมทางหลวง ๕ มี.ค. ๒๕๖๘
ด้วยนายสิทธิธาฤทธิ ปริदानนที ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ ๒ มีความประสงค์ขออนุญาตเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๘
มีนาคม ๒๕๖๘ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๗ วัน โดยได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนในวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘
(๕ วันทำการ) ซึ่งในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓
อธิบดีมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตให้ข้าราชการลาที่ประสงค์จะไปต่างประเทศ ในระหว่างการลาปฏิบัติงานส่วนตัว
การลาพักผ่อน และวันหยุดราชการ โดยเสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา และ
อธิบดีได้มอบอำนาจการอนุญาตการลา ให้รองอธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา
ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๒.๓/๒๔/๒๕๖๘ ลง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และตามบันทึกสำนักง
ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๒/กจ ๖๘๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ การอนุญาตให้ข้าราชการลา
ประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง เดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือวันหยุดราชการให้รายงานรองปลัดกระทรวงคมนาคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสิทธิธาฤทธิ ปริदानนที เดินทางไปต่างประเทศ
ตามระยะเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งโปรดลงนามในบันทึกเรียน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ตั้งแนบ) เพื่อรายงาน
ให้ทราบตามระเบียบต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง	
เลขรับ	45๒8
วันที่	๑1/3/2569
เวลา	15:29

๒) เรียน ๒๐9

- อนุญาตตามเสนอ
- ตั้งเนื่งการตามระเบียบต่อไป
- ลงนามแล้ว

(นางสาวชนานันท์ จุละจาริตติ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๓) เรียน กทท
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายปิยพงษ์ จิววัฒนกุลไพศาล)
อธิบดีกรมทางหลวง
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๘

(นางสาวชนานันท์ จุละจาริตติ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘