



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ พช.๑/๔๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ โดย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ตำบล/แขวง  
ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง กลุ่มจังหวัดภาค  
เหนือตอนล่าง ๑ โดย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ โดย นายเดชา พรวนพิทักษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่า  
จ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤติพงษ์ ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน  
บริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐-๒๒ ถนนสัน  
คูเมือง โดยนางสาววิไล เพชรพิบูลย์ไทย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก  
และความปลอดภัยบนโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒  
ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน น้ำคุด-ห้วยข่ามะนาว ระหว่าง กม.๓๘๘+๒๐๐-กม.๓๕๒+๕๐๐ ตำบลปากช่อง อำเภอ  
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง ๔.๓๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้ง  
สิ้น ๓๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวด  
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พช.๑/๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้  
ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

ข้อ ๒. ขอยกเลิกแบบก่อสร้างดังนี้.-

๒.๑ ขอยกเลิก รายการที่ ๒ SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ปริมาณงาน ๗๐๐.๐๐ ลบ.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๒.๕๘ บาท เป็นเงิน ๔๔,๐๘๖.๐๐ บาท

๒.๒ ขอยกเลิก รายการที่ ๓ SELECTED MATERIAL A ปริมาณงาน ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.  
ราคาต่อหน่วย ๒๖๕.๒๔ บาท เป็นเงิน ๗๔,๒๖๗.๒๐ บาท

๒.๓ ขอยกเลิก รายการที่ ๔ SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.  
ราคาต่อหน่วย ๓๕๔.๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๙,๓๗๒.๐๐ บาท

๒.๔ ขอยกเลิก รายการที่ ๕ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE LEVELLING  
(ปริมาตรหลวม) ปริมาณงาน ๒๘๕.๐๐ ลบ.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๓๖.๗๗ บาท เป็นเงิน ๑๘๑,๔๗๕.๔๕ บาท

๒.๕ ขอยกเลิก รายการที่ ๖ ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ปริมาณงาน  
๗๐.๐๐ ลบ.ม. ราคาต่อหน่วย ๒,๙๓๗.๗๒ บาท เป็นเงิน ๒๐๕,๖๔๐.๔๐ บาท

ข้อ ๓. ขอแก้ไขรายละเอียดในแบบก่อสร้าง แผ่นที่ A , B๑ , B๒ , B๓ และ C

ข้อ ๔. ขอปรับปริมาณรายการก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ รายการก่อสร้างที่ ๑ MILLING ๕ CM. ปริมาณงานตามสัญญา ๒๖,๗๐๐.๐๐ ตร.ม.  
ราคาต่อหน่วย ๑๕.๗๕ บาท เป็นเงินรวม ๔๒๑,๕๕๓.๐๐ บาท ปรับเป็นปริมาณงาน ๒๕,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อ  
หน่วย ๑๕.๗๕ บาท เป็นเงินรวม ๔๐๑,๐๖๖.๐๐ บาท

๔.๒ รายการก่อสร้างที่ ๖ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๒๐  
CM. THICK ปริมาณงานตามสัญญา ๒๖,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๑๐๘.๖๗ บาท เป็นเงินรวม  
๒,๙๐๑,๔๘๕.๐๐ บาท ปรับเป็นปริมาณงาน ๒๕,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๑๐๘.๖๗ บาท เป็นเงินรวม  
๒,๗๖๐,๒๑๘.๐๐ บาท

๔.๓ รายการก่อสร้างที่ ๗ PRIME COAT (พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์) ปริมาณงาน ตามสัญญา  
๒๖,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๘.๓๒ บาท เป็นเงินรวม ๑,๐๒๓,๑๔๔.๐๐ บาท ปรับเป็น ปริมาณงาน  
๒๕,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๘.๓๒ บาท เป็นเงินรวม ๙๗๓,๓๒๘.๐๐ บาท

๔.๔ รายการก่อสร้างที่ ๘ TACK COAT ปริมาณงานตามสัญญา ๔๓,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.  
ราคาต่อหน่วย ๑๕.๓๕ บาท เป็นเงินรวม ๖๖๕,๔๖๕.๐๐ บาท ปรับเป็นปริมาณงาน ๔๖,๖๐๐.๐๐ ตร.ม.  
ราคาต่อหน่วย ๑๕.๓๕ บาท เป็นเงินรวม ๗๑๓,๓๒๗.๕๐ บาท

๔.๕ รายการก่อสร้างที่ ๑๐ ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK  
ปริมาณงานตามสัญญา ๒๖,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๐.๖๑ บาท เป็นเงินรวม ๙,๓๖๑,๒๘๗.๐๐ บาท ปรับ  
เป็นปริมาณงาน ๒๕,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๐.๖๑ บาท เป็นเงินรวม ๘,๙๐๕,๔๕๔.๐๐ บาท

๔.๖ รายการก่อสร้างที่ ๑๑ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK  
ปริมาณงานตามสัญญา ๔๓,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๐.๘๒ บาท เป็นเงินรวม ๑๕,๒๖๐,๖๗๐.๐๐ บาท  
ปรับเป็นปริมาณงาน ๔๖,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๐.๘๒ บาท เป็นเงินรวม ๑๖,๓๕๑,๗๒๗.๒๐ บาท

๔.๗ รายการก่อสร้างที่ ๑๒ THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) ปริมาณงานตามสัญญา  
๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๙๘.๗๖ บาท เป็นเงินรวม ๔๓๐,๖๖๐.๘๐ บาท ปรับเป็นปริมาณงาน ๑,๒๐๓.๐๐

ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๘.๗๖ บาท เป็นเงินรวม ๔๗๕,๗๐๘.๒๘ บาท

๔.๘ รายการก่อสร้างที่ ๑๓ THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) ปริมาณงานตามสัญญา  
๑,๒๖๒.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๘.๗๖ บาท เป็นเงินรวม ๕๐๓,๒๓๕.๑๒ บาท ปรับเป็นปริมาณงาน  
๑,๔๗๓.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๘.๗๖ บาท เป็นเงินรวม ๕๘๗,๓๗๓.๔๘ บาท

(ลงชื่อ).....  
(นายเดชา พรวนพิทักษ์)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววิไล เพชรพิบูลย์ไทย)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางกมลวรรณ ฉัตรดี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางเบ็ญจลักษณ์ สุขเสถียร)

