

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

สัญญางานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก – ห้วยข่ามะควา ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT.

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาสัญญางานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก – ห้วยข่ามะควา ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวงผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามสัญญาที่ พช.๑/๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญางานจ้างเหมา งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก – ห้วยข่ามะควา ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม เนื่องจากสภาพพื้นที่ในสนามมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๑/ ๒๙ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก – ห้วยข่ามะควา ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๖๓ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT.

ข้อ ๒. แก้ไขแบบก่อสร้างดังนี้.-

๒.๑ แก้ไขจุดดำเนินการ จากเดิม กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. เป็น กม. ๓๗๕+๙๖๓ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT.

๒.๒ แก้ไขรูปตัดขวาง TYPICAL CROSS - SECTION แผ่นที่ B เดิมใช้ระยะความสูง ๒๕ M.(MAX.) แก้ไขเป็น ๗๐ M. (MAX.)

๒.๓ แก้ไข SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ E เพื่อให้ถูกต้องตรงตามหน้างานจริงในสนาม

/ข้อ ๓. แก้ไข....

ข้อ ๓. แก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ พช.๑/๒๙ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๓ (ผนวก ๒) บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วย) งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก - ห้วยข่ามะคาบ ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๖๓ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้)

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัญญา เลขที่ พช.๑/๒๙ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)


(นายsongkorn พรหมทิสริ)


ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายsitthikorn เชื้อหงษ์ทอง)


ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางjaruwan สีสัตย์ชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางbenjaporn สุขเสถียร)

พยาน



เอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ พท.1 / 29 /2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ข้อ 2.3 (ผนวก 3)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วย)

งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำตก-ห้วยข่ามะควาว ระหว่าง กม.375 + 963 - กม.375+985 RT. ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน (ESTIMATED)	หน่วย	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	งานปรับตัดเชิงลาดเหนือคันทาง	192.00	ลบ.ม.	147.93	28,402.56
2	งาน TOP ANCHORAGE ยาว 4.00 ม. Spacing 1.5 ม.	15.00	ชุด	10,843.57	162,653.55
3	งาน FACE ANCHORAGE ยาว 3.00 ม. Spacing 3.00 x3.00 ม.	207.00	ชุด	8,182.16	1,693,707.12
4	งาน BOTTOM ANCHORAGE ยาว 2.00 ม. Spacing 3.00 ม.	9.00	ชุด	5,520.75	49,686.75
5	งาน ROCKFALL PROTECTION NETTING	1,639.00	ตร.ม.	1,763.50	2,890,376.50
6	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		เหมาจ่าย	5,041.23	5,041.23
(รวมเป็นเงินทั้งสิ้นสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)					4,829,867.71

(ลงชื่อ)

(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกร เชื้อหงษ์ทอง)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางจรรวณ สีสัตย์เชื้อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางเบญจลักษณ์ สุขเสถียร)

พยาน