

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เช็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์
พ่อบุณผาเมือง ระหว่าง กม.๓๔๔+๐๐๐-กม.๓๔๕+๖๗๐

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน
เช็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อบุณผาเมือง ระหว่าง กม.๓๔๔+๐๐๐-กม.๓๔๕+๖๗๐ ระหว่าง กรมทางหลวง
โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
เพชรบูรณ์ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พันธ์ประเสริฐ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ตามสัญญาที่
พช.๑/๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าวฯ แบบก่อสร้างกำหนดให้การเสริมผิวทาง จำนวน
๔ ช่องจราจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการเพียงรูปแบบเดียว แต่สภาพจริงในสนามพบว่า มีทั้ง
ช่วงที่เป็น ๕ ช่องจราจร และ ๔ ช่องจราจร ดังนี้

- ช่วงที่มี ๕ ช่องจราจร ระหว่าง กม.๓๔๔+๐๐๐-กม.๓๔๕+๑๐๐ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กม.
- ช่วงที่มี ๔ ช่องจราจร ระหว่าง กม.๓๔๕+๑๐๐-กม.๓๔๕+๖๗๐ ระยะทาง ๐.๕๗๐ กม.

จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๑/ ๒๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๖๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา
ดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงทำการแก้ไขสัญญาเลขที่ พช.๑/ ๒๑ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ดังรายการต่อไปนี้.-

“ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา”

แก้ไขแบบก่อสร้าง กำหนดให้การเสริมผิวทาง ช่วงที่เป็น ๕ ช่องจราจร และ ๔ ช่องจราจร

- ดังนี้
- ช่วงที่มี ๕ ช่องจราจร ระหว่าง กม.๓๔๔+๐๐๐-กม.๓๔๕+๑๐๐ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กม.
 - ช่วงที่มี ๔ ช่องจราจร ระหว่าง กม.๓๔๕+๑๐๐-กม.๓๔๕+๖๗๐ ระยะทาง ๐.๕๗๐ กม.

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่
พช.๑/๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่
ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญาี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพันธ์ โชติกเดชาณรงค์)



(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวจารุวรรณ สีสัตย์ชื่อ)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางเบ็ญจลักษณ์ สุขเสถียร)