

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ อต.๑/ ๒๘ /๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัด อุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายกฤษณ์ หย่าวิไล
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐๐/๑๓๓ หมู่ที่ ๕
ถนน - ซอย - ตำบล/แขวง พลายชุมพล อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พิษณุโลก โดย นางสาวพญา ธาราวุฒิ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ พล.๐๐๑๓๙๕
ลงวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ -)
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


บันทึกฯ กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ทุกหน่วยงานเตรียม
ความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางในช่วงวันหยุดราชการเทศกาล
สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างหยุดดำเนินการในช่วงดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดจน
ป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ที่มี
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่
วันที่ ๙ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อคืนผิวการจราจรให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มพื้นที่และมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑ /๒๘/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
และบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างสัญญาดังกล่าว
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นเวลา ๘ วัน เนื่องจากกรณีที่
กรมทางหลวงมีบันทึก กรมทางหลวงที่ สลน.๓ /๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ การอำนวยความสะดวกปลอดภัยใน
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ และสิ้นสุด
สัญญาใหม่เป็นวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่
อต.๑/ ๒๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ
เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น





(นายกฤษณ์ หย่าวิไล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายและหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายกฤษณ์ หย่าวิไล)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

(ลงชื่อ)



(นางสาวพญา ธาราวุฒิ)

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)



(นายสุเทพ ศิลปชัย)

พยาน

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นางปาริชาติ จักรนารายณ์)

พยาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ