

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยข่ามะควา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๗๔+๕๔๖-กม.๓๗๗+๑๓๐

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยข่ามะควา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๗๔+๕๔๖-กม.๓๗๗+๑๓๐ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายวันปิยะ ภูมิเมษภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤตพิงษ์ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ตามสัญญาที่ พช.๑/๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างเหมา งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยข่ามะควา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๗๔+๕๔๖-กม.๓๗๗+๑๓๐ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม เนื่องจาก ความกว้างของผิวทางในแบบก่อสร้างไม่ตรงกับหน้างานจริง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ พช.๑/ ๒๐ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑. ข้อตกลงสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยข่ามะควา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๗๔+๕๔๖-กม.๓๗๗+๑๓๐

ข้อ ๒. แก้ไขแบบก่อสร้างดังนี้.-

๒.๑ แก้ไข ความกว้างของผิวทางในแบบก่อสร้างให้ตรงกับหน้างานจริง ตามแบบก่อสร้างแผ่นที่ B๑ , B๒

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พช.๑/๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริง
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)


(นายวันปิยะ ภูมิมนตรี) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวอัมพร พรพณิพันธ์) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวจรรุวรรณ สีสัตย์เชื้อ) พยาน

(ลงชื่อ)


(นางเบญจลักษณ์ สุขเสถียร) พยาน