

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบริการการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอน จางวาง - ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ - กม.๒+๑๗๐

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑
วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาบริการการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอน จางวาง - ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ - กม.๒+๑๗๐ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายวันปิยะ ภูมมะภูติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ช.รุ่งแสงโลโก้ จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตามสัญญาที่ พช.๑/ ๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอน จางวาง - ดงมูลเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๗๖๐ - กม.๒+๑๗๐ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ (ผนวก ๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วย) เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน โดยปริมาณงาน และราคาต่อหน่วยไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เกินวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และไม่เป็นที่พอใจให้ผู้รับจ้างขอยุติสัญญา

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๑/ ๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงทำการแก้ไขสัญญาเลขที่ พช.๑/ ๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้-

๑.๑ แก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ (ผนวก ๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วย)

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัญญาเลขที่ พช.๑/ ๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายวันปิยะ ภูมิภุมุติ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายเพ็ญเพชร เตชะธำรง)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวจารุวรรณ สีสัตย์ชื่อ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเบ็ญจลักษณ์ สุขเสถียร)