

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข  
๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก - สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๔-กม.๑๒+๔๘๔

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง  
หมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก - สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๔-กม.๑๒+๔๘๔ ระหว่าง  
กรมทางหลวง โดย นายวันปิยะ ภูมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวง  
ทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ช.รุ่งแสง  
ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตามสัญญาที่  
พช.๑/๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างเหมา งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้า  
แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก - สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๔-กม.๑๒+๔๘๔  
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม เนื่องจาก  
กม.ตามแบบก่อสร้าง กับพื้นที่จริงไม่ตรงกัน และมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ จำนวน ๖ ต้น ๑๖ ดวงโคม  
ติดอยู่ระหว่าง กม.ตามแบบก่อสร้างแล้ว

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ พช.๑/๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้.-

### ข้อ ๑. ข้อตกลงสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวก  
ทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ  
ทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก - สักหลง ตอน ๑ ระหว่าง  
กม.๑๑+๑๒๔-กม.๑๒+๔๘๔

### ข้อ ๒. แก้ไขแบบก่อสร้างดังนี้.-

๒.๑ ปรับเปลี่ยนระยะ กม.ดำเนินการ จากเดิม กม.๑๑+๑๒๔ - กม.๑๒+๔๘๔  
ปรับเปลี่ยนเป็น กม.๑๑+๑๒๔ - กม.๑๒+๗๙๖ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาและแบบก่อสร้าง  
ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสมตามสภาพจริงที่ปรากฏในสนามโดยยังคงอยู่ในระยะเวลาทำการ และวงเงิน  
ค่าจ้างตามสัญญา

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พช.๑/๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายวันปิยะ ภูมมะภูติ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายเพ็ญเพชร เตชะจรัส)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวจารุวรรณ สีสัตย์ชื่อ)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางเบ็ญจลักษณ์ สุขเสถียร)

