

## งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

## สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

ชื่อโครงการ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี,  
สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี		
1	หมวดงานโยธา	999,656.48	
	สถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว		
1	หมวดงานโยธา	998,185.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,997,842.47	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	1,997,842.47	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)		



(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)  
ประธานกรรมการฯ



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
กรรมการฯ



(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)  
กรรมการฯ



(นายมงคล จันทะสิน)  
กรรมการและเลขานุการ



(นายชนธัช เพิ่มมงคล)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ต่างๆเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสถานีพัฒนา (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสถานีพัฒนา (ขาออก) จ.สระแก้ว

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่กั้นทางถนน

ชื่อโครงการ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสถานีพัฒนา (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสถานีพัฒนา (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานีตรวจสถานีพัฒนา (ขาออก) จ.อุดรธานี, สถานีตรวจสถานีพัฒนา (ขาออก) จ.สระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่กั้นทางถนน กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสถานีพัฒนา (ขาออก) จ.อุดรธานี								
หมวดงานโยธา								
1 GURDRAIL - SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	80.00	1,393.14	111,451.20	1.3589	1,893.14	151,451.20	
2 ROADWAY LIGHTINGS - 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH	4.00	32,174.53	128,698.12	1.3589	43,721.97	174,887.88	
3 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET ( 9.00 M.)	EACH	6.00	14,690.20	88,141.20	1.3589	19,962.51	119,775.06	
4 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKET MOUNTING HEIGHT ( 9.00 M.)	EACH	6.00	22,455.62	134,733.72	1.3589	30,514.94	183,089.64	
5 TRAFFIC SIGNS 5(1) SIGN PLATE								
6 THERMOPLASTIC PAINT - WHITE	SQ.M.	40.00	4,944.04	197,761.60	1.3589	6,718.45	268,738.00	
7 ระบบไฟสัญญาณจราจร	SQ.M.	55.00	315.47	17,350.85	1.3589	428.69	23,577.95	
- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกะพริบ (Solar Cell)	ชุด	1.00	57,500.00	57,500.00	1.3589	78,136.75	78,136.75	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				735,636.69			999,656.48	



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
ประธานกรรมการ



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
กรรมการ



(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)  
กรรมการ



(นายมงคล จันทะสิน)  
กรรมการและเลขานุการ




(นายชนธฤช เพิ่มมงคล)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาตลง	หมายเหตุ
งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานีตรวจสอบน้ำหนักวัสดุขนคร (ขาออก) จ.สระแก้ว หมวดงานโยธา								
1 TRAFFIC SIGNS								
1(1) SIGN PLATE	SQ.M.	33.00	4,899.85	161,695.05	1.3589	6,658.41	219,727.53	
1(1.1) VERY HIGH INTENSITY GRADE								
1(2) STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 20.00 M.	EACH	1.00	167,935.96	167,935.96	1.3589	228,208.18	228,208.18	
1(2.1) STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	EACH.	2.00	50,529.66	101,059.32	1.3589	68,664.75	137,329.50	
1(2.2) STEEL POLE OVERHEAD	EACH.	2.00	78,300.25	156,600.50	1.3589	106,402.21	212,804.42	
1(2.3) PILE FOOTING	SQ.M.	68.00	311.85	21,205.80	1.3589	423.77	28,816.36	
2 THERMOPLASTIC PAINT - WHITE								
3 ค่าใช้จ่ายพิมพ์	P.S.	1.00	171,300.00	171,300.00	1.0000	171,300.00	171,300.00	
- ค่าใช้จ่ายพิมพ์				779,796.63			998,185.99	
รวมหมวดงานก่อสร้างทาง				779,796.63			998,185.99	
รวมค่างานต้นทุ่นทั้งสิ้น				1,515,433.32		รวมค่างานต้นทุ่นทั้งหมด	1,997,842.47	
						ปรับยอด	0.00	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,997,842.47	

  
 (นายอาทิตย์ พุทธิสมภา)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการ

  
 (นายศิริพงษ์ เสน่ใจ)  
 กรรมการ

  
 (นายมงคล จันทะสิน)  
 กรรมการและเลขานุการ

  
 (นายชนธฤช เพิ่มมงคล)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ