

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาดำเนินการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก - ห้วยข้ามะคาย ที่ กม.365+500 ขวาทาง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,200,000.00	บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	งานจ้างเหมาดำเนินการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		๑ ๒ ก.ย. ๒๕๖๕	
เป็นเงิน	1,200,000.00		บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร		
๖.๒	ราคาพยานิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือน สิงหาคม 2565		
๖.๓	ราคาพยานิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เดือน สิงหาคม 2566		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายสมหวัง	อนุสรณ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๖.๒ นายธนกร	ฉันทบริสุทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๖.๓ นางสาวนฤมล	เสนกลับ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	

รายละเอียดการประเมินราคากลางพัสดุปี 2566

งานจ้างเหมาดำเนินการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สร้างทางหลวงลี้ก จ.เพชรบูรณ์

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำตก - ห้วยชันชะตาย ที่ กม.365+500 ขวทาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานตามแผนต่อหน่วย	จำนวนที่คำนวณได้ต่อหน่วย	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
						ต่อหน่วย	ราคารวม	
1.	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สร้างทางหลวงลี้ก จ.เพชรบูรณ์	แห่ง	1	1,200,000	1,200,578.01	1,200,000.00	1,200,000.00	
รวม							1,200,000.00	

ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ราคาน้ำมันดีเซล

35.26

บาท / ลิตร

วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมหวัง อนุสรณ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสนกร ฉันทวิสุทธิ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวนฤมล แสนกลีบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายกีต็องเชค สิทธิคชาจรณ์)

ผ.สท.หลวงลี้ก

๒ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน / งาน ฝ่ายแผนงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้าดก - ห้วยจ้ำมะควา ที่ กม. 365 + 500 ขวาทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

คำนวณราคาจากกลางโดย

ฝ่ายแผนงาน

เมื่อวันที่

เดือน

กันยายน

พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1.00	แห่ง	759,256.59	759,256.59	162,988.00	162,988.00	922,244.59	
	1.1 บ้าน F1								
	1.2 บ้าน F6								
	1.3 บ้าน F7								
	1.4 บ้าน F13								
	1.5 บ้าน F14								
	1.6 บ้าน F20								
	1.7 บ้าน ท1								
	1.8 บ้าน ท2								
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	F =	1.3018		988,400.23		212,177.78	1,200,578.01	
	ปรับยอด							1,200,000.00	
F	500,000.00	=	1.3040						
F	1,000,000.00	=	1.3015						
F	922,244.59	=	1.3018						

ลำดับ ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรง	รวมเงิน	
1.1	บ้าน F1									
	งานผนัง	80.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อผนัง	80.00	ตร.ม.			30.00	2,400.00		2,400.00	
	- งานผนังกระเบื้องอลูมิเนียม	80.00	ตร.ม.	3,271.02	261,681.60				261,681.60	
	งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	130.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อฝ้าเดิม	130.00	ตร.ม.			35.00	4,550.00		4,550.00	
	- งานฝ้าเพดาน	130.00	ตร.ม.	227.20	29,536.54	97.00	12,610.00		42,146.54	
	- งานทาสี	130.00	ตร.ม.	37.53	4,878.90	34.00	4,420.00		9,298.90	
	งานซ่อมแซมพื้นกระเบื้องเซรามิก	160.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อกระเบื้องเดิม	160.00	ตร.ม.			50.00	8,000.00		8,000.00	
- งานปูกระเบื้อง	160.00	ตร.ม.	468.44	74,950.40	158.00	25,280.00		100,230.40		
1.2	บ้าน F6									
	งานซ่อมแซมผิวผนังงอที่ชำรุดทรุดตัว พร้อมทาสี	45.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อผนัง	45.00	ตร.ม.			60.00	2,700.00		2,700.00	
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	45.00	ตร.ม.	110.08	4,953.60	80.00	3,600.00		8,553.60	
	- งานฉาบผิว	90.00	ตร.ม.	61.51	5,535.90	95.00	8,550.00		14,085.90	
	- งานทาสี	180.00	ตร.ม.	37.53	6,755.40	34.00	6,120.00		12,875.40	
	งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	40.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อฝ้าเดิม	40.00	ตร.ม.			25.00	1,000.00		1,000.00	
	- งานฝ้าเพดาน	40.00	ตร.ม.	57.20	2,288.16	97.00	3,880.00		6,168.16	
	- งานทาสี	40.00	ตร.ม.	37.53	1,501.20	34.00	3,600.00		2,861.20	

ลำดับ ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรง		
	งานดินขุดและถมกลับ	12.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00		
	งานสกัดพื้นเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่	6.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อพื้นเดิม	6.00	ตร.ม.	-	-	70.00	420.00	420.00		
	- งานเทพื้นใหม่	6.00	ตร.ม.	319.89	1,919.31	-	-	1,919.31		
	งานเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รับน้ำหนักกับสอดักย 15 ตัน/ต้น	6.00	ต้น	18,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00		
1.3	บ้าน FZ									
	งานซ่อมแซมผิวผนังก่ออิฐที่เกิดรอยแตกร้าว พร้อมทาสี	30.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อผนัง	30.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,800.00	1,800.00		
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	30.00	ตร.ม.	110.08	3,302.40	80.00	2,400.00	5,702.40		
	- งานฉาบผิว	60.00	ตร.ม.	61.51	3,690.60	95.00	5,700.00	9,390.60		
	- งานทาสี	120.00	ตร.ม.	37.53	4,503.60	34.00	4,080.00	8,583.60		
	งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	20.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อฝ้าเดิม	20.00	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00		
	- งานฝ้าเพดาน	20.00	ตร.ม.	57.20	1,144.08	97.00	1,940.00	3,084.08		
	- งานทาสี	20.00	ตร.ม.	37.53	750.60	34.00	680.00	1,430.60		
	งานดินขุดและถมกลับ	16.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,584.00	1,584.00		
	งานสกัดพื้นเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่	5.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อพื้นเดิม	5.00	ตร.ม.	-	-	70.00	350.00	350.00		
	- งานเทพื้นใหม่	5.00	ตร.ม.	319.89	1,599.42	-	-	1,599.42		

ลำดับ ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรง		
	งานเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รับน้ำหนักปลอดภัย 15 ตัน/ต้น	4.00	ต้น	18,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00		
1.4	บ้าน F13									
	งานซ่อมแซมผิวผนังงก่ออิฐที่เกิดรอยแตกกร้าว พร้อมทาสี	10.00	ตร.ม.							
	- งานร้อยผนัง	10.00	ตร.ม.	-	-	60.00	600.00	600.00		
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	10.00	ตร.ม.	110.08	1,100.80	80.00	800.00	1,900.80		
	- งานฉาบผิว	20.00	ตร.ม.	61.51	1,230.20	95.00	1,900.00	3,130.20		
	- งานทาสี	40.00	ตร.ม.	37.53	1,501.20	34.00	1,360.00	2,861.20		
	งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	20.00	ตร.ม.							
	- งานร้อยฝ้าเดิม	20.00	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00		
	- งานฝ้าเพดาน	20.00	ตร.ม.	57.20	1,144.08	97.00	1,940.00	3,084.08		
	- งานทาสี	20.00	ตร.ม.	37.53	750.60	34.00	680.00	1,430.60		
	งานดินชุดและถมกลับ	-	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-		
	งานสกัดพื้นเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
	- งานร้อยพื้นเดิม	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-		
	- งานเทพื้นใหม่	-	ตร.ม.	319.89	-	-	-	-		
	งานเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รับน้ำหนักปลอดภัย 15 ตัน/ต้น	-	ต้น	18,000.00	-	-	-	-		
1.5	บ้าน F14									
	งานซ่อมแซมผิวผนังงก่ออิฐที่เกิดรอยแตกกร้าว พร้อมทาสี	10.00	ตร.ม.							
	- งานร้อยผนัง	10.00	ตร.ม.	-	-	60.00	600.00	600.00		

ลำดับ ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรง		
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	10.00	ตร.ม.	110.08	1,100.80	80.00	800.00	1,900.80		
	- งานฉาบผิว	20.00	ตร.ม.	61.51	1,230.20	95.00	1,900.00	3,130.20		
	- งานทาสี	40.00	ตร.ม.	37.53	1,501.20	34.00	1,360.00	2,861.20		
	งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	10.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
	- งานรื้อฝ้าเดิม	10.00	ตร.ม.	-	-	25.00	250.00	250.00		
	- งานฝ้าเพดาน	10.00	ตร.ม.	57.20	572.04	97.00	970.00	1,542.04		
	- งานทาสี	10.00	ตร.ม.	37.53	375.30	34.00	340.00	715.30		
	งานดินชุดและรวมกับ	-	ส.บ.ม.	-	-	99.00	-	-		
	งานสกัดพื้นเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-		
	- งานรื้อพื้นเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
	- งานเทพื้นใหม่	-	ตร.ม.	319.89	-	-	-	-		
	งานเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รับน้ำหนักปลอดภัย 15 ตัน/ต้น	-	ตัน	18,000.00	-	-	-	-		
1.6	บ้าน F20									
	งานซ่อมแซมผิวผนังก่ออิฐที่เกิดรอยแตกกว้าง พร้อมทาสี	30.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
	- งานรื้อผนัง	30.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,800.00	1,800.00		
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	30.00	ตร.ม.	110.08	3,302.40	80.00	2,400.00	5,702.40		
	- งานฉาบผิว	60.00	ตร.ม.	61.51	3,690.60	95.00	5,700.00	9,390.60		
	- งานทาสี	120.00	ตร.ม.	37.53	4,503.60	34.00	4,080.00	8,583.60		
	งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	20.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
	- งานรื้อฝ้าเดิม	20.00	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00		

ลำดับ ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรง		
	งานเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รับน้ำหนักปลอดภัย 15 ตัน/ต้น	3.00	ต้น	18,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00		
1.8	บ้าน พ2									
	งานซ่อมแซมผิวผนังก่ออิฐที่เกิดรอยแตกร้าว พร้อมทาสี	20.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อผนัง	20.00	ตร.ม.			60.00	1,200.00	1,200.00		
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	20.00	ตร.ม.	110.08	2,201.60	80.00	1,600.00	3,801.60		
	- งานฉาบผิว	40.00	ตร.ม.	61.51	2,460.40	95.00	3,800.00	6,260.40		
	- งานทาสี	80.00	ตร.ม.	37.53	3,002.40	34.00	2,720.00	5,722.40		
	งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	50.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อฝ้าเดิม	50.00	ตร.ม.			25.00	1,250.00	1,250.00		
	- งานฝ้าเพดาน	50.00	ตร.ม.	57.20	2,860.21	97.00	4,850.00	7,710.21		
	- งานทาสี	50.00	ตร.ม.	37.53	1,876.50	34.00	1,700.00	3,576.50		
	งานดินชุดและฉนวนกัน	-	ลบ.ม.			99.00	-	-		
	งานสกัดพื้นเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่	-	ตร.ม.							
	- งานรื้อพื้นเดิม	-	ตร.ม.			70.00	-	-		
	- งานเทพื้นใหม่	-	ตร.ม.	319.89	-	-	-	-		
	งานเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รับน้ำหนักปลอดภัย 15 ตัน/ต้น	-	ต้น	18,000.00	-	-	-	-		
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ศูนย์สร้างทางหลัก				759,256.59		162,988.00	922,244.59		

การคำนวณ F จ้างเหมา

รหัสงาน 20540 ค่าบริการอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าจ้างขั้นต้น (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	F	ค่าจ้างที่ คำนวณได้ (บาท/หน่วย)	ค่าจ้าง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1.1	ปี F1 งานติดตั้ง - งานร้อยผนัง - งานฉาบกระดาษลูกฟูกเปียก	ตร.ม.	80								
		ตร.ม.	80	30.00	2,400.00	1,3018	39.05	39.00	3,120.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.	80	3,271.02	261,681.60	1,3018	4,258.21	4,258.00	340,640.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
	คำนวณปรับปรุงผนัง						4,297.26	4,297.00			
	งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี - งานร้อยฝ้าเดิม - งานฝ้าเก่าทาสี - งานทาสี	ตร.ม.	130								
		ตร.ม.	130	35.00	4,550.00	1,3018	45.56	45.00	5,850.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.	130	324.20	42,146.54	1,3018	422.04	422.00	54,860.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.	130	71.53	9,298.90	1,3018	93.11	93.10	12,103.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.					560.71	560.00			
	งานซ่อมแซมกับระเบียงตรงมิก - งานสีอาคารเบื้องต้น - งานปูกระเบื้อง	ตร.ม.	160								
		ตร.ม.	160	50.00	8,000.00	1,3018	65.09	65.00	10,400.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.	160	626.44	100,230.40	1,3018	815.49	815.00	130,400.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.					880.58	880.00			
			คำนวณซ่อมแซมพื้นกระเบื้องตรงมิก								
1.2	ปี F6 งานซ่อมแซมผนังก่ออิฐที่โครงการแยกตัว พร้อมทาสี - งานสีผนัง - ก่อนฉาบยิปซัม - งานฉาบผิว - งานทาสี	ตร.ม.	45								
		ตร.ม.	45	60.00	2,700.00	1,3018	76.10	78.10	3,514.50	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.	45	190.08	8,553.60	1,3018	247.44	247.00	11,115.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.	90	156.51	14,085.90	1,3018	203.74	203.70	18,333.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.	180	71.53	12,875.40	1,3018	93.11	93.10	16,758.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
	คำนวณซ่อมแซมผนังก่ออิฐที่โครงการแยกตัว พร้อมทาสี						1,104.90	1,104.00			
	งานซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี - งานร้อยฝ้าเดิม - งานฝ้าเก่าทาสี - งานทาสี	ตร.ม.	40								
		ตร.ม.	40	25.00	1,000.00	1,3018	32.54	32.00	1,280.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.	40	154.20	6,168.16	1,3018	200.74	200.00	8,000.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.	40	71.53	2,861.20	1,3018	93.11	93.10	3,724.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
	คำนวณซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี						326.39	325.10			
	งานสีปูนกระเบื้องกับ	ตร.ม.	12	99.00	1,188.00	1,3018	128.87	128.00	1,536.00	- จ้างเหมาค่าจ้างบริการ	
		ตร.ม.					128.87	128.00			

ลำดับ ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
	- งานฝ้าเพดาน	20.00	ตร.ม.	57.20	1,144.08	97.00	1,940.00	3,084.08	
	- งานทาสี	20.00	ตร.ม.	37.53	750.60	34.00	680.00	1,430.60	
	งานติดตั้งชุดและถอมกลับ	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	
	งานสกัดพื้นเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่	4.00	ตร.ม.	-	-	70.00	280.00	280.00	
	- งานรื้อพื้นเดิม	4.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานเทพื้นใหม่	4.00	ตร.ม.	319.89	1,279.54	-	-	1,279.54	
	งานเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รับน้ำหนักปลอดภัย 15 ตัน/ต้น	4.00	ต้น	18,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
1.7	บ้าน พ1								
	งานซ่อมแซมผิวผนังงักอิฐที่เกิดรอยแตกกร้าว พร้อมทาสี	10.00	ตร.ม.	-	-	60.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อผนัง	10.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ก่อผนังอิฐบุล๊อค	10.00	ตร.ม.	110.08	1,100.80	80.00	800.00	1,900.80	
	- งานฉาบผิว	20.00	ตร.ม.	61.51	1,230.20	95.00	1,900.00	3,130.20	
	- งานทาสี	40.00	ตร.ม.	37.53	1,501.20	34.00	1,360.00	2,861.20	
	งานซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	20.00	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00	
	- งานรื้อฝ้าเดิม	20.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานฝ้าเพดาน	20.00	ตร.ม.	57.20	1,144.08	97.00	1,940.00	3,084.08	
	- งานทาสี	20.00	ตร.ม.	37.53	750.60	34.00	680.00	1,430.60	
	งานติดตั้งชุดและถอมกลับ	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	งานสกัดพื้นเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่	3.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานรื้อพื้นเดิม	3.00	ตร.ม.	-	-	70.00	210.00	210.00	
	- งานเทพื้นใหม่	3.00	ตร.ม.	319.89	959.65	-	-	959.65	

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานตั้งต้น (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	F	ค่างานที่ คำนวณได้ (บาท/หน่วย)	ค่างาน (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ตร.ม.	6							
	- งานติดตั้งระบบ	ตร.ม.	6	70.00	420.00	1.3018	91.12	91.00	546.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานติดตั้งใหม่	ตร.ม.	6	319.89	1,919.31	1.3018	416.42	416.00	2,486.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	ค่างานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ตร.ม.					507.54	507.00		
	งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 วัน	คัน	6	18,000.00	108,000.00	1.3018	23,432.40	23,432.00	140,592.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	ค่างานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 วัน	คัน					23,432.40	23,432.00		
1.3	บ้าน F7									
	งานซ่อมแซมบ้านไม้ก่ออิฐที่วัดชุมชนบ่อแก้ว พร้อมทาสี	ตร.ม.	30							
	- งานรื้ออิฐผนัง	ตร.ม.	30	60.00	1,800.00	1.3018	78.10	78.10	2,343.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	ตร.ม.	30	190.08	5,702.40	1.3018	267.44	267.00	7,410.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานฉาบผิว	ตร.ม.	60	156.51	9,390.60	1.3018	203.74	203.70	12,222.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานทาสี	ตร.ม.	120	71.53	8,583.60	1.3018	93.11	93.10	11,172.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	งานซ่อมแซมไม้ที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	ตร.ม.	20							
	- งานรื้อชิ้นไม้	ตร.ม.	20	25.00	500.00	1.3018	32.54	32.00	640.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานฉาบปูน	ตร.ม.	20	154.20	3,084.00	1.3018	200.74	200.00	4,000.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานทาสี	ตร.ม.	20	71.53	1,430.60	1.3018	93.11	93.10	1,862.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ตร.ม.	16	99.00	1,584.00	1.3018	128.87	128.00	2,048.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ตร.ม.	5							
	- งานรื้อชิ้นไม้	ตร.ม.	5	70.00	350.00	1.3018	91.12	91.00	455.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานทาสีใหม่	ตร.ม.	5	319.89	1,599.42	1.3018	416.42	416.00	2,080.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 วัน	คัน	4	18,000.00	72,000.00	1.3018	23,432.40	23,432.00	93,728.00	- จัดสรรค่าเงินการ
1.4	บ้าน F13									
	งานซ่อมแซมบ้านไม้ก่ออิฐที่วัดชุมชนบ่อแก้ว พร้อมทาสี	ตร.ม.	10							
	- งานรื้ออิฐผนัง	ตร.ม.	10	60.00	600.00	1.3018	78.10	78.10	781.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	ตร.ม.	10	190.08	1,900.80	1.3018	247.46	247.00	2,470.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานฉาบผิว	ตร.ม.	20	156.51	3,130.20	1.3018	203.74	203.70	4,074.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานทาสี	ตร.ม.	40	71.53	2,861.20	1.3018	93.11	93.10	3,724.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	งานซ่อมแซมไม้ที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทาสี	ตร.ม.	20							
	- งานรื้ออิฐผนัง	ตร.ม.	20	25.00	500.00	1.3018	32.54	32.00	640.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานฉาบปูน	ตร.ม.	20	154.20	3,084.00	1.3018	200.74	200.00	4,000.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	- งานทาสี	ตร.ม.	20	71.53	1,430.60	1.3018	93.11	93.10	1,862.00	- จัดสรรค่าเงินการ
	งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ตร.ม.	20	71.53	1,430.60	1.3018	93.11	93.10	1,862.00	- จัดสรรค่าเงินการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	F	ค่างานที่ คำนวณได้ (บาท/หน่วย)	จำนวน (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ		
1.5	ปี 2564 งานซ่อมแซมถังแก๊สที่อยู่ใต้ทรอยเตอร์ร้าว พร้อมฯฯ - งานวัดถังแก๊ส - ก่อผนังถังแก๊สอีก - งานฉาบผิว - งานทาสี งานซ่อมแซมฝ้าฝ้าชำรุดเสียหาย พร้อมฯฯ - งานฉาบผิว - งานฝ้าเพดาน - งานทาสี	ตร.ม.	10	60.00	600.00	1,301.8	78.10	78.10	781.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	10	190.08	1,900.80	1,301.8	247.44	247.00	2,670.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	20	156.51	3,130.20	1,301.8	203.74	203.70	4,074.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	40	71.53	2,861.20	1,301.8	93.11	93.10	3,724.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	10	25.00	250.00	1,301.8	32.54	32.00	320.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	10	154.20	1,542.04	1,301.8	200.74	200.00	2,000.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	10	71.53	715.30	1,301.8	93.11	93.10	931.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		1.6	ปี 2562 งานซ่อมแซมถังแก๊สที่อยู่ใต้ทรอยเตอร์ร้าว พร้อมฯฯ - งานวัดถังแก๊ส - ก่อผนังถังแก๊สอีก - งานฉาบผิว - งานทาสี งานซ่อมแซมฝ้าฝ้าชำรุดเสียหาย พร้อมฯฯ - งานฉาบผิว - งานฝ้าเพดาน - งานทาสี	ตร.ม.	30	60.00	1,800.00	1,301.8	78.10	78.10	2,343.00	- จ้างเหมาทำน้บการ
				ตร.ม.	30	190.08	5,702.40	1,301.8	247.44	247.00	7,610.00	- จ้างเหมาทำน้บการ
				ตร.ม.	60	156.51	9,390.60	1,301.8	203.74	203.70	12,222.00	- จ้างเหมาทำน้บการ
ตร.ม.	120			71.53	8,583.60	1,301.8	93.11	93.10	11,172.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
ตร.ม.	20			25.00	500.00	1,301.8	32.54	32.00	640.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
ตร.ม.	20			154.20	3,084.08	1,301.8	200.74	200.00	4,000.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
ตร.ม.	20			71.53	1,430.60	1,301.8	93.11	93.10	1,862.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
ตร.ม.	8			99.00	792.00	1,301.8	128.87	128.00	1,024.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
ตร.ม.	4			70.00	280.00	1,301.8	91.12	91.10	364.40	- จ้างเหมาทำน้บการ		
ตร.ม.	4			319.89	1,279.54	1,301.8	416.42	416.40	1,665.60	- จ้างเหมาทำน้บการ		
1.7	ปี 2561 งานซ่อมแซมถังแก๊สที่อยู่ใต้ทรอยเตอร์ร้าว พร้อมฯฯ - งานวัดถังแก๊ส - ก่อผนังถังแก๊สอีก - งานฉาบผิว - งานทาสี งานสร้างฐานรากถังแก๊สจากถังแก๊สที่อยู่ใต้ทรอยเตอร์ร้าว ๓ ตัว ซึ่งถังแก๊สที่อยู่ใต้ 15 ถังถัง	ตร.ม.	4	18,000.00	72,000.00	1,301.8	23,432.40	23,432.00	93,728.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	10	60.00	600.00	1,301.8	78.10	78.10	781.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	10	190.08	1,900.80	1,301.8	247.44	247.00	2,470.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	20	156.51	3,130.20	1,301.8	203.74	203.70	4,074.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		
		ตร.ม.	40	71.53	2,861.20	1,301.8	93.11	93.10	3,724.00	- จ้างเหมาทำน้บการ		

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าจ้างขั้นต้น (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	F	ค่าจ้างที่ คำนวณได้ (บาท/หน่วย)	ค่าจ้าง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.8	งานซ่อมแซมเจ้าที่ตำบลเสียวตา พร้อมภาษี - งานขุดฝายเดิม - งานฝายทดน้ำ - งานภาษี - งานขุดลอกและถมทับ งานสกัดพื้นดินออกแล้วก่อสร้างใหม่ - งานขุดดินเดิม - งานท่อน้ำใหม่ งานเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว จำนวนหลักปลอกเสาเข็ม 15 ต้น/คัน 1.8 ปี้น พ 2 งานซ่อมแซมเขื่อนไม้ก่ออิฐที่วัดหนองพริกพร้อมภาษี - งานขุดลอก - ก่อผนังอิฐบล็อก - งานฐานเสา - งานภาษี งานซ่อมแซมเจ้าที่ตำบลเสียวตา พร้อมภาษี - งานขุดฝายเดิม - งานฝายทดน้ำ - งานภาษี	ตร.ก.	20	25.00	500.00	1,3018	32.54	32.00	640.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	20	154.20	3,084.08	1,3018	200.74	200.00	4,000.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	20	71.55	1,430.60	1,3018	93.11	93.10	1,862.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	6	99.00	594.00	1,3018	128.87	128.00	768.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	3	70.00	210.00	1,3018	91.12	91.10	273.30	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	3	319.89	959.65	1,3018	416.42	416.40	1,249.20	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		คัน	3	18,000.00	54,000.00	1,3018	23,432.40	23,432.00	70,296.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	20	60.00	1,200.00	1,3018	78.10	78.10	1,562.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	20	190.08	3,801.60	1,3018	247.44	247.00	4,940.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	40	156.51	6,260.40	1,3018	203.74	203.70	8,148.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	80	71.55	5,722.40	1,3018	93.11	93.10	7,448.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	50	25.00	1,250.00	1,3018	32.54	32.00	1,600.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	50	154.20	7,710.21	1,3018	200.74	200.00	30,000.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		ตร.ก.	50	71.55	3,576.50	1,3018	93.11	93.10	4,655.00	- จ้างเหมาตั้งปีงบการ
		รวมทั้งสิ้น					922,244.59			
					500,000.00	1,3040				
					1,000,000.00	1,3015				
					922,244.59	1,3018				

ราคาน้ำมัน

ปลั๊กภูมิภาค

ภาคกลาง-ปริมณฑล

ค้นหาราคาน้ำมัน

เพชรบูรณ์

เมืองเพชรบูรณ์

กิโลเมตร

2565

ค้นหา

น้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยคิดลิตร ยกเว้น Diesel)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี)

วันที่ - เวลา	Diesel B20	Diesel	Diesel B7	E85	E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	Diesel B7
10-09-2565 05:00	35.26	35.26	35.26	32.56	34.56	35.40	35.67	43.06	44.98
07-09-2565 05:00	35.26	35.26	35.26	32.96	35.16	36.00	36.27	43.68	44.98
03-09-2565 05:00	35.26	35.26	35.26	32.18	34.36	35.20	35.47	42.86	44.98
02-09-2565 05:00	35.26	35.26	35.26	32.88	35.16	36.00	36.27	43.68	45.98