

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๕
ระหว่าง กม.๖+๘๖๐ - กม.๗+๒๔๕ และ กม.๘+๖๒๔ - กม.๘+๗๖๔ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๕+๒๗๕ - กม.๒๕+๔๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๔๕ ตัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานไฟฟ้าแสงสว่าง ๒๐๗๗ ๐๑๐๑ สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๕ ระหว่าง
กม.๖+๘๖๐ - ๗+๒๔๕ และ กม.๘+๖๒๔ - ๘+๗๖๔ และ ๒๐๗๗ ๐๑๐๒ ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๕+๒๗๕ -
๒๕+๔๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๔๕ ตัน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,156,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 2,155,755.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมพร ประยงค์หอม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.(ป) สุรินทร์

7.2 ณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.สุรินทร์

7.3 พงษ์ศักดิ์ ผิมนอก กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ชท.สุรินทร์

(นายไวพจน์ สรรณูดี)
ผอ.ชท.สุรินทร์

พงษ์ศักดิ์ ผิมนอก

20 ตุลาคม 2565 18:08:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศการค่างานก่อสร้างงานไฟฟ้าแรงสูงต่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควนคูม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖+๕๖๐ - กม.๗+๒๕๕ และ กม.๘+๖๒๔ - กม.๘+๗๖๔ และ
 ทางที่สร้างขมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควนคูม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๕+๒๗๕ - กม.๒๕+๔๕๐ ผดสถิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๔๕ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------------|---|-------|--------|--------------|--------------|--------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1. MISCELLANEOUS 1.1 ROADWAY LIGHTINGS 1.1.1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH ONE HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF, MOUNTED AT GREDE | ต้น | 15,000 | 317,68.38 | 4,429,442.10 | 1.3598 | 43,194.56 | 1,943,755.36 |
| 2 | 1.1.2 การรวมเบี่ยงติตั้งหมอบแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ | L.S | 1,000 | 155,905.28 | 155,905.28 | 1.3598 | 211,999.99 | 211,999.99 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 2,155,755.35 |

พงษ์ศักดิ์ ผ่องวนนอก

20 ตุลาคม 2555 18:08:41

หน้า 1 จาก 1

