

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย จ.สงขลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๗๙,๙๘๓,๔๕๔.๒๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ค่างานก่อสร้างอาคาร
 - ๖.๒ ค่างานก่อสร้างทาง
 - ๖.๓ ครุภัณฑ์จัดซื้อ
 - ๖.๔ ค่าใช้จ่ายพิเศษ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสรารัฐ เทศศิริ.....	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....	ประธานคณะกรรมการ.....
๗.๒ นายพิทยา แก้วไพนยอ.....	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....	กรรมการ.....
๗.๓ นายอาทิตย์ พุทธสิมมา.....	วิศวกรโยธาชำนาญการ.....	กรรมการ.....
๗.๔ นายสิทธิชัย คณะโส.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการและเลขานุการ.....
๗.๕ นายภาณุพงษ์ อรรถาภูมิ.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุห้อย - เนินพิชัย จ.สงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 20 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสถานีตรวจสอบน้ำหนัก (อาคาร 2 ชั้น)	14,183,106.28	1.1984	16,997,034.57	
2	ห้องน้ำสาธารณะ WC-03	3,261,489.48	1.1984	3,908,568.99	
3	งานศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่	671,475.07	1.1984	804,695.72	
4	HIGHWAY SIGN	2,141,864.52	1.1984	2,566,810.44	
5	IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)	11,841,221.50	1.1984	14,190,519.85	
6	สถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station;VWS)	16,736,707.47	1.1984	20,057,270.23	
7	สถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM	14,966,783.63	1.1984	17,936,193.50	
8	เครื่องชั่งน้ำหนักกระบอกอิเล็กทรอนิกส์	9,100,928.45	1.1984	10,906,552.65	
9	PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM	1,503,650.00	1.1984	1,801,974.16	
10	SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM	2,586,878.48	1.1984	3,100,115.17	
11	INTELLIGENT PARKING SYSTEM	2,102,500.00	1.1984	2,519,636.00	
12	3D Truck Dimension Measurement	2,894,424.30	1.1984	3,468,678.08	
13	ป้าย Variable Message Sign (VMS)	3,157,500.00	1.1984	3,783,948.00	
14	งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร	1,200,016.00	1.1984	1,438,099.17	
15	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม	2,817,400.23	1.1984	3,376,372.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินหลักประกันผลงานหัก 10%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่างานก่อสร้าง	89,165,945.41		106,856,468.97	



(นายสรารู เตชชีวี)
ประธานกรรมการฯ



(นายพิทยา แก้วโพนยอ)
กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมา)
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโส)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพงษ์ อัดถากูมิ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทธัง - เนินพิชัย จ.สงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารสถานีตรวจสอบน้ำหนัก (อาคาร 2 ชั้น)								
	1.1 หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน	3,107,659.31	3,107,659.31	826,910.52	826,910.52	3,934,569.83	
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	4,756,806.15	4,756,806.15	980,599.72	980,599.72	5,737,405.87	
	1.3 ไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน	2,604,257.71	2,604,257.71	426,294.70	426,294.70	3,030,552.41	
	1.4 เครื่องปรับอากาศและระบบอากาศ	1.00	งาน	495,606.32	495,606.32	9,800.00	9,800.00	505,406.32	
	1.5 ระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	781,424.54	781,424.54	193,747.31	193,747.31	975,171.85	
	รวมงานอาคารสถานีตรวจสอบน้ำหนัก (อาคาร 2 ชั้น)				11,745,754.03		2,437,352.25	14,183,106.28	
2	ห้องน้ำสาธารณะ WC-03								
	2.1 หมวดงานโครงสร้าง	2.00	งาน	290,207.55	580,415.10	84,875.02	169,750.04	750,165.14	
	2.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	2.00	งาน	655,479.40	1,310,958.80	90,050.00	180,100.00	1,491,058.80	
	2.3 หมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร	2.00	งาน	126,193.42	252,386.84	25,694.00	51,388.00	303,774.84	
	2.4 หมวดงานสุขาภิบาล	2.00	งาน	281,475.63	562,951.26	76,769.72	153,539.44	716,490.70	
	รวมงานห้องน้ำสาธารณะ WC-03				2,706,712.00		554,777.48	3,261,489.48	
3	งานศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่								
	3.1 หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน	273,443.36	273,443.36	77,630.35	77,630.35	351,073.71	
	3.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	247,356.40	247,356.40	73,044.96	73,044.96	320,401.36	
	รวมงานศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่				520,799.76		150,675.31	671,475.07	

.....
 (นายสรวิศ เทตศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสมมา)
 กรรมการฯ

.....
 (นายสิทธิชัย คณะโส)
 กรรมการและเลขานุการฯ

.....
 (นายภาณุพงษ์ อัคราภูมิ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พุทไธย - เนินพิชัย อ.สงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM								
	9.1 งาน PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM	1.00	งาน	794,000.00	794,000.00	-	-	794,000.00	
	9.2 CIVIL FOR PUBLIC ADDRESSES (PA) SYSTEM	1.00	งาน	709,650.00	709,650.00	-	-	709,650.00	
	รวมงาน PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM				1,503,650.00			1,503,650.00	
10	SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM								
	10.1 OUTDOOR FIXED COLOR CAMERA	6.00	ชุด	76,448.60	458,691.60	-	-	458,691.60	
	10.2 OUTDOOR PTZ DOME CAMERA	4.00	ชุด	261,682.24	1,046,728.96	-	-	1,046,728.96	
	10.3 PANORAMIC CAMERA	2.00	ชุด	140,186.91	280,373.82	-	-	280,373.82	
	10.4 NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23	
	10.5 งานเดินสาย Fiber Optic	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	10.6 งานต่อร้อยสายและสายสัญญาณ FOR SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM	1.00	งาน	-	-	357,158.87	357,158.87	357,158.87	
	รวมงาน SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM				2,029,719.61			2,586,878.48	

.....
 (นายสรวิช เทตศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ

.....
 (นายพิเชฐ แก้วพนมยอ)
 กรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ

.....
 (นายสรวิช เทตศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

.....
 (นายพิเชฐ แก้วพนมยอ)
 กรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมหนักยานพาหนะ
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พุทไธสง - เนินซำชัย อ.สงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	INTELLIGENT PARKING SYSTEM								
	11.1 Parking Detection Sensor	10.00	ชุด	50,000.00	500,000.00	3,500.00	35,000.00	535,000.00	
	11.2 Parking Processor	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	
	11.3 Outdoor Cabinet	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00	
	11.4 Parking Interface System	1.00	ระบบ	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	
	11.5 Access Control System	2.00	ชุด	250,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
	11.6 Guidance Message Sing size 2.00 x 3.00 m.	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00	
	11.7 Guidance Message Sign size 1.00 x 1.50 m.	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	
	10.8 Intelligent Parking Management System	1.00	ระบบ	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	10.9 งานที่ร้อยสายและสายสัญญาณ FOR INTELLIGENT PARKING SYSTEM	1.00	งาน	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	10.10 งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงาน INTELLIGENT PARKING SYSTEM				1,825,000.00		277,500.00	2,102,500.00	

(นายสุราษฎร์ เทศศิริ)

ประธานกรรมการฯ

(นายพิทยา แก้วโพนอย)

กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย คณะโส)

กรรมการและเลขานุการฯ

(นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ บริเวณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุหือ - บ้านพิชัย จ.สงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	3D Truck Dimension Measurement								
	12.1 3D Laser Scanner	1.00	ชุด	1,030,000.00	1,030,000.00	103,000.00	103,000.00	1,133,000.00	
	12.2 3D Truck Dimension Controller	1.00	ชุด	532,000.00	532,000.00	53,200.00	53,200.00	585,200.00	
	12.3 3D Truck Dimension Management System	1.00	ชุด	735,000.00	735,000.00	-	-	735,000.00	
	12.4 LPR CAMERA	1.00	ชุด	168,224.30	168,224.30	10,000.00	10,000.00	178,224.30	
	12.5 Outdoor Cabinet With Accessories	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	12.6 งานท่อร้อยสายและสายสัญญาณ FOR 3D Truck Dimension Measurement	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	12.7 งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงาน 3D Truck Dimension Measurement				2,495,224.30		399,200.00	2,894,424.30	
13	ป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	13.1 ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.50 x 6.00 ม.	1.00	ชุด	2,550,000.00	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	
	13.2 ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	13.3 งานโครงสร้าง สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.50 x 6.00 ม.	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	13.4 งานท่อร้อยสายและสายสัญญาณ ป้าย Variable Message Sign (VMS)	1.00	งาน	-	-	382,500.00	382,500.00	382,500.00	
	รวมงานป้าย Variable Message Sign (VMS)				2,775,000.00		382,500.00	3,157,500.00	



 (นายพิทยา แก้วโพนยอ)

 กรรมการฯ



 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)

 กรรมการฯ



 (นายสิทธิชัย คณะโต)

 กรรมการและเลขานุการฯ



 (นายภาณุพงษ์ อัคราภูมิ)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจค่าน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมด้านยานพาหนะ
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจค่าน้ำหนักสงขลา
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พุทไธย - เนินพิชัย อ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมด้านยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจค่าน้ำหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	งานติดตั้งอุปกรณ์ลิฟท์ไฟฟ้าจากหลังงานแสวงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร								
	14.1 แผงลิฟท์ไฟฟ้า 600W	26.00	ชุด	13,200.00	343,200.00	1,350.00	35,100.00	378,300.00	
	14.2 Inverter hybrid (รองรับการติดตั้งแบตเตอรี่)	1.00	ชุด	187,200.00	187,200.00	18,720.00	18,720.00	205,920.00	
	14.3 DB (DC/AC) + CB + DC fuse + AC Surge Protection	1.00	ชุด	93,600.00	93,600.00	9,360.00	9,360.00	102,960.00	
	14.4 Monitoring and Zero export	1.00	ชุด	77,000.00	77,000.00	7,700.00	7,700.00	84,700.00	
	14.5 Support & Mounting	26.00	ชุด	3,440.00	89,440.00	516.00	13,416.00	102,856.00	
	14.6 Test & Commissioning	1.00	ชุด	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	14.7 Accessories	1.00	ชุด	15,600.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	14.8 Cable and Raceway	1.00	ชุด	218,400.00	218,400.00	43,680.00	43,680.00	262,080.00	
	14.9 บันไดเหล็ก (พร้อม pop-up)	2.00	ก	8,000.00	16,000.00	800.00	1,600.00	17,600.00	
	รวมงานติดตั้งอุปกรณ์ลิฟท์ไฟฟ้าจากหลังงานแสวงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร				1,040,440.00		159,576.00	1,200,016.00	
15	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม								
	15.1 ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล	1.00	งาน	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
	15.2 ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลของระบบรวม	1.00	งาน	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
	15.3 งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	15.4 ระบบบริหารกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1.00	งาน	1,403,925.23	1,403,925.23	-	-	1,403,925.23	
	15.5 ค่าเช่าบริการเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูล	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	15.6 ค่าทดสอบระบบฯ ทั้งหมด	1.00	งาน	63,475.00	63,475.00	-	-	63,475.00	
	รวมงานระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม				2,817,400.23		-	2,817,400.23	
	รวมราคางาน				76,338,024.73		12,827,920.68	89,165,945.41	






(นายสุราษฎร์ เทศศิริ) (นายพิทยา แก้วโพยอ) (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) (นายสิทธิชัย คมะโต) (นายภาณุพงษ์ อັตถาภูมิ)
 ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการและเลขานุการฯ กรรมการและเลขานุการฯ กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พุทธารัต - เนินพิชัย จ.สงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.6 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	3,900.00	34.36	134,004.00	1.1998	41.23	160,797.00	
2	EARTH WORK								
	2.1 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	19,500.00	5.97	116,415.00	1.1998	7.16	139,620.00	
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M.	500.00	56.19	28,095.00	1.1998	67.42	33,710.00	
	2.2(4) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	2,000.00	61.81	123,620.00	1.1998	74.16	148,320.00	
	2.3 EMBANKMENT								
	2.3(1) EARTH EMBANKMENT	CU.M.	47,190.00	287.93	13,587,416.70	1.1998	345.46	16,302,257.40	
	2.3(4) EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND & LANDSCAPING	CU.M.	2,340.00	234.15	547,911.00	1.1998	280.93	657,376.20	
	2.3(6) EARTH FILL IN UNDER SIDEWALK	CU.M.	850.00	287.93	244,740.50	1.1998	345.46	293,641.00	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	2,650.00	319.71	847,231.50	1.1998	383.59	1,016,513.50	
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) EARTH FILL VERGE	CU.M.	550.00	245.58	135,069.00	1.1998	294.65	162,057.50	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	2,350.00	953.16	2,239,926.00	1.1998	1,143.60	2,687,460.00	

.....
 (นายสรายุทธ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

.....
 (นายพิทยา แก้วโพนยอ)
 กรรมการฯ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ

.....
 (นายสิทธิชัย คณะโต)
 กรรมการและเลขานุการฯ

.....
 (นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุห้อย - เป็นพิชัย จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W < 15.30 M.	SQ.M.	15,500.00	1,008.77	15,635,935.00	1.1998	1,210.32	18,759,960.00	
	4.7(4) EXPANSION JOINT	M.	100.00	718.04	71,804.00	1.1998	861.50	86,150.00	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	1,950.00	488.41	952,399.50	1.1998	585.99	1,142,680.50	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	3,250.00	108.60	352,950.00	1.1998	130.30	423,475.00	
	4.7(8) DUMMY JOINT	M.	1,250.00	45.49	56,862.50	1.1998	54.58	68,225.00	
	4.7(9) EDGE JOINT	M.	1,020.00	39.18	39,963.60	1.1998	47.01	47,950.20	
5	STRUCTURES								
	5.3 R-PIPE CULVERTS								
	5.3(5) DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROVE CLASS II	M.	65.00	3,277.12	213,012.80	1.1998	3,931.89	255,572.85	
	5.3(12) DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROVE CLASS III	M.	540.00	2,717.12	1,467,244.80	1.1998	3,260.00	1,760,400.00	
6	MISCELLANEOUS								
	6.1(14) SODDING								
	6.1(14.1) BLOCK SODDING (NUANNOI)	SQ.M.	3,850.00	52.02	200,277.00	1.1998	62.41	240,278.50	
	6.1(14.2) STRIP SODDING	SQ.M.	500.00	14.88	7,440.00	1.1998	17.85	8,925.00	
	6.1(15) TOP SOIL AND CLAY								
	6.1(15.1) TOP SOIL	C.U.M.	50.00	70.96	3,548.00	1.1998	85.14	4,257.00	


 (นายสราวุธ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ


 (นายสิทธิชัย คณะโส)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ


 (นายภาณุพงษ์ อັตถาสุมิ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดตัดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักส่งลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตัดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักส่งลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุหือ - เข็มพิชัย จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดตัดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักส่งลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURES								
	6.3(1) R.C. MANHOLES								
	6.3(1.4.2) TYPE D FOR R.C.P. DIA 1.00 M. WITH R.C. COVER	EACH.	37.00	22,137.96	819,104.52	1.1998	26,561.12	982,761.44	
	6.3(3) R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLETS	M.	37.00	1,668.24	61,724.88	1.1998	2,001.55	74,057.35	
	6.3(5) R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (WING WALL TYPE)								
	6.3(5.1) FOR R.C.P. DIA 1.00 M. 1 ROW. (ONE SIDE)	EACH.	2.00	12,346.31	24,692.62	1.1998	14,813.10	29,626.20	
	6.3(11.7) RETAINING WALL TYPE 4 (FOR ROADWAY EMBANKMENT)								
	6.3(11.7.1) 2.00 M. < H < 4.00 M.	M.	200.00	16,421.83	3,284,366.00	1.1998	19,702.91	3,940,582.00	
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER								
	6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	1,250.00	705.05	881,312.50	1.1998	845.92	1,057,400.00	
	6.4(3) CURB 0.20 M. THICK	M.	490.00	522.70	256,123.00	1.1998	627.14	307,298.60	
	6.5 PAVING BLOCK								
	6.5(1) CONCRETE PAVING BLOCK								
	6.5(1.4) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 3.5 CM.	SQ.M.	1,400.00	540.01	756,014.00	1.1998	647.90	907,060.00	
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	368.00	1,422.63	523,527.84	1.1998	1,706.87	628,128.16	



(นายสุราษฎร์ เทศศิริ)

ประธานกรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)

กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโส)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักส่งรถ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักส่งรถ
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุฑ์ - บึงพิกษ์ จ.สงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักส่งรถ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6.10	TRAFFIC SIGNS								
6.10(1)	SIGN PLATE								
6.10(1.2)	SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	SQM.	95.00	5,067.91	481,451.45	1.1998	6,080.48	577,645.60	
6.10(2)	SIGN POST								
6.10(2.1)	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	M.	75.00	424.88	31,866.00	1.1998	509.77	38,232.75	
6.10(2.2)	R.C. SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.	M.	30.00	515.85	15,475.50	1.1998	618.92	18,567.60	
6.10(3)	STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
6.10(3.1)	FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM.	EACH	4.00	57,009.78	228,039.12	1.1998	68,400.33	273,601.32	
6.10(4)	FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
6.10(4.2)	TYPE "B" (SPREAD FOOTING TYPE)	EACH	4.00	37,166.28	148,665.12	1.1998	44,592.10	178,368.40	
6.10(7)	STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 20.00 M.								
6.10(7.1)	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	EACH	1.00	155,056.23	155,056.23	1.1998	186,036.46	186,036.46	
6.10(7.2)	STEEL POLE OVERHEAD	EACH.	2.00	46,748.41	93,496.82	1.1998	56,088.74	112,177.48	
6.10(7.4)	SPREAD FOOTING	EACH.	2.00	78,634.62	157,269.24	1.1998	94,345.82	188,691.64	
6.11	ROADWAY LIGHTINGS								
6.11(1)	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF								
6.11(1.1)	MOUNTED AT GRADE	EACH	34.00	33,790.76	1,148,885.84	1.1998	40,542.15	1,378,433.10	
6.11(5)	HIGH MAST LIGHTING POLE WITH LIGHT EMITTING PLASMA (LEP)								
6.11(5.1)	20 M. HIGH	EACH	4.00	671,178.01	2,684,712.04	1.1998	805,279.38	3,221,117.52	
6.11(6)	FOUNDATION FOR HIGH MAST LIGHTING POLE								
6.11(6.4)	SPREAD FOUNDATION FOR 20.00 M. HIGH	EACH.	4.00	57,807.84	231,231.36	1.1998	69,357.85	277,431.40	

.....
 (นายสุราษฎร์ เทตศิริ) (นายพิทยา เข็มวิไล) (นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา) (นายสิทธิชัย คณะโธ) (นายภาณุพงษ์ อัคราภูมิ)
 ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถบรรทุกน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถบรรทุกน้ำหนักสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุท้อ - เป็นพิชัย จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคาากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจรถบรรทุกน้ำหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6.14	MARKINGS								
6.14(1)	THERMOPLASTIC PAINT								
6.14(1.1)	YELLOW	SQ.M.	70.00	317.20	22,204.00	1.1998	380.58	26,640.60	
6.14(1.2)	WHITE	SQ.M.	300.00	317.20	95,160.00	1.1998	380.58	114,174.00	
6.14(3)	CURB MARKINGS	SQ.M.	610.00	70.00	42,700.00	1.1998	83.99	51,233.90	
6.14(5)	ROAD STUD								
6.14(5.1)	UNI - DIRECTION	EACH	200.00	230.00	46,000.00	1.1998	275.95	55,190.00	
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
8.1	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	101,993.80	101,993.80	1.1998	122,372.16	122,372.16	
8.2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	255,301.56	255,301.56	1.1998	306,310.81	306,310.81	
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
9.1	ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน	L.S.	1.00	2,620,800.00	2,620,800.00	1.0000	2,620,800.00	2,620,800.00	
9.2	ค่าจ้างสำนักงานชั่วคราว	L.S.	1.00	2,170,000.00	2,170,000.00	1.0000	2,170,000.00	2,170,000.00	
9.3	ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดของโครงการ	L.S.	1.00	5,000.00	5,000.00	1.0000	5,000.00	5,000.00	
9.4	ค่าใช้จ่ายพิมพ์ค่า	P.S.	1.00	1,163,888.00	1,163,888.00	1.0000	1,163,888.00	1,163,888.00	
9.5	ค่าใช้จ่ายงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	P.S.	1.00	436,727.15	436,727.15	1.0000	436,727.15	436,727.15	
10	งานโยธาสำหรับ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)								
10.1	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	EACH	1.00	392,879.21	392,879.21	1.1998	471,376.48	471,376.48	



(นายสรวัช เทศศิริ)

ประธานกรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)

กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะศรี)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายapun พงษ์ อัดถาภูมิ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสถานีหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสถานีหนักสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทธ์ - เป็นพิชัย จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสถานีหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
11	งานโยธาสำหรับ Virtual Weigh Station								
	11.1 งานก่อสร้างฐานรากตู้ Cabinet และโครงรถ	EACH	1.00	35,648.06	35,648.06	1.1998	42,770.54	42,770.54	
	11.2 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	EACH	1.00	392,879.21	392,879.21	1.1998	471,376.48	471,376.48	
	11.3 STEEL POLE 12.00 M.	EACH	1.00	78,149.22	78,149.22	1.1998	93,763.43	93,763.43	
12	งานโยธาสำหรับ WIM								
	12.1 งานก่อสร้างฐานรากตู้ Cabinet และโครงรถ	EACH	1.00	35,648.06	35,648.06	1.1998	42,770.54	42,770.54	
	12.2 STEEL POLE FOR OVERHANGING ป้าย ระบบ WIM	EACH	2.00	53,315.61	106,631.22	1.1998	63,968.07	127,936.14	
	12.3 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	EACH	1.00	392,879.21	392,879.21	1.1998	471,376.48	471,376.48	
	12.4 STEEL POLE 12.00 M.	EACH	1.00	78,149.22	78,149.22	1.1998	93,763.43	93,763.43	
13	งานโยธาสำหรับ SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM								
	13.1 STEEL POLE 12.00 M.	EACH	2.00	78,149.22	156,298.44	1.1998	93,763.43	187,526.86	
	13.2 STEEL POLE 6.00 M.	EACH	2.00	75,199.10	150,398.20	1.1998	90,223.88	180,447.76	
14	งานโยธาสำหรับ 3D TRUCK DIMENSION MEASUREMENT								
	14.1 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	EACH	1.00	392,879.21	392,879.21	1.1998	471,376.48	471,376.48	
	14.2 STEEL POLE 12.00 M.	EACH	1.00	78,149.22	78,149.22	1.1998	93,763.43	93,763.43	
15	งานโยธาสำหรับ ป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	15.1 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	633,340.53	633,340.53	1.1998	759,881.97	759,881.97	
16	FENCING	M.	380.00	2,385.06	906,322.80	1.1998	2,861.59	1,087,404.20	
17	ป้ายชื่อจุดจอดรถบรรทุก	L.S.	1.00	501,824.93	501,824.93	1.1998	602,089.55	602,089.55	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	6,396,415.15		ค่างาน	6,396,415.15	
				รวมงานก่อสร้างทาง	53,884,316.08		ค่างาน	64,650,388.91	
				รวมเป็นเงิน	60,280,731.23		ค่างาน	71,046,804.06	



(นายสราวุธ เทศศิริ) (นายพิทยา แก้วโพหนอง) (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) (นายสิทธิชัย คนะโส)

ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ



(นายสกลพงษ์ อัตถาภูมิ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุหือ - เนินพิชัย จ.สงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

9 ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ลำดับ	รายการ	QUANTITY		ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	L.S.	หมายเหตุ
		จำนวน	เดือน				
9.1.1	ค่าเช่าสำนักงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.	4.00	เดือน	25,000.00	100,000.00	25,000	ป./เดือน
9.1.2	ค่าเช่าห้องพัก 4 ห้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.	4.00	เดือน	14,000.00	56,000.00	3,500	ป./เดือน/ห้อง
9.1.3	ค่าเช่าห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอสฟัลท์คอนกรีตในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.	-	เดือน	10,500.00	-	10,500	ป./เดือน
9.1.4	ค่าเช่าเครื่องมือทดลองวัสดุ	-	เดือน	3,000.00	-	-	-
9.1.5	ค่าเช่าเครื่องมือทดลองแอสฟัลท์	-	เดือน	6,500.00	-	-	-
9.1.6	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 ชุด	24.00	เดือน	8,000.00	192,000.00	2,000	ป./ชุด/เดือน
9.1.7	ค่าเช่าเครื่องมือสำรวจ	24.00	เดือน	4,500.00	108,000.00	-	-
9.1.8	ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า-โทรศัพท์	24.00	เดือน	4,000.00	96,000.00	-	-
9.1.9	ค่าจ้างหารถยนต์บิโคัพ 3 คัน	720.00	วัน	2,760.00	1,987,200.00	920	บาท/วัน/คัน
9.1.10	ค่าบริการ Internet	24.00	เดือน	900.00	21,600.00	-	-
9.1.11	งานสื่อวีดิทัศน์	1.00	งาน	60,000.00	60,000.00	-	-
รวมค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน (9.1)					2,620,800.00		บาท.



(นายสรายุทธ เทหศิริ)

ประธานคณะกรรมการฯ



(นายพิชชา แก้วโพนยอ)

กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโส)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภานุพงษ์ อัดถกภูมิ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

รวมค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน (9.1)

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุห้อม - เนินพิชัย จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -


หน่วย : บาท

9.2 ค่าเข้าสำนักงานชั่วคราว		QUANTITY		1.00	L.S.
9.2.1	ตู้คอมพิวเตอร์แบบเอนเออร์สตาฟใหม่ ตกแต่งพร้อมเพอร์เนเจอร์ตามลักษณะการใช้งาน	20.00	เดือน	108,500.00	จำนวนเดือนตามสัญญา 4 เดือน
	พื้นที่ไม่น้อยกว่า558... ตร.ม.				บาท.
รวมค่าเข้าสำนักงานชั่วคราว (9.2)					
9.3 ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดของโครงการ		QUANTITY		1.00	L.S.
9.3.1	ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ ขนาด 2.4 เมตร x 3.6 เมตร	1.00	แห่ง	5,000.00	
9.3.2	รูปจำลองขนาดของโครงการ ขนาด 1.2 เมตร x 1.8 เมตร	-	อัน	80,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดของโครงการ (9.3)					
				5,000.00	



(นายสรารุท เทตศิริ)

ประธานกรรมการฯ



(นายพิทยา แก้วโพนายอ)

กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโส)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพงษ์ อัดถากุมมี)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุท้อ - เนินพิชัย จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า		QUANTITY		1.00	P.S.
9.4.1	กรณีมีใบแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้า				
	ค่าธรรมเนียมหม้อแปลง ขนาด 50 KVA , 315 KVA และ ขนาด 30(100) แอมป์ , 15(55) แอมป์	1.00	แท่ง	1,157,888.00	1,157,888.00
	พร้อมงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน และอุปกรณ์ติดตั้ง				
9.4.2	กรณีไม่มีใบแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้า				
9.4.2.1	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า	-	P.S.	-	5 ล้านบาท/กิโลเมตร
9.4.2.2	ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	170,000.00	-
9.4.2.3	ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	240,000.00	-
9.4.2.4	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	-	แท่ง	1,000.00	-
9.4.2.5	ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	-	แท่ง	300.00	-
9.4.2.6	ค่ามิเตอร์	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00
รวมค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า (9.4)				1,163,888.00	บาท.



(นายสรราช เทศศิริ)

ประธานกรรมการฯ



(นายพิทยา แก้วโพนอ)

กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโต)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพงษ์ อัดตาภูมิ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุห่อ - เนินพิชัย จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

9.5 ค่าใช้จ่ายงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล		QUANTITY :		1.00	P.S.
9.5.1	กรณีไม่มีใบแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินจากทรัพยากรน้ำบาดาล				
9.5.1.1	ค่าขุดอนุญาต	1.00	งาน	1,020.00	
9.5.1.2	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	งาน	1,350.00	
9.5.1.3	ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว	1.00	งาน	227,758.00	
9.1.5.4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	งาน	40,700.00	
9.1.5.5	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ	1.00	งาน	9,799.15	
9.1.5.6	เครื่องกรองน้ำบาดาลอัตโนมัติขนาด 20 นิ้ว	1.00	งาน	140,000.00	
9.1.5.7	ค่าเจาะสำรวจธรณีฟิสิกส์	1.00	งาน	16,100.00	
รวมค่าใช้จ่ายงานประปา (9.5)				436,727.15	บาท.
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ (9.1+9.2+9.3+9.4+9.5)				6,396,415.15	บาท.



(นายสรารู เทตศรี)

ประธานกรรมการฯ



(นายพิทยา กวไพน้อย)

กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คมะโส)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถบรรทุกน้ำหนักสงขลา

หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจรถบรรทุกน้ำหนักสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุท้อ - เนินพิชัย จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจรถบรรทุกน้ำหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1.1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	2.00	เครื่อง	130,000.00	260,000.00	-	-	260,000.00	
1.2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
1.3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	5.00	เครื่อง	30,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
1.4	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)	1.00	ตู้	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
1.5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	2.00	เครื่อง	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
1.6	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
1.7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้าต่อนาที)	3.00	เครื่อง	2,600.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
1.8	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเน็ตเวิร์กพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	3.00	เครื่อง	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
1.9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5.00	เครื่อง	5,700.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
1.10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	5.00	เครื่อง	32,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
1.11	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	3.00	เครื่อง	20,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
1.12	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์ใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย								
1.13	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	3.00	ชุด	28,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
1.14	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				1,280,800.00			1,280,800.00	



(นายสาธิต เทตศิริ)

ประธานกรรมการฯ



(นายพิเชษฐ แก้วโพนโย)

กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)

กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโส)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางก่อสร้างจุดจอดรถพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พุทธารัต - เนินพิชัย จ.สงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

หมายเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดรถพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
2.1	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	1.00	เครื่อง	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
2.2	เครื่องลดมิติดีโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	1.00	เครื่อง	26,900.00	26,900.00	-	-	26,900.00	
2.3	จอร์นภาพชนิดเดอเรียไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	1.00	จอ	14,900.00	14,900.00	-	-	14,900.00	
2.4	ตู้เย็นขนาด 9 คิว	1.00	ตู้	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
2.5	เตาอบไมโครเวฟ	1.00	เตา	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				85,800.00			85,800.00	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
3.1	โต๊ะคอมพิวเตอร์	4.00	ตัว	3,355.14	13,420.56	-	-	13,420.56	
3.2	โต๊ะทำงาน 1	3.00	ตัว	3,728.97	11,186.91	-	-	11,186.91	
3.3	โต๊ะทำงาน 2	2.00	ตัว	6,532.71	13,065.42	-	-	13,065.42	
3.4	โต๊ะประชุม 1	1.00	ชุด	20,560.74	20,560.74	-	-	20,560.74	
3.5	โต๊ะเก้าอี้ ภายนอก	4.00	ชุด	9,635.51	38,542.04	-	-	38,542.04	
3.6	เก้าอี้คอมพิวเตอร์	4.00	ตัว	2,140.18	8,560.72	-	-	8,560.72	
3.7	เก้าอี้ทำงาน	5.00	ตัว	3,074.76	15,373.80	-	-	15,373.80	
3.8	ตู้เก็บเอกสาร	5.00	ตัว	9,336.44	46,682.20	-	-	46,682.20	
3.9	เก้าอี้ประธาน	1.00	ตัว	6,532.71	6,532.71	-	-	6,532.71	
3.10	เก้าอี้ประชุม	15.00	ตัว	4,663.55	69,953.25	-	-	69,953.25	
3.11	เก้าอี้รับรอง	20.00	ตัว	1,074.76	21,495.20	-	-	21,495.20	

.....
 (นายสุราษฎร์ เทตศิริ)
 กรรมการ

.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมา)
 กรรมการ

.....
 (นายพิชัย คณะโต)
 กรรมการและเลขานุการ

.....
 (นายภานุพงษ์ อีตถภูมิ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.12	ไม้ฉลิม ภายนอก	10.00	ตัว	2,102.80	21,028.00	-	-	21,028.00	
3.13	ไม้ฉลิมมีพนักพิง ภายนอก	20.00	ตัว	2,757.00	55,140.00	-	-	55,140.00	
3.14	ชั้นวางของ	3.00	ตัว	7,093.45	21,280.35	-	-	21,280.35	
3.15	โต๊ะ+เก้าอี้รับประทานอาหาร	2.00	ชุด	10,566.35	21,132.70	-	-	21,132.70	
3.16	ชุดครัวเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	9,205.60	9,205.60	-	-	9,205.60	
3.17	ตู้อ่างล้าง	5.00	ตัว	3,728.97	18,644.85	-	-	18,644.85	
3.18	ตู้เก็บน้ำเย็นและน้ำร้อน แบบตั้งพื้น (ซ้อนถัง)	1.00	ตัว	7,747.66	7,747.66	-	-	7,747.66	
3.19	โซฟา	1.00	ตัว	14,943.92	14,943.92	-	-	14,943.92	
3.20	โต๊ะกลาง	2.00	ตัว	1,672.89	3,345.78	-	-	3,345.78	
3.21	เตียงพร้อมเครื่องนอน ครบชุด	10.00	ชุด	12,120.56	121,205.60	-	-	121,205.60	
3.22	ตู้เสื้อผ้า	10.00	ตัว	9,336.44	93,364.40	-	-	93,364.40	
3.23	ถังขยะใหญ่ พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร	10.00	ถัง	1,448.59	14,485.90	-	-	14,485.90	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน					666,898.31			666,898.31	



(นายสรราช เทชิตริ)

ประธานกรรมการฯ



(นายพิทยา แก้วโพนอ)

กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมา)

กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คมะโส)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภานุพงษ์ อัคราภูมิ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ