




1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ			
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม			
ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 2			
ระหว่าง กม.3+870 - กม.5+485			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงอ่างทอง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
		35,000,000.00	บาท
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่			
28 มี.ค. 2566		เป็นเงิน	35,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	นายจตุพล	เทพมังกร	รศ.ทล.12.1 ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12 รก.วบ.ทล.12 กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12 กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12 กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
7.	นายชัยฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

	ยอดยกมา				34,995,986.70
18	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,013.30	4,013.30
<p style="text-align: center;">ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น</p> <p style="text-align: right;">รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ</p>					35,000,000.00
					สามสิบห้าล้านบาทถ้วน
<p>คณะกรรมการฯ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (นายชอุพล เทพมั่งกร) รส.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง </div> <div style="text-align: center;">  (นายเชาวลิต นาประจุล) วว.ทล.12 รก. วบ.ทล.12 กรรมการราคากลาง </div> <div style="text-align: center;">  (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาศย์) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (นายสุทธพร แอ้มทับ) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง </div> <div style="text-align: center;">  (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง </div> <div style="text-align: center;">  (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">  (นายชัชชาติ คำพา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง </div> <p>คณะกรรมการเปิดซอง</p> <p style="margin-top: 20px;">ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 35,000,000.00 บาท</p> <p style="text-align: center;">สามสิบห้าล้านบาทถ้วน</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  (นายจิรวัดน์ ทรงมาสุข) ผส.ทล.12 30 มี.ค. 2566 (ว.ค./ป.) </div>					

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง **อ่างทอง**

1. งานจ้างเหมาที่ถาวร

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควนคูม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากคอง ตอน 2
ระหว่างกม. [] - กม. []
อยู่ในท้องที่จังหวัด อ่างทอง เขตพื้นที่ตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล

33.00 - 33.99 บาท/กิโลเมตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR FI	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	31,896.00	14.98	477,802.08	1.1655	17.450	17.030	543,188.88
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	935.00	18.98	17,746.30	1.1655	22.120	21.580	20,177.30
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	6,140.00	50.53	310,254.20	1.1655	58.890	57.470	352,865.80
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	560.00	611.32	342,339.20	1.1655	712.490	695.400	389,424.00
5	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. ≥ 17.5 KSC.)	SQ.M.	30,696.00	76.14	2,337,193.44	1.1655	88.740	86.610	2,658,580.56
6	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	4,780.00	793.14	3,791,209.20	1.1655	924.400	902.200	4,312,516.00
7	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	935.00	84.63	79,129.05	1.1655	98.630	96.260	90,003.10
8	NON - WOVEN GEOTEXTILE, WEIGHT 400 G/SQ.M.(MIN.)	SQ.M.	8,000.00	52.25	418,000.00	1.1655	60.890	59.420	475,360.00
9	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	24,831.00	36.27	900,620.37	1.1655	42.270	41.250	1,024,278.75
10	TACK COAT	SQ.M.	24,831.00	12.68	314,857.08	1.1655	14.770	14.410	357,814.71
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,831.00	259.07	6,432,967.17	1.1655	301.940	294.600	7,315,212.60
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50)	SQ.M.	24,831.00	279.86	6,949,203.66	1.1655	326.170	317.600	7,886,325.60
13	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 23 M.	SQ.M.	8,000.00	952.06	7,616,480.00	1.1655	1,109.620	1,083.000	8,664,000.00
14	CONTRACTION JOINT	M.	824.00	356.45	293,714.80	1.1655	415.440	405.400	334,049.60
15	LONGITUDINAL JOINT	M.	1,600.00	108.37	173,392.00	1.1655	126.300	121.200	193,920.00
16	EDGE JOINT	M.	740.00	24.84	18,381.60	1.1655	28.950	28.250	20,905.00
17	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	996.00	315.50	314,238.00	1.1655	367.710	358.800	357,364.80
18	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	4,233.97	4,233.97	1.1655	4,934.690	4,013.300	4,013.30
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง				
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด			รวมค่างานทั้งหมด	35,000,000.00
					รวมค่างานต้นทุน 5 ตอน			ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,000,000.00

R
S

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [(j \times x) / x]$
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F \times) = x
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F \times) = x

(นายจตุพล เทพมังกร) ร.ต.ท.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง	(นายเชาวลิต นาประจุล) ว.ท.ล.12 ร.ก. ว.ท.ล.12 กรรมการราคากลาง	(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) ว.ท.ล.12 กรรมการราคากลาง	(นายสุรพร แยมทับ) ว.ท.ล.12 กรรมการราคากลาง	(นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	(นายชัชวฤทธิ์ คำพา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง