



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผศ.สส.๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เสนอรายละเอียดราคากลางงานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง, ไม้กระบาก, ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน ๕๕ ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตอน สุวรรณภูมิ - สาทรัมย์ ที่ กม. ๕๖+๕๔๒ (LT.) และ กม. ๗๓+๓๘๘ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน ๕๕ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม. ละ ๒๔,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๓๔๗,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๗,๕๐๐.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศิวดล แสนสีลา) ประธานคณะกรรมการราคากลาง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสมชาย สุทธิบริบาล) กรรมการราคากลาง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายบุญเยี่ยม แสนพล) กรรมการราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติรับราคา ๑,๓๔๗,๕๐๐.-บาท  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผศ.สส.๒

- 2 ส.ค. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวตราค่าซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ ( ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า ) จำนวน ๕๕ ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตอน สุวรรณภูมิ - สหรัาย ที่ กม. ๕๖+๕๔๒ (L.T.) และ กม. ๗๓+๓๘๘ ✓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๔๗,๕๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑,๓๔๗,๕๐๐.- บาท

๑. ไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน ๕๕ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม. ละ ๒๔,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๓๔๗,๕๐๐.-บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ คณะกรรมการราคากลางกำหนด (ราคาอ้างอิง)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑	นายศิวตล	แสนสีลา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการราคากลาง
๕.๒	นายสมชาย	สุทธิบริบาล	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการราคากลาง
๕.๓	นายบุญเยี่ยม	แสนพล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

- 2 ส.ค. ๒๕๖๓