

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๓+๕๕๐ - กม.๓๐๕+๔๓๘ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๑.๙๗๓ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙,๗๑๕ ตร.ม)

แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๓+๕๕๐ - กม.๓๐๕+๔๓๘ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๑.๙๗๓ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙,๗๑๕ ตร.ม) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยนาท โดย เรืออากาศตรีอภิรักษ์ วัชรวิฑูร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหัตถ์ โดย นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกันเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ชน.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๓+๕๕๐ - กม.๓๐๕+๔๓๘ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๑.๙๗๓ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙,๗๑๕ ตร.ม) ตามสัญญาดังกล่าว มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางคลาดเคลื่อนไปจากแบบก่อสร้างที่กำหนด ในรายการก่อสร้างที่ ๓ งาน Concrete Curb On Existing Pavement และรายการก่อสร้างที่ ๔ งาน R.C. Slab 6 cm. Thick With Wire Mesh 4 MM. @ # 0.20 (Include 5 cm. Sand Cushion) คอนกรีตพิมพ์ลาย จึงจำเป็นต้องแก้ไขปรับลดราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วย

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาจ้าง เลขที่ ชน.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขปรับลดราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยในรายการก่อสร้างที่ ๓ งาน Concrete Curb On Existing Pavement จากเดิมราคา ๒๔๔.๔๐ บาท/เมตร แก้ไขเป็นราคา ๒๓๕.๙๔ บาท/เมตร และรายการก่อสร้างที่ ๔ งาน R.C. Slab 6 cm. Thick With Wire Mesh 4 MM. @ # 0.20 (Include 5 cm. Sand Cushion) คอนกรีตพิมพ์ลาย จากเดิมราคา ๔๖๗.๐๘ บาท/ตร.ม. แก้ไขเป็นราคา ๔๖๐.๘๒ บาท/ตร.ม

๒. การแก้ไขปรับลดราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยในรายการก่อสร้างที่ ๓ งาน Concrete Curb On Existing Pavement และรายการก่อสร้างที่ ๔ งาน R.C. Slab 6 cm. Thick With Wire Mesh 4 MM. @ # 0.20 (Include 5 cm. Sand Cushion) คอนกรีตพิมพ์ลาย มีผลทำให้ราคาค่างานลดลง ๑๒๓,๑๖๖.๑๐ บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทสิบสตางค์) จากค่างานเดิม ๑๔,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นค่างานใหม่ ๑๔,๘๓๕,๘๓๓.๙๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) แต่การแก้ไขปรับลดราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาทำการเกินกว่ากำหนดไว้ในสัญญาเดิม

ต้นฉบับ

๓. ผู้รับจ้างจะไม่อ้างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ


๔. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชน.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ) เรืออากาศตรี..... **อภิชาติ** ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายเฉลิมพระศักดิ์ ชัยชัย)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางวันเพ็ญ คนกล้า)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวนาถนภา นราอรรถกิจ)

ต้นฉบับ

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๘๓๕,๘๓๓.๙๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๙๗๐,๕๖๘.๕๗ บาท (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้อีก ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกหรือคืนค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น ตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อค่าจ้างค่าจ้างที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดนั้น ๆ และการพิจารณางานโดยอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐



เรืออากาศตรี **อภิรักษ์**
(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชการราชมการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒.๓ ฉบับแก้ไข

ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งรวมราคาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๓+๕๕๐ - กม.๓๐๕+๕๓๘ (เป็นแห่ง ๆ)

ระยะทาง ๑๑.๙๗๓ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙,๗๑๕ ตร.ม)

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งาน Removal of Existing Pavement Markings	ตร.ม.	๓,๓๐๐	๑๕.๕๐	๕๑,๑๕๐.๐๐
	เป็นเงิน สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์	ต่อหน่วย			
๒	งาน Sand Fill In Median	ลบ.ม.	๑,๓๕๐	๕๘๙.๐๙	๗๙๕,๒๗๑.๕๒
	เป็นเงิน ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสตางค์	ต่อหน่วย			
๓	งาน Concrete Curb On Existing Pavement	เมตร	๗,๓๗๐	๒๓๕.๙๔	๑,๗๓๘,๘๗๗.๘๒
	เป็นเงิน สองร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์	ต่อหน่วย			
๔	งาน R.C. Slab 6 cm. Thick With Wire Mesh 4 MM. @ # 0.20 (Include 5 cm. Sand Cushion) คอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	๙,๗๑๕	๔๖๐.๘๒	๔,๔๗๖,๘๖๖.๓๐
	เป็นเงิน สี่ร้อยหกสิบบาทแปดสิบสองสตางค์	ต่อหน่วย			
๕	งาน Non - Woven Geotextile, Weight 140 G/M (Min)	ตร.ม.	๑๓,๑๑๕	๓๘.๕๔	๕๐๕,๔๕๒.๑๐
	เป็นเงิน สามสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์	ต่อหน่วย			



เรืออากาศตรี **อิทธิพล**
(อภิรักษ์ วัชรวิทร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๖	งาน Sign Plate (ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม.) ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด Super High Intensity Grade (แบบที่ ๗, แบบที่ ๘, แบบที่ ๑๐) หรือชนิด Very High Intensity Grade (แบบที่ ๙) พื้นสีต่าง ๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) แบบไม่มีเฟรม	ตร.ม.	๒๒.๓๕	๕,๑๗๖.๒๐	๑๑๕,๖๘๘.๐๗
	เป็นเงิน ทำพื้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทหยาบยี่สิบสองต่างค์	ต่อหน่วย			
๗	งาน Steel Sign Post 7.5 x 7.5 x 0.32 cm.	เมตร	๙๖	๒๒๘.๐๐	๒๑,๘๘๘.๐๐
	เป็นเงิน สองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน	ต่อหน่วย			
๘	งาน 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off	ต้น	๓๕	๓๙,๓๕๕.๒๒	๑,๓๗๗,๔๓๒.๗๐
	เป็นเงิน สามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทหยาบยี่สิบสองต่างค์	ต่อหน่วย			
๙	งาน 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Double Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut - Off	ต้น	๕๖	๕๐,๙๓๑.๔๖	๒,๘๕๒,๑๖๑.๖๗
	เป็นเงิน ห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาทหยาบยี่สิบสองต่างค์	ต่อหน่วย			
๑๐	งาน Uni - Directional Road Stud	อัน	๙๒๐	๒๔๔.๑๖	๒๒๕,๖๒๗.๒๐
	เป็นเงิน สองร้อยสี่สิบบาทหยาบยี่สิบสองต่างค์	ต่อหน่วย			
๑๑	งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)	ตร.ม.	๔,๐๐๐	๓๘๗.๓๘	๑,๕๔๙,๕๒๐.๐๐
	เป็นเงิน สามร้อยแปดสิบบาทหยาบยี่สิบสองต่างค์	ต่อหน่วย			
๑๒	งาน Profile Marking	ตร.ม.	๒๗๕	๔๙๖.๑๑	๑๓๖,๔๓๐.๒๕
	เป็นเงิน สี่ร้อยเก้าสิบบาทหยาบยี่สิบสองต่างค์	ต่อหน่วย			



เรืออากาศตรี **อภิรักษ์ วัชรวิฑูร**
 (อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑๓	งาน Curb Marking	ตร.ม.	๒,๓๒๐	๑๒๑.๘๘	๒๘๒,๗๖๑.๖๐
	เป็นเงิน หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์	ต่อหน่วย			
๑๔	งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่ ๖) L.S.	ชุด	๑	๓,๑๒๖.๖๒	๓,๑๒๖.๖๒
	เป็นเงิน สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์	ต่อหน่วย			
๑๕	งานค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด	ชุด	๕	๑๔๐,๙๑๖.๐๐	๗๐๔,๕๘๐.๐๐
	เป็นเงิน หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน	ต่อหน่วย			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เงินสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)					๑๔,๘๓๕,๘๓๓.๖๒

(ลงชื่อ) เรืออากาศตรี.....อภิรักษ์.....ผู้ว่าจ้าง


(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมพล ธีระวิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวันเพ็ญ คนลำ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวนาถนภา นราอมรกิจ)

นาย