

ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง แขวงทางหลวงชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดย เรืออากาศตรี อภิรักษ์ วัชรวิฑูร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๙/๑๓๕ หมู่ ๙ ตำบลบางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โดย นางสาวจมาศ จันทรธนวนงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชัยนาท ที่ ชน.๐๐๐๓๐๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ และได้มอบอำนาจให้ - เป็นตัวแทน ตามหนังสือมอบอำนาจที่ - ลงวันที่ - แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงกันมีข้อความดังนี้

๑. ให้ขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากผู้รับจ้าง ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ในช่วงขอความร่วมมือหยุดการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อคืนพื้นที่การจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ออกไปอีก ๙ วัน

๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ชน.๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะ เท่านั้น

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) เรืออากาศตรี..... *อภิรักษ์* ผู้ว่าจ้าง

(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)
..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวจมาศ จันทรธนวนงษ์)
..... พยาน

(นางวันเพ็ญ คนกล้า)
..... พยาน

(ลงชื่อ) พยาน
(นายเดชา ม่วงประเสริฐ)