



## ต้นฉบับ

สัญญาที่ พล.๒(จ)/๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ระหว่าง กม.๑๕+๓๔๕ - กม.๒๐+๐๗๕ ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ระหว่าง

จังหวัดพิษณุโลก โดย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล โดย นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ

วันทำสัญญา..... ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเริ่มต้นสัญญา..... ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันสิ้นสุดสัญญา..... ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เวลาทำการ..... ๑๒๐ ..... วัน

เงินค่างาน..... ๑๕,๙๓๖,๐๐๐.๐๐ ..... บาท

ค่าปรับวันละ..... ๓๙,๘๔๐.๐๐ ..... บาท

ค่าประกันสัญญา..... ๗๙๖,๘๐๐.๐๐ ..... บาท

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเจษดา บุญรอด ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ประธานคณะกรรมการ

๒. นายปรีทัศน์ โพธิ์ดง รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) (ป) กรรมการ

๓. นายพิฒิพงศ์ วิสุทธิจินดา ชม.ขท.บางกระทุ่ม พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) กรรมการ

๔. นายมณฑล เพ็งจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๕. นายปิยะณัฐ บุญเลิศล้ำ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ กรรมการ

### ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพัฒนา เพชรสุริยา รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒. นายกิตติพงษ์ เวท้ำ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการขายทำสัญญา

พ. ๑-๐๕  
กรมทางหลวง  
เริ่มใช้ ๑๙. ๖.ค.๕๕

สัญญาที่ พล.๒(จ)/ ๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

- ๑.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล โดย นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ
- ๒. หน่วยงาน จังหวัดพิษณุโลก โดย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
- ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผอ.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) อนุมัติเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งาน/จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง  
จาก กม. ๑๕+๓๔๕ ถึง กม. ๒๐+๐๗๕  
ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง จำนวน ๑๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ - ลงวันที่ - จำนวน - บาท
- ๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - รวม - บาท รวมเงินค่างาน ๑๕,๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท  
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๓๙๐,๔๐๐.๐๐ บาท
- ๗. เงินจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง กิจกรรมหลักที่ ๓.๑ พัฒนาเส้นทางสายหลักให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พล.๐๐๑๗.๒/ว ๖๙๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมหลัก ๗๐๑๗๒๖๖๐๐๑๔๑๐๐๐๐๐ รหัสงบประมาณ ๗๐๑๗๒๓๘๐๐๑๔๑๐๐๓๒๒๐๐๐
- ๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -  
ตามหนังสือ เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
- ๙. เงินประกันสัญญา ๗๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท โดย (คิด ๕% ของวงเงินค่างาน)  
 เงินสด บาท  
 เช็คนาคาร เลขที่ ลงวันที่  
 หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการพิษณุโลก เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๓๒/๐๐๓๘/๖๖  
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖  
 อื่นๆ
- ๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน
- ๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท (๐.๒๕% ของวงเงินค่างาน)  
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน)

(นายเจษฎา บุณรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ลงชื่อ  ผู้บันทึก  
( นายวราพงศ์ พุ่มงาม ) รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) (บ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาที่ พล.๒(จ)/๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก โดย นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล โดย นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ในการจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ระหว่าง กม.๑๕+๓๕๕ - กม.๒๐+๐๗๕ ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ลงนามในสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวันที่ทำสัญญาดังกล่าวมีเอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้.-

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. บันทึกรายการทำสัญญา   | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๒. หนังสือคำประกันสัญญาของธนาคาร   | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๓. สัญญาจ้าง   | จำนวน ๑๑ หน้า |
| ๔. บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)                              | จำนวน ๓ หน้า  |
| ๕. ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  | จำนวน ๑ ชุด   |
| ๖. แบบแปลน   | จำนวน ๑ ชุด   |
| ๗. รายละเอียดแนบท้ายสัญญา  | จำนวน ๓ หน้า  |
| ๘. รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ | จำนวน ๑ หน้า  |
| ๙. การให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  | จำนวน ๑ หน้า  |
| ๑๐. แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง  | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๑๑. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน   | จำนวน ๑ หน้า  |
| ๑๒. รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา  | จำนวน ๖ หน้า  |
| ๑๓. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ (มาตรฐานดินถมคันทาง)   | จำนวน ๖ หน้า  |
| ๑๔. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๓/๒๕๓๒ (มาตรฐานทรายถมคันทาง)  | จำนวน ๖ หน้า  |
| ๑๕. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ (มาตรฐานพื้นทางหินคลุก)  | จำนวน ๕ หน้า  |
| ๑๖. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)   | จำนวน ๘ หน้า  |
| ๑๗. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก "ก")   | จำนวน ๖ หน้า  |
| ๑๘. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ (มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat)   | จำนวน ๘ หน้า  |
| ๑๙. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ (การลาดยางแอสฟัลต์Tack Coat)   | จำนวน ๗ หน้า  |
| ๒๐. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)                   | จำนวน ๔๗ หน้า |
| ๒๑. คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑                    | จำนวน ๑ เล่ม  |
| ๒๒. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑  | จำนวน ๑ เล่ม  |
| ๒๓. แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)                           | จำนวน ๑ ชุด   |
| ๒๔. เรื่องการจ้างช่วง  | จำนวน ๑ หน้า  |

๒๕. เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน.....๑.....หน้า  
๒๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา จำนวน.....๒.....หน้า  
๒๗. แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน.....๒.....หน้า  
๒๘. คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพานและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง จำนวน.....๓.....หน้า

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ)  .....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา  
( นางสาวกิตติพร อ่อนศรี )

ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)  .....เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
( นางสาวพิชญภา อีนาลา )

(ลงชื่อ)  ..... รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) (บ)  
( นายวรภาพงศ์ พุ่มงาม )

(ลงชื่อ)  ..... ) ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)  
( นายเจษดา บุญรอด )

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล

283/12-13 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกโคกมะตูม

เลขที่บัญชี 632-6-01657-6



บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาห้าแยกโคกมะตูม

147/8 ม.เพ็ญสว่างราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์ (065) 245-457-8 แฟกซ์ 241-812



632-6-01657-6

จาก ไบบริบาล

สมุดเช็คเล่มนี้ไม่มีจำนวน 50 ฉบับ เริ่มตั้งแต่เลขที่

THIS BOOK CONTAINS 50 CHEQUES NUMBERED FROM

KL  
50

6433151

KL  
50

6433200

เล่มที่

BOOK No. 625484


สำเนาถูกต้อง

นายสุกศักดิ์ ไบบริบาลกุล

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นายเจษดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ต้นฉบับ

หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200632/0038/66

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิษณุโลก

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขานนสิงห์วัฒน์ 114 ถนนสิงห์วัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โดย นาย ทนงศักดิ์ นุชเทียน

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2

(วังทอง) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบบริบาล

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก  
สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน  
กกไม้แดง - เนินมะปราง ระหว่าง กม.15+345 - กม.20+075 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ พล.2(จ)/2/2566 ลงวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 796,800.00 บาท -

( -เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ( ห้า ) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง  
จำนวนไม่เกิน - 796,800.00 บาท -

( -เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้  
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ถึงวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ  
ค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ค้ำประกัน

(นายทนงศักดิ์ นุชเทียน)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารศูนย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

นาย เอกภัทร สิทธิศักดิ์

(นางสาว กมลทิพย์ พิไลแสงสุรีย์)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ.44 คป. กท. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC.10000 Tel.+66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน  
หมดกำหนดอายุแล้ว โปรดส่งหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

# สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ พล.๒(จ)/๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑ ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก โดย นายเจชดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๓/๑๒-๑๓ หมู่ที่ ๑ ถนน มิตรภาพ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โดย นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล.๐๐๑๕๓๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๕๓๕๒๕๐๐๐๒๐๕ (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ระหว่าง กม.๑๕+๓๔๕ - กม.๒๐+๐๗๕ ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ณ ตำบล ท่าหมื่นราม อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) | จำนวน.....๓.....หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   | จำนวน .....๑.....ชุด |
| ๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน  | จำนวน.....๑.....ชุด  |
| ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา   | จำนวน.....๓.....หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบหรือความเสียหาย จำนวน.....๑.....หน้า                  |                      |
- ภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ส่งมอบทางหลวง

ระหว่าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) กับ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล

.....  
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง  
ระหว่าง กม.๑๕+๓๔๕ - กม.๒๐+๐๗๕  
รวมปริมาณ ๑ แห่ง

เขตทางด้านซ้ายทาง กว้าง ๑๕ เมตร  
เขตทางด้านขวาทาง กว้าง ๑๕ เมตร

มอบและรับมอบเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้มอบ  
(นายเจษดา บุญรอด) ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ลงชื่อ.....  
นายสุกศักดิ์ ไบบริบาลกุล  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน  
(นายวราพงศ์ พุ่มงาม) รอ.ขท.  
พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) (บ)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางศิริวรรณ มากโกคา) เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน  
พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

๒.๖	ผนวก ๖	การให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๗	ผนวก ๗	แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	จำนวน.....๑.....แผ่น
๒.๘	ผนวก ๘	เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๙	ผนวก ๙	รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๐	ผนวก ๑๐	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ (มาตรฐานดินถมคันทาง)	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๑	ผนวก ๑๑	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๑๐๓/๒๕๓๒ (มาตรฐานทรายถมคันทาง)	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๒	ผนวก ๑๒	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ (มาตรฐานพื้นทางหินคลุก)	จำนวน.....๕.....หน้า
๒.๑๓	ผนวก ๑๓	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	จำนวน.....๘.....หน้า
๒.๑๔	ผนวก ๑๔	ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก "ก")	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๕	ผนวก ๑๕	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ (มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat)	จำนวน.....๘.....หน้า
๒.๑๖	ผนวก ๑๖	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ (การลาดยางแอสฟัลต์ Tack Coat)	จำนวน.....๗.....หน้า
๒.๑๗	ผนวก ๑๗	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)	จำนวน.....๔๗.....หน้า
๒.๑๘	ผนวก ๑๘	คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและ งานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน.....๑.....เล่ม
๒.๑๙	ผนวก ๑๙	รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑	จำนวน.....๑.....เล่ม
๒.๒๐	ผนวก ๒๐	แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงาน จ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน.....๑.....ชุด
๒.๒๑	ผนวก ๒๑	เรื่องการจ้างช่วง	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๒๒	ผนวก ๒๒	เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๒๓	ผนวก ๒๓	หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา	จำนวน.....๒.....หน้า
๒.๒๔	ผนวก ๒๔	แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน.....๒.....หน้า
๒.๒๕	ผนวก ๒๕	คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพานและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง	จำนวน.....๓.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



(นายเชษฐา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการพิษณุโลก เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๓๒/๐๐๓๘/๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เงินเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ก.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๕,๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๐๔๒,๕๔๒.๐๖ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกเรื่องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา



(นายเจษดา บุญรอด)  
ผ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อจ่ายค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่สำเร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่สำเร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  
ชื่อธนาคาร..... กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)..... สาขา..... หัวแยกโคกมะตูม.....  
ชื่อบัญชี..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบริบาล..... เลขที่บัญชี..... ๖๓๒-๖-๐๑๖๕๗-๖.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  
ชื่อธนาคาร..... สาขา.....  
ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

#### ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน..... ๒,๓๕๐,๔๐๐.๐๐..... บาท (เงินสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้



(นายเชชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ...๒๐...(ยี่สิบ)...ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ...(-...)(-...)...ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

#### ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ...๑๐...(สิบ)...ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



(นายเชชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิชญะโลกที่ 2 (วังทอง)

**ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ภายในกำหนด..... (.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงาน หลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด..... (.....) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด..... (.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับ มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ ลุล่วงไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย ใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มี การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด เป็นไปตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้าง ผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



(นายเจษดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒... (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้ว่าจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างนั้น



(นายเจษดา บุญรอด)  
ผ.ชท.พิชณโลกที่ 2 (วังทอง)

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดหนึ่งข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิชญ์โลกที่ 2 (วังทอง)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือ ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท (เงินสามหมื่นเก้าพันแปดร้อย สี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจาก การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก เลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว เสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขอคืนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย สิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ ขอคืนให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจาก เงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



(นายเชชดา บุญรอด)  
ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

## ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาวิศวกรรมโยธา.....

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

( นายเจษดา บุญรอด )

ผู้ว่าจ้าง

ผอ.ขท. พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ลงชื่อ

( นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล )

ผู้รับจ้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ

( นายวราพงศ์ พุ่มงาม )

พยาน

ร.อ.ขท. พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) (บ)

ลงชื่อ

( นางสาวพิชญาภา อินาธา )

พยาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ต้นฉบับติดใบสลักตราสารครบถ้วนเรียบร้อยตามประมวลระฎราชการแล้ว เป็นเงิน ....๑๔,๘๘๔.๐๐...บาท

(ลงชื่อ)

( นางศิริวรรณ มากโกศา )

กรรมการอาคารแสดมภ์

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

( นางอันทิพย์ สุวรรณาค )

กรรมการอาคารแสดมภ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

( นายปรีชา เขียวเหลือง )

กรรมการอาคารแสดมภ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



## ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-6535-25000-20-5

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 08/06/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ ออกรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090008457601

66116369037

\*\*\*\*\*14,894.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

14,894.00

อ.ส.9

ผู้รับเงิน

*นางกศสุณีย์ เต่ารัง*

( นางกศสุณีย์ เต่ารัง )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



*นายสุกศักดิ์ ไบบริบาลกุล*  
นายสุกศักดิ์ ไบบริบาลกุล  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



*(นายเจษดา บุญรอด)*  
ผอ.ขท.พิชญ์โลกที่ 2 (วังทอง)

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา  (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 6 5 3 5 2 5 0 0 0 2 0 5 สาขาที่ 0

ที่อยู่: อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 283/12-13 หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน มิตรภาพ ตำบล/แขวง ในเมือง

อำเภอ/เขต เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 6 5 0 0 0

ชื่อคู่สัญญา สำนักงาน แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 0 2 8 3 6 สาขาที่

ที่อยู่: อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน วังดินสอ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย แยก ถนน พิษณุโลก-หล่มสัก ตำบล/แขวง วังนกแอ่น

อำเภอ/เขต วังทอง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 6 5 1 3 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ พล.จ(จ)/2/2566 ลงวันที่ 09/06/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 10/06/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 07/10/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่เกิดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66116369037

วันที่: 08/06/2566

จำนวนเงิน 14,894.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

DLN: อส900006000076500103092566060802000108

UID: 0000600025660608309012242

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 14,893,457.90

## รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

## จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	14,894.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	14,894.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ทล 1295

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 796,800.00 บาท

  
นายสุกคัทดี ไบบริบาลกุล  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นายเจษตา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

7E833229832C4764B26D4C8FAB32915235F9D7D688AD469E52237E73C556A315300E4852632126C2349FABB2F91FCCFD7DFC8682FE24A93

ยื่นวันที่ 08 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.

# รายละเอียดการขอเสียอากรแสดมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสดมป์ 02056606080139671274

เลือกยื่นตราสาร

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสดมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 6 5 3 5 2 5 0 0 0 2 0 5

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสดมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 0 2 8 3 6

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา สำนักงาน แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ พล.2(จ)/2/2566

ลงวันที่ 09/06/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 10/06/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 07/10/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 14,893,457.90

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 796,800.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสดมป์ 14,894.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมป์ และเงินเพิ่มอากร 14,894.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66116369037

วันที่ชำระเงิน 08/06/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)

  
นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นายเจษตา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

เอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ พล.๒(จ)/ ๒ / ๒๕๖๖ , ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ,

ข้อ ๒.๑ (ผนวก ๑)

บัญชีรายการก่อสร้าง ปริมาณงานและราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับนี้ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของงานสัญญา ที่ พล.๒(จ) / ๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ระหว่าง กม.๑๕+๓๔๕ - กม.๒๐+๐๗๕ ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ ที่ผู้รับจ้างได้ทำเสร็จจริงและการดำเนินการ ตามสัญญาฉบับนี้ อาจปรับหรือเปลี่ยนแปลงระยะ กม. ที่จะดำเนินการตาม เป็นความจริงในสนาม โดยไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อรวมค่างานทั้งหมดแล้วไม่เกินค่างานที่ระบุไว้ตามสัญญา ค่างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

๑.	งาน REMOVAL OF EXISTING R.C.P. CULVERT DIA. ๐.๘๐ M.				
	ปริมาณงาน	๔๒.๐๐ ม.๑ ละ	๑๘๖.๖๒ บาท	เป็นเงิน	๗,๘๓๘.๐๔ บาท
๒	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE				
	ปริมาณงาน	๖๐.๐๐ ตร.ม.๑ ละ	๒๑.๐๕ บาท	เป็นเงิน	๑,๒๖๓.๐๐ บาท
๓.	งาน CLEARING AND GRUBBING				
	ปริมาณงาน	๒๐๐.๐๐ ตร.ม.๑ ละ	๔.๘๙ บาท	เป็นเงิน	๙๗๘.๐๐ บาท
๔.	งาน EARTH EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๖๕.๙๓ บาท	เป็นเงิน	๙,๘๘๙.๕๐ บาท
๕.	งาน EARTH EMBANKMENT				
	ปริมาณงาน	๘๔.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๑๗๕.๗๓ บาท	เป็นเงิน	๑๔,๗๖๑.๓๒ บาท
๖.	งาน SAND EMBANKMENT				
	ปริมาณงาน	๓๘.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๖๘๒.๔๑ บาท	เป็นเงิน	๒๕,๙๓๑.๕๘ บาท
๗.	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)				
	ปริมาณงาน	๔๒๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๗๒.๕๒ บาท	เป็นเงิน	๓๐,๔๕๘.๔๐ บาท
๘.	งาน SELECTED MATERIAL "A"				
	ปริมาณงาน	๑๔.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๓๖๖.๘๐ บาท	เป็นเงิน	๕,๑๓๕.๒๐ บาท
๙	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	๑๘๙.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๔๒๘.๙๓ บาท	เป็นเงิน	๘๑,๐๖๗.๗๗ บาท



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๑๐.	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE				
	ปริมาณงาน	๒๕๒.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๖๑๕.๐๔ บาท	เป็นเงิน	๑๕๔,๙๙๐.๐๘ บาท
๑๑.	งาน PRIME COAT				
	ปริมาณงาน	๑,๔๑๔.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๔๔.๙๓ บาท	เป็นเงิน	๖๓,๕๓๑.๐๒ บาท
๑๒.	งาน TACK COAT				
	ปริมาณงาน	๔๒,๒๒๘.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๑๖.๖๗ บาท	เป็นเงิน	๗๐๓,๙๔๐.๗๖ บาท
๑๓.	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE				
	ปริมาณงาน	๑๖๙.๐๐ ต้นๆ ละ	๒,๖๑๖.๗๙ บาท	เป็นเงิน	๔๔๒,๒๓๗.๕๑ บาท
๑๔.	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๔ CM. THICK				
	ปริมาณงาน	๔๒,๒๒๘.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๒๕๖.๘๕ บาท	เป็นเงิน	๑๐,๘๔๖,๒๖๑.๘๐ บาท
๑๕.	งาน MORTAR RIPRAP ( DWG. NO. SP-๑๐๕ )				
	ปริมาณงาน	๒๐๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๕๐๓.๙๓ บาท	เป็นเงิน	๑๐๐,๗๘๖.๐๐ บาท
๑๖.	งาน R.C. BOX CULVERTS SIZE ๑.๕๐x๑.๕๐ m. (PRECAST) AT Sta. ๑๗+๗๐๐ SIZE ๒- (๑.๕๐ x ๑.๕๐)				
	ปริมาณงาน	๓๔.๐๐ ม.ๆ ละ	๑๗,๔๘๒.๑๗ บาท	เป็นเงิน	๕๙๔,๓๙๓.๗๘ บาท
๑๗.	งาน CONCRETE HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE ๒-(๑.๕๐x๑.๕๐)				
	ปริมาณงาน	๒.๐๐ EACHๆ ละ	๓๗,๙๐๓.๔๗ บาท	เป็นเงิน	๗๕,๘๐๖.๙๔ บาท
๑๘.	งาน ROADWAY LIGHTINGS (๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS ,CUT-OFF) (กรณีไม่มีท่อลอด)				
	ปริมาณงาน	๔๖.๐๐ ต้นๆ ละ	๓๖,๓๗๐.๘๗ บาท	เป็นเงิน	๑,๖๗๓,๐๖๐.๐๒ บาท
๑๙.	งาน ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
	ปริมาณงาน	LS.	๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๐.	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)				
	ปริมาณงาน	๒,๑๕๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๓๘๕.๗๓ บาท	เป็นเงิน	๘๒๙,๓๑๙.๕๐ บาท
๒๑.	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION				
	ปริมาณงาน	LS.	๘,๓๔๙.๗๘ บาท	เป็นเงิน	๘,๓๔๙.๗๘ บาท
	(รวมยี่สิบเอ็ดรายการ)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕,๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
	(เงินสิบห้าล้านบาทถ้วน)				



(นายเจชดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิชญ์โลกที่ 2 (วังทอง)

หมายเหตุ

ข้อกำหนดงานสีเทอร์โมพลาสติก

- ก่อนดำเนินการตีเส้นจราจร ผู้รับจ้างจะต้องทำการกองสต็อกสีที่จะใช้ตีเส้นจราจร ณ หมวดทางหลวง ใกล้เคียงโครงการ และผู้ควบคุมงานหรือ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมคุณภาพวัสดุจะสุ่มเก็บตัวอย่างสี ส่งทดสอบที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)
- เมื่อผลการทดสอบผ่านแล้ว ผู้ควบคุมงานจะลงชื่อกำกับถุงสีทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำสีจาก กองสต็อกไปใช้ตีเส้นจราจรได้ แล้วจะต้องนำถุงสีที่ใช้แล้ว กลับมาเก็บที่กองสต็อกดั้งเดิม
- หากผลการทดสอบไม่ผ่านข้อกำหนด หรือสีมีปริมาณลูกแก้วต่ำกว่าที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้นำสีจาก กองสต็อกทั้งหมดมาใช้ตีเส้นจราจร และผู้รับจ้างจะต้องนำสีมากองสต็อกใหม่ และทำการเก็บตัวอย่าง และส่งทดสอบใหม่ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
- การทดสอบสีเทอร์โมพลาสติกจะทำการทดสอบหาปริมาณลูกแก้วที่ผสมในเนื้อสี ตามมาตรฐานมอก. ๕๔๒ - ๒๕๔๙ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง และตามข้อกำหนดวัสดุงานทาง ทล.-ก.๖๐๔/๒๕๒๕ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมาย บนผิวทาง
- สีเทอร์โมพลาสติก จะต้องมีความเป็นสีเหลือง ตามแถบสีมาตรฐาน ๑๓๕๓๘ ตาม FED-STD ๕๙๕B รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐาน

จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)

( นายเจชดา บุญรอด )

ผู้ว่าจ้าง

ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ)

( นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล )

ผู้รับจ้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

( นายวรพงษ์ พุ่มงาม )

พยาน

รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) (บ)

(ลงชื่อ)

( นางสาวพิชญาภา อินาลา )

พยาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ มีรอย

ติด มีตรา


ดกเต็ม รวม - แห่ง

หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง

( นายเจชดา บุญรอด )

ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ผู้ว่าจ้าง



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล

283/12-13 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทร. (055) 251427, 243273 Fax. (055) 214986

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)  
รับเลขที่ 1316  
วันที่ 25 มิ.ย. 2566  
เวลา 11.16 น.

25 เมษายน 2566

เรื่อง ปรับลดราคา

เรียน ประธานกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- อ้างถึง 1.ประกาศประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ eb ขท.พล.2(จ)/6/2566 ลว. 28 มีนาคม 2566
- 2.หนังสือแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ที่ คค 06031/2.1/3/519 ลว. 24 เมษายน 2566

ตามที่อ้างถึง หนังสือแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล ได้ยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สายหลักสายรอง และ โครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ระหว่าง กม.15+345 - กม.20+075 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยเสนอราคาความเป็นเงินทั้งสิ้น 15,938,000 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร แล้วนั้น

ขอเรียนว่า ราคาที่เสนอเป็นราคาที่เหมาะสม ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคิดคำนวณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล ยินดีปรับลดราคา โดยเสนอราคารวมทั้งสิ้น จำนวน 15,936,000.00 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบใบแจ้งปริมาณงานและราคา บัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) มา จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรับราคาของห้างฯ ไว้ดำเนินการต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



- คนที่ ๑

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๒

(นายเจตดา บุญรอด)

ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
(ลงชื่อ).....	

(นายเจตดา บุญรอด)  
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าอื่นๆด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาข้าง ข้อ 1.9

ตามประกาศประกวดราคาค่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb พท.พด.2(จ)/6/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566  
 อ้างก่อสร้างตามแผนรายการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง


งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควนคูม 0100 ตอน กก ฝั่งแดง - ฝั่งมะพร้าว

ระหว่าง กม.15+345 - กม.20+075 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน REMOVAL OF EXISTING R.C.P. CULVERT DIA. 0.80 M. เป็นเงิน.....หนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์...../ต่อหน่วย	เมตร	42.00	186.62	7,838.04	
2	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE เป็นเงิน.....สี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์...../ต่อหน่วย	ตร.ม.	60.00	21.05	1,263.00	
3	งาน CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน.....สี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์...../ต่อหน่วย	ตร.ม. ...../ต่อหน่วย	200.00	4.89	978.00	
4	งาน EARTH EXCAVATION เป็นเงิน.....หกสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์...../ต่อหน่วย	ลบ.ม.	150.00	65.93	9,889.50	
5	งาน EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน.....หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบลีสิบสี่สตางค์...../ต่อหน่วย	ลบ.ม.	84.00	175.73	14,761.32	
6	งาน SAND EMBANKMENT เป็นเงิน.....หกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์...../ต่อหน่วย	ลบ.ม.	38.00	682.41	25,931.58	
7	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน.....เจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์...../ต่อหน่วย	ลบ.ม.	420.00	72.52	30,458.40	
8	งาน SELECTED MATERIAL "A" เป็นเงิน.....สามร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์...../ต่อหน่วย	ลบ.ม.	14.00	366.80	5,135.20	

(นายเจษฎา นูญรอด)

ผอ.จท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)



12-13 มิตรภาพพลาซ่า  
 โทร. 08-999-666666  
 12-13 มิตรภาพพลาซ่า



บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9


ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อบ.พด.2(จ)/6/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566  
 จ้างก่อสร้างตามแผนรายการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง

งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม่แดง - นิคมะปราง

ระหว่าง กม.15+345 – กม.20+075 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นค่วหนึ่งคือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
17	งาน CONCRETE HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(1.50x1.50) เป็นเงิน.....สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์...../ต่อหน่วย	EACH	2.00	37,903.47	75,806.94	
18	งาน ROADWAY LIGHTINGS(9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT-OFF) (กรณีไม่มีท่อลอด) เป็นเงิน.....สามหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์.../ต่อหน่วย	ต้น	46.00	36,370.87	1,673,060.02	
19	งาน ค่าธรรมเนียมการ ไฟฟ้า เป็นเงิน.....สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน...../ต่อหน่วย	L.S.	1.00	266,000.00	266,000.00	
20	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) เป็นเงิน.....สามร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์...../ต่อหน่วย	ตร.ม.	2,150.00	385.73	829,319.50	
21	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน.....แปดพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์...../ต่อหน่วย	L.S.	1.00	8,349.78	8,349.78	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					15,936,000.00	

(ลง) ..... กรรมการ  
 (ลง) ..... กรรมการ  
 (ลง) ..... กรรมการ  
 (ลง) ..... กรรมการ  
 (ลง) ..... กรรมการ



(นายเจษฎา บุญรอด)  
 ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)