

บันทึกการรายงานทำสัญญา

สัญญาที่ พ.บ.๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารัตน์วิศวกรรม โดย นางเนาวรัตน์ ไพศาล หุ้นส่วนผู้จัดการ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
- อนุมัติเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ งาน/โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
- หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
- ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม
- ระหว่าง กม.๔๗+๔๐๓ - กม.๔๘+๔๘๐
- ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๐๗๗ กม.) จำนวน ๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๑๑๑๖๕/๒๕๖๘/๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๗,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน ๗,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือเลขที่
- ลงวันที่ วงเงิน บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท โดย
- เงินสด บาท
- เช็คนาคาร เลขที่ ลงวันที่
- หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจเพชรบุรี
- เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๑๗/๐๐๒๙/๖๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท
- ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางชาริณี เกษสกุล)

ร.อ.ชท.เพชรบุรี (บ)

ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง

หมายเลข ๓๕๑๐ ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ระหว่าง กม.๔๗+๔๐๓ - กม.๔๘+๔๘๐ รหัสงาน ๒๘๑๐๐

กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๐๗๗ กม.) กำหนดเวลาทำการ ๖๐ วัน

สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ผอ.ชท.เพชรบุรี ประธานกรรมการ

๒. นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

๓. ชม.ชท.แก่งกระจาน กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ชป.ทล.๑๕ ผู้ควบคุมงาน