



สัญญาที่ พง.๓๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและ
ชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกระบือ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาแสงจันทร์ การก่อสร้าง

ค่างาน ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๑๑๐.๐๐ บาท

หลักประกัน ๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท

เวลาทำการ ๑๕๐ วัน

วันเริ่มสัญญา ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันสิ้นสุดสัญญา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ๑. รอ.ขท.พังงา (ป)

๒. ชม.ขท.ตะกั่วป่า

๓. ชป.ขท.พังงา

๔. ชม.ขท.กระบือ

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้ควบคุมงาน

๒๕

สัญญาฉบับ

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาที่ พง.๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายสุชาติ ปรีชาจารย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาแสงจันทร์ การก่อสร้าง โดย นางสาวไสว แสงจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ เรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงพังงา
ปริมาณงาน ๑ หลัง ซึ่งได้ลงนามในสัญญาไว้ต่อกันเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันทำสัญญามีเอกสาร
ประกอบการทำสัญญา ดังนี้

๑. หนังสือมอบอำนาจและเอกสารจดทะเบียนของผู้รับจ้าง	จำนวน.....๑.....ชุด
๒. หนังสือค้ำประกันธนาคาร / สำเนาใบเสร็จรับเงิน	จำนวน.....๑.....แผ่น
๓. แบบรายการทำสัญญาจ้าง	จำนวน.....๑.....ชุด
๔. แบบรูปรายการละเอียด	จำนวน.....๑.....ชุด
๕. รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน.....๒.....แผ่น
๖. บัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน.....๘.....แผ่น
๗. สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน.....๑.....ชุด
๘. รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง	จำนวน.....๑.....แผ่น
๙. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน.....๑.....แผ่น
๑๐. การจ้างช่วง	จำนวน.....๑.....แผ่น
๑๑. ใบมอบพื้นที่ / ใบรับค้ำหลักประกันสัญญา	จำนวน.....๒.....แผ่น
๑๒. รายละเอียดควบคุมการจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา	จำนวน.....๑.....ชุด
๑๓. แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลด	จำนวน.....๑.....ชุด
ค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)	
๑๔. แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ งานก่อสร้างของทางราชการ	จำนวน.....๑.....ชุด
๑๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง	จำนวน.....๑.....ชุด
ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙	
๑๖. ข้อกำหนด/มาตรฐานงานต่างๆ	จำนวน.....ชุด

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา

(นางสาวสมณฑา พาศรี) เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางยุดี ผึ้งชลจิตร) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

สัญญาฉบับ

พ.๑-๐๕

กรมทางหลวง

เริ่มใช้.....

บันทึกการกระทำสัญญา

สัญญาที่ พง.๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย ทางหุ้นส่วนจำกัด พังงาแสงจันทร์ การก่อสร้าง

๒. หน่วยงาน.....แขวงทางหลวงพังงา.....

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ...ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา... อนุมัติเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

๔. จ้าง/ซื้อโดยวิธี.....ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....

๕. ค่างานรายนี้ต่อจ่ายจาก แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ผลผลิตที่ ๑
โครงการทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง จ้างเหมาทำการก่อสร้าง
อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกระบี่
แขวงทางหลวงพังงา

ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ปริมาณงาน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF๑๐๐๕๖/๒๕๖๑/๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๑๕๔,๘๐๐.๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ.....บาท รวมค่างาน ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินล่วงหน้า.....๑๕%(สิบห้า).....เป็นเงิน ๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่.....ลงวันที่.....จำนวน.....บาท

๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ.....ถึง พ.ศ.....

ตามหนังสือเลขที่.....ลงวันที่.....วงเงิน.....บาท

๙. เงินประกันสัญญา ๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท โดย

เงินสด.....บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....เลขที่.....ลงวันที่.....

เชื่อกฎหมาย.....เลขที่.....ลงวันที่.....

หนังสือค้ำประกัน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาพังงา เลขที่ ๑๐๐๐๒๖๓๓๔๓๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อื่น ๆ.....


๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน.....๑๐% ของค่างานแต่ละงวด.....

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๑,๑๑๐.๐๐ บาท

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ.....% ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๕๐.....วัน)


(นายสุชาติ ปรินจารย์)


ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชราชาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

(นางยุวดี ผิงชลจิตร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมายเหตุ แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกระบี่

สัญญาฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ พง.๓๑/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงพังงา ตำบล/แขวง ท้ายช้าง อำเภอ/เขต เมืองพังงา จังหวัด พังงา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่าง แขวงทางหลวงพังงา โดย นายสุชาติ ปรินาจารย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำสัญญาแทนกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพังงา แสงจันทร์ การก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพังงา กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๖/๖ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง บางเตย อำเภอ/เขต เมืองพังงา จังหวัด พังงา โดย นางสาวไสว แสงจันทร์ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพังงา กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พง.๐๐๐๘๑๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างเหมาะทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง ณ. ตำบล/แขวง คุระ อำเภอ/เขต คุระบุรี จังหวัด พังงา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ, อุปกรณ์ แรงงาน, ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) | จำนวน ๘ แผ่น |
| ๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย ภายในกำหนดเวลา | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๗ ผนวก ๗ การจ้างช่วง | จำนวน ๒ แผ่น |

งชื่อ


ผู้รับจ้าง

งชื่อ




- ๒.๘ ผนวก ๘ ใบมอบพื้นที่/ ใบรับคำหลักประกันสัญญา จำนวน ๒ แผ่น
- ๒.๙ ผนวก ๙ รายละเอียดการควบคุมงานการจ่ายเงินและสูตรปรับราคา จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน ๑ ชุด
งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)
- ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวน ๑ ชุด
งานก่อสร้างของทางราชการ
- ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด
งานก่อสร้างและบำรุงทางตามคำสั่งกรมทางหลวง
ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาพังงา เลขที่ ๑๐๐๐๒๖๖๓๓๔๓๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (-เงินห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...๕....(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง



ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๒,๖๑๖.๘๒ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการแต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการทำงานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพญา ซื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิงงาแสงจันทร์ การก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๘๐๙๐๑๘๘๙๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



(ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น ..หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐.๐๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ตำแหน่ง.....
ตำแหน่ง.....

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน...๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....
ตงที่.....
หจก.และ.....

หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบ
สัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มี
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ หมวด ๕ (รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย
ภายในกำหนดเวลา) นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของ
ผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบ
ทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใน
เวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
ตำแหน่ง.....

อำนาจจากผู้จ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้จ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้จ้าง และผู้จ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้จ้าง

ผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้จ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้จ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้จ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้จ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้จ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้จ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้จ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้จ้าง รวมถึงผู้จ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้จ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้จ้างเอง รวมทั้งผู้จ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้จ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้จ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้จ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้จ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้จ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้จ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้จ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้จ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้จ้าง รวมทั้งผู้จ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้จ้างหรือผู้จ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้จ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้จ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ  
ตำแหน่ง  
หน่วยงาน 

สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา นี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญา หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา นี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) (อัตรา ๐.๑๐%) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ลงชื่อ


ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันที่ราชการรับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ /

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๙

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสว แสงจันทร์) หัวหน้าสำนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางยุวดี มิ่งชลจิตร) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสมณฑา พาศรี) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

ต้นฉบับสัญญานี้ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากรแล้ว

เป็นเงิน.....๑,๐๓๘.๐๐....บาท

สัญญาฉบับนี้ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากรแล้ว

เป็นเงิน.....๕.๐๐.....บาท

เลขที่โครงการ ๖๑๑๒๗๔๒๘๕๓๐

เลขคู่มือสัญญา ๖๒๐๒๒๒๐๐๕๖๔๙

บัญชีรายการก่อสร้าง แบบสัญญา
ตามสัญญาเลขที่ พง.31/2562 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2562

จ้างเหมาทำการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน 1 หลัง

ลำดับที่	รายละเอียดของงานที่จะทำ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	L.S.	397,300.85	397,300.85	
	1.1. เสาเข็ม □ 0.22 x 0.22 ม. ยาว 5.00 ม.	14	ต้น			
	สกัดหัวเสาเข็ม	14	ต้น			
	1.2. ขุดดิน	16	ลบ.ม.			
	1.3. ทราดยาบขบอัดแน่น	1	ลบ.ม.			
	1.4. คอนกรีตยาบ	1	ลบ.ม.			
	1.5. คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	28	ลบ.ม.			
	1.6. แบบหล่อคอนกรีต	217	ตร.ม.			
	1.7. เหล็ก SR - 24 dia 6 มม.	299	กก.			
	1.8. เหล็ก SR - 24 dia 9 มม.	419	กก.			
	1.9. เหล็ก SD - 40 dia 12 มม.	842	กก.			
	1.10. เหล็ก SD - 40 dia 16 มม.	1,330	กก.			
	1.11. ลวดผูกเหล็ก	87	กก.			
	1.12. พื้นสำเร็จรูป SOLD PLANK หนา 5 ซม. (รับ นน. ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.)	68	ตร.ม.			
	1.13. คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.15 ม.#	68	ตร.ม.			
	1.14. งานเหล็กรูปพรรณ					
	เหล็ก [- 150 x 75 x 25 x 3.2 มม.	562	กก.			
	เหล็ก [- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	698	กก.			
	PL 4 มม.	6	กก.			
	ทาสีกันสนิม	109	ตร.ม.			

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

..... ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวไสว แสงจันทร์) หัวหน้าส่วนผู้จัดการ



ลำดับที่	รายละเอียดของงานที่จะทำ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	L.S.	610661.97	610,661.97	
	2.1. งานมุงหลังคา					
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	236	แผ่น			
	- ครอบมุม	23	แผ่น			
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	284	ตัว			
	- เชิงชาย , ปันลม , ไม้เนื้อแข็ง 1"x 8" + 1"x 6"	40	เมตร			
	- ค่าแรงมุงหลังคา	99	ตร.ม.			
	2.2 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง					
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	151	ตร.ม.			
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	28	ตร.ม.			
	- เสาคอนกรีตหลัง คสล.ขนาด 0.10 x 0.08 ม.	98	เมตร			
	- เสาคอนกรีตหลัง คสล.ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	18	เมตร			
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8" x 8"	32	ตร.ม.			
	- ผนังฉาบปูนสลัด	27	ตร.ม.			
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	243	ตร.ม.			
	- ฉาบปูนเสาคาน	121	ตร.ม.			
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์เคร่าเหล็กด้านเดียว	12	ตร.ม.			
	2.3 งานฝ้าเพดาน					
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเหล็กเคลือบสีที่บาร์	37	ตร.ม.			
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันน้ำโครงเหล็กเคลือบสีที่บาร์	7	ตร.ม.			
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง 11/2"x3" @ 0.60 x 0.60 ม.#	36	ตร.ม.			
	2.4 งานตกแต่งพื้นผิว					
	- พื้นขัดหินเรียบผสมสี	33	ตร.ม.			
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" x 8"	7	ตร.ม.			
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	33	ตร.ม.			
	- พื้นผิวทรายล้าง	6	ตร.ม.			
	- พื้นผิวขัดหยาบ	6	ตร.ม.			
	- บัวเชิงผนังไม้ 3/4"x4"	34	เมตร			

ลงชื่อ

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ลงชื่อ

(นางสาวไสว แสงจันทร์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ผู้รับจ้าง

หัวหน้าผู้จัดการ

ลำดับที่	รายละเอียดของงานที่จะทำ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง					
	- ป 1	3	ชุด			
	- ป 2	2	ชุด			
	- ป 3	1	ชุด			
	- น 1	1	ชุด			
	- น 2	4	ชุด			
	- น 3	2	ชุด			
	- น 4	6	ชุด			
	- น 5	1	ชุด			
	- น 6	1	ชุด			
	- น 7	2	ชุด			
	- บานมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมที่บ้านประตู	2	บาน			
	2.6 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ					
	- อ่างล้างหน้าติดผนัง C 013	2	ชุด			
	- กระจกเงาปรับมุม	2	ชุด			
	- ที่วางของพลาสติก	2	อัน			
	- โถส้วมนั่งราบ C 1440	2	ชุด			
	- ฝักบัว	1	ชุด			
	- สายชำระ	2	ชุด			
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C 819	2	อัน			
	- ที่วางสบู่ C 805	1	อัน			
	- ราวพาดผ้า	2	อัน			
	2.7 งานบันไดและราวกันตก					
	2.7.1 บันไดหน้าบ้าน					
	- ชั้นบันไดผิวทรายล้าง	7	เมตร			

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจ้อย) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสว แสงจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลำดับที่	รายละเอียดของงานที่จะทำ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
2.7.2	บันไดขึ้นชั้นสอง					
	- ชั้นบันไดปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	13	เมตร			
	- ชั้นพักบันไดปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	1	ตร.ม.			
	- ราวจับบันไดเหล็ก LG 2"x2"	8	เมตร			
2.8	งานทาสี					
	- ทาสีอะคริลิก 100 % ภายนอก	145	ตร.ม.			
	- ทาสีอะคริลิก 100 % ภายใน	338	ตร.ม.			
	- ทาสีน้ำมันทาเหล็ก	18	ตร.ม.			
	- ทาสีน้ำมันทาไม้	25	ตร.ม.			
2.9	งานอื่นๆ					
	- คานเหล็กกล่อง 11/2"x3"	13	เมตร			
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1	L.S.	65,953.95	65,953.95	
	3.1 ระบบท่อระบายน้ำไฮโดรค (ท่อ PVC.CLASS 8.5 มอก.17-2532)					
	3.1.1 ท่อระบายน้ำไฮโดรค					
	- ขนาด Dia 4"	20	เมตร			
	3.1.2 ข้อต่อ 45					
	- ขนาด Dia 4"	6	อัน			
	3.1.3 ข้อต่อ 90					
	- ขนาด Dia 4"	3	อัน			
	3.1.4 สามทาง Y					
	- ขนาด Dia 4"	3	อัน			
	- ขนาด Dia 4"-2"	2	อัน			
	3.1.5 สามทาง T					
	- ขนาด Dia 4"-2"	1	อัน			
	3.1.6 ข้อต่อลด					
	- ขนาด Dia 4"-2"	1	อัน			

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสว แสงจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลำดับที่	รายละเอียดของงานที่จะทำ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
3.1.7	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยาและอื่นๆ	1	lot			
3.1.8	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและสัญลักษณ์	1	lot			
3.1.9	ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO					
	- ขนาด Dia 4"	1	ชุด			
3.1.10	ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ (ใช้กับงานระบายน้ำ) แบบแหวนรัดสแตนเลส)					
	- ขนาด Dia 4"	2	ชุด			
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC.CLASS 8.5 มอก.17-2532)					
3.2.1	ท่อระบายน้ำทิ้ง					
	- ขนาด Dia 2"	24	เมตร			
3.2.2	ข้องอ 45					
	- ขนาด Dia 2"	8	อัน			
3.2.3	ข้องอ 90					
	- ขนาด Dia 2"	3	อัน			
3.2.4	สามทาง Y					
	- ขนาด Dia 2"	5	อัน			
3.2.5	สามทาง T					
	- ขนาด Dia 2"	2	อัน			
3.2.6	ข้อต่อกันกลิ่น ชนิด P - TRAP					
	- ขนาด Dia 2"	2	อัน			
3.2.7	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยาและอื่นๆ	1	lot			
3.2.8	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและสัญลักษณ์	1	lot			
3.2.9	ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น FD.					
	- ขนาด Dia 2"	2	ชุด			
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC.CLASS 8.5 มอก.17-2532)					
3.3.1	ท่อระบายอากาศ					
	- ขนาด Dia 2"	20	เมตร			
	- ขนาด Dia 1 1/2"	12	เมตร			

ลงชื่อ

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ลงชื่อ

(นางสาวไสว แสงจันทร์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ผู้รับจ้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลำดับที่	รายละเอียดของงานที่จะทำ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
3.3.2	ข้องอ 90					
	- ขนาด Dia 2"	11	อัน			
	- ขนาด Dia 1 1/2"	5	อัน			
3.3.3	สามทาง T					
	- ขนาด Dia 2"	3	อัน			
3.3.4	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ํายาและอื่นๆ	1	lot			
3.3.5	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและสัญลักษณ์	1	lot			
3.3.6	ฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC) ชนิดต่อออกด้านข้างผนัง					
	- ขนาด Dia 2"	2	ชุด			
3.3.7	ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ (ใช้กับงานระบายน้ำ) แบบแหวนรัดสแตนเลส					
	- ขนาด Dia 2"	1	ชุด			
3.4	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC.CLASS 13.5 มอก.17-2532)					
3.4.1	ท่อประปา					
	- ขนาด Dia 1"	32	เมตร			
	- ขนาด Dia 3/4"	8	เมตร			
	- ขนาด Dia 1/2"	12	เมตร			
3.4.2	ข้องอ 90					
	- ขนาด Dia 1"	11	อัน			
	- ขนาด Dia 3/4"	5	อัน			
	- ขนาด Dia 1/2"	8	อัน			
3.4.3	สามทาง T					
	- ขนาด Dia 1"	6	อัน			
	- ขนาด Dia 1"-1/2"	1	อัน			
	- ขนาด Dia 1/2"	1	อัน			

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสว แสงจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลำดับที่	รายละเอียดของงานที่จะทำ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
3.4.4	ข้อต่อเกลียวในชนิดทองเหลือง					
	- ขนาด Dia 3/4"	5	อัน			
	- ขนาด Dia 1/2"	3	อัน			
3.4.5	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ยาและอื่นๆ	1	lot			
3.4.6	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและสัญลักษณ์	1	lot			
3.4.7	ก๊อคน้ำ					
	- ขนาด Dia 3/4"	1	ชุด			
3.4.8	STOP VALVE					
	- ขนาด Dia 3/4"	6	ชุด			
3.4.9	มาตรวัดน้ำ WATER METER					
	- ขนาด Dia 1/2"	1	ชุด			
3.5	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร					
3.5.1	งานท่อระบายน้ำรอบอาคาร (ท่อซีเมนต์ใยหิน Dia.8")	21	เมตร			
3.5.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำรอบอาคาร (บ่อพัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป)	4	บ่อ			
3.5.3	งานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด เกรอะ - กรอง ไร้อากาศ	1	ชุด			
	(ขนาดบำบัดได้ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม./วัน)					
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	L.S.	36,083.23	36,083.23	
4.1	ระบบไฟฟ้า (ภายนอกอาคาร)					
4.1.1	มิเตอร์ไฟฟ้า 1P 2W 220V 15 (45)A					
	ค่าใช้จ่ายการไฟฟ้า					
	- ค่าตรวจสอบไฟฟ้า	1	lot			
	- ค่าต่อไฟฟ้า	1	lot			
	- ค่าส่วนเฉลี่ย	1	lot			
4.1.2	สายไฟฟ้า					
	- 10 SQ.MM.THW	60	เมตร			

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ

ปรีชาจารย์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสว แสงจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลำดับที่	รายละเอียดของงานที่จะทำ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
4.2	ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง (ภายในอาคาร)					
4.2.1	แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ					
	- CUNSUMER UNIT 6 CIRCUIT MAIN CB 40 AT IC 10 KA	1	set			
	- MINITURE CB 16 AT -1P IC มากกว่า 5 KA	4	set			
	- GROUNDING SYSTEM	1	set			
4.2.2	สายไฟฟ้า					
	- 1.5 SQ.MM.VAF	40	เมตร			
	- 2.5 SQ.MM.VAF	65	เมตร			
	- 2.5/1.5 SQ.MM.VAF - G	95	เมตร			
	- ACCESSORIES	1	lot			
4.2.3	ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ					
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 18 W แสง COOL WHITE (1,350 ลูเมน) พร้อมบัลลาสต์ LOW LOSS ขั้วหลอดชนิดบิดล็อก	5	set			
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W แสง COOL WHITE (3,350 ลูเมน) พร้อมบัลลาสต์ LOW LOSS ขั้วหลอดชนิดบิดล็อก	5	set			
	สวิตช์และเต้ารับ					
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A ,250 V พร้อมฝาครอบพลาสติก PVC หรือ PC	9	set			
	- สวิตช์สามทาง 16 A ,250 V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	2	set			
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มือชนิด (UNIVERSAL TYPE) 16 A ,250 V	11	set			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,110,000.00	

(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสว แสงจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ พง. ๓๑ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒

งานจ้างเหมา ทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและ
ชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ พง. ๓๑ / ๒๕๖๒ ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒
ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาแสงจันทร์ การก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ กรมทางหลวง โดย
นายสุชาติ ปรีชาจารย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทาง
หลวงพังงา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง

หนังสือรายละเอียดแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ พง. ๓๑ / ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังจะกล่าวต่อไปนี้

งานจ้างเหมา ทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ
และชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงพังงา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนดในสัญญา ผนวก ๑ - ผนวก ๑๒

๒. ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

๒.๑ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาวัสดุตกหล่นและฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องดำเนินการดังนี้

- ๒.๑.๑ ควบคุมมิให้เกิดฝุ่นละอองในระหว่างก่อสร้าง เช่น ฉีดน้ำรดพื้นทางอยู่เสมอ
- ๒.๑.๒ ป้องกันมิให้เศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจร และหล่นใส่ยานพาหนะ ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อผู้ใช้ทาง
- ๒.๑.๓ ให้บริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจร
- ๒.๑.๔ ติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟ ตลอดที่มีการก่อสร้าง
- ๒.๑.๕ ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมทางในระหว่างก่อสร้าง

รายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความตลอดแล้ว เพื่อเป็น
หลักฐานจึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสว แสงจันทร์) หุ่นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางยุวดี ผึ้งชลจิตร) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสมณทา พาตรี) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา
ตามสัญญาเลขที่ พง.๓๑...../2562 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2562

จ้างเหมาทำการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน 1 หลัง

1. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำตอนใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร โดยรวมแล้วไม่เกินปริมาณงานที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้รับจ้าง จะยกเอาเหตุการณ์ดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้กรมทางหลวงชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ แก่ผู้รับจ้างมิได้
 2. การควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง
 - 2.1 เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างนี้ จะต้องดำเนินงานในสายทางที่เปิดการจราจรอยู่แล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การจราจรชะงัก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการครั้งละครั้งหนึ่งของความกว้างของผิวทาง เว้นอีกครึ่งหนึ่งเพื่อการจราจร และภายหลังที่เปิดให้การจราจรผ่านบนครั้งที่ดำเนินการเสร็จได้เป็นปกติแล้ว จึงจะดำเนินการอีกครั้งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำต่อไป เว้นแต่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจะสั่งการเป็นอย่างอื่น
 - 2.2 ในช่วงระยะตั้งผู้รับจ้างปิดการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ณ ช่วงใด ตลอดไปจนถึงระยะเวลาที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติให้เปิดการจราจร ให้เดินได้ในอัตราความเร็วปกติ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำ ปัก จัด วาง ป้ายเครื่องหมายจราจร ตลอดถึงจัดให้มีคนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน เพื่อให้การจราจรผ่านไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัย โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้
 3. กรณีการทำงานของผู้รับจ้างตามโครงการนี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างจะต้องยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
 4. การตรวจรับมอบงาน จะใช้วิธีการตรวจรับโดยตรวจสอบจากปริมาณที่ทำได้จริง และจะมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อเมื่อมีผลทดลองวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการครบถ้วนถูกต้อง
 5. กรณีมีปัญหาต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
- ข้าพเจ้ายินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสร แสงจันทร์)

หัวหน้าผู้จัดการ



รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ข้อ ๘
สัญญาจ้างเลขที่ พง.๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน ยกเว้น
งานจ้างตามข้อ ๒ และข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางเดิม (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รางระบายน้ำที่ไม่ตาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสว แสงจันทร์) ผู้อำนวยการส่วนผู้จัดการ

เอกสารแนบท้ายสัญญา

สัญญาเลขที่ พง. ๓๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

.....

ภายในกำหนดระยะเวลา.....๑๕.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่ปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสร แสงจันทร์) หัวหน้าผู้จัดการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาเลขที่ พง. ๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒
เรื่อง การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องเอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญาไปจ้างช่างให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....๑๐.....(...สิบ...) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไสร นงนรินทร์) ทัศนส่วนผู้จัดการ



ใบมอบพื้นที่

งานจ้างเหมาทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ
(ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกระบี่

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาแสง จันทรการก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง จ้างเหมา ทำการ
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)
หมวดทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง ตามสัญญาที่ พง. ๓๑/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ นั้น

แขวงทางหลวงพังงา ขอมอบพื้นที่งานจ้างเหมา ทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และ
สิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกระบี่ ตามสัญญา
ดังกล่าว ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาแสงจันทร การก่อสร้าง รับผิดชอบดำเนินการ ตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. สถานที่ดำเนินการ หมวดทางหลวงกระบี่

๒. เขตทางกว้าง - ม.

๓. ชนิดและความกว้าง ผิวทางเป็น AC. กว้าง - ม. ไหล่ทาง AC. กว้างข้างละ - ม.

ในระหว่างที่ ผู้รับจ้าง รับผิดชอบพื้นที่ ไปดำเนินการตามสัญญา ผู้รับมอบจะต้องจัดทำป้ายและ
เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน และหากมีความบกพร่อง หรืออุบัติเหตุ
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ผู้รับมอบยินดีชดเชยค่าเสียหายแทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

มอบและรับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ผู้มอบ

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบ

(นางสาวไสว แสงจันทร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางยุวดี ผึ้งชลจิตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสมณฑา พาศรี) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา