

ต้นฉบับ

ศก ๒๗/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖
ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยชะยุ้ง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐๖+๑๑๒ - กม.๓๐๗+๒๒๙
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ค่างาน	๕,๙๖๓,๐๐๐.- บาท
วันเริ่มทำงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๒
วันสิ้นสุดสัญญา	๓ กันยายน ๒๕๖๒
ระยะเวลาทำการ	๑๘๐ วัน
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ
ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ	๑๔,๙๐๗.๕๐ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง

๑. ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑	ประธานกรรมการ
๒. รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ว)	กรรมการ
๓. ชม.ขท.ศรีสะเกษ	กรรมการ

ช่างควบคุมงาน

๑. ชม.ขท.ศรีสะเกษ	ช่างคุมงาน
๒. นายสรพงษ์ สาเสนา	ผู้ช่วยช่างคุมงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแนะนำด้านวัสดุ

๑. นายวิทวัส บุญไทย	หัวหน้าตรวจสอบและแนะนำด้านวัสดุ
๒. นายภูวนาท นาคราชา	ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบและแนะนำด้านวัสดุ