

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕  
รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานส่วนตรวจสอบ  
และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง

.....

กรมทางหลวง  
สำนักงานทางหลวงที่ ๑

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง โดย นายวิจารณ์ ขุนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ท่างหุ้นส่วนจำกัด แดนสยาม คอนสตรัคชั่น โดย นายพงษ์พันธ์ ธีระการุณการ อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เนื่องจาก การแก้ไขรูปแบบและรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง เพื่อให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง หมวด ๑ แบบแปลน

๑.๑ เพิ่มเติม แบบแปลนชั้นที่ ๑ แบบเลขที่ A-๐๔ ประตูทางเข้าออกห้องน้ำ ๑ (ชาย) และห้องน้ำ ๒ (หญิง)

๑.๒ แก้ไข รูปแบบและรายละเอียด ครีป คสล. ตกแต่ง ตามแบบแปลนพื้นชั้นที่ ๒ แบบเลขที่ A-๐๕ และแบบรูปด้าน ๑ แบบเลขที่ A-๐๗

๑.๓ เพิ่มเติม รูปแบบแปลนโครงสร้างชั้นที่ ๑ แบบเลขที่ S-๐๔ เพิ่มเติมคานรับช่องท่อระบบสุขาภิบาล น้ำดี-น้ำเสีย ตามแบบแนว NS-๐๒ และ NS-๐๓

๑.๔ เพิ่มเติม ระบบท่อน้ำยากำจัดปลวกในระบบคานโครงสร้าง ชั้นที่ ๑

๑.๕ แก้ไข ตำแหน่งหน้าต่าง W๑๖ แบบเลขที่ A-๑๒

ข้อ ๒ เพิ่มเติมรายการ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๒ หมวด ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, หนังสือต่อรองราคา และแบบใบเสนอราคา

๒.๑ รายการที่ ๒.๒.๕.๑ ครีปตกแต่ง (แบบแก้ไข) ปริมาณงาน ๕๒ ตร.ม. ๆ ละ ๒,๖๕๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗,๘๐๐.- บาท

๒.๒ รายการที่ ๒.๖.๑๑.๑ D๘-ประตูเลื่อนแขวนขนาด ๐.๙๐ x ๒.๒๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ปริมาณงาน ๒ ชุด ๆ ละ ๑๐,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๒๐๐.- บาท

๒.๓ รายการที่ ๓.๗.๑ วางระบบกันปลวก ปริมาณงาน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๑,๗๗๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๗๐.- บาท

๒.๔ รายการที่ ๔.๒.๗ โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า ขนาด ๔ นิ้ว หลอดไฟกลม LED ๙w ชั่วหลอด E๒๗ แสงวอมไวท์ ปริมาณงาน ๑๖ ชุด ๆ ละ ๓๔๕.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๒๐.- บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา เป็นจำนวนโดยประมาณ เท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาเหมารวม ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔ (ข) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔,๔๙๔,๘๗๗.- บาท (เงินสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑ มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

๒.๑ แบบแปลน (เพิ่มเติม) แผ่นที่ A-๐๔, A-๑๒, A-๐๒, S-๐๔, A-๑๘, A-๒๔, S-๐๙, E-๐๒

๒.๒ หนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด แดนสยาม คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องขอเสนอรายการก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิจารณ์ ขุนเสถียร) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายพงษ์พันธ์ ธีระการุณการ) กรรมการผู้จัดการ

**DAN**  
**DANSIAM CONSTRUCTION**  
LIMITED

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางจิราพิชญ์ ทับทิมแท้) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา