

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕
ตอน หัวทุ่ง-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.๑๖+๓๑๒-กม.๑๘+๑๓๐ ปริมาณงาน ๒๐,๘๔๗ ตร.ม.
ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ กรมทางหลวง ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิระ โดย นางวรรณภา วงศ์สวัสดิ์ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๙๐๔๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ทำสัญญากันตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน หัวทุ่ง-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.๑๖+๓๑๒-กม.๑๘+๑๓๐ ปริมาณงาน ๒๐,๘๔๗ ตร.ม. ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน หัวทุ่ง-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.๑๖+๓๑๒-กม.๑๘+๑๓๐ ปริมาณงาน ๒๐,๘๔๗ ตร.ม. ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจาก กรมทางหลวง สำนักงานเลขานุการกรม มีหนังสือเลขที่ สลน.๓/๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพานหยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และตามหนังสือสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๗๐๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้อนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญา จำนวน ๘ วัน (แปดวัน)

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิระ ผู้รับจ้าง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น



(นางวรรณภา วงศ์สวัสดิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิระ

WONGJIRA LIMITED PARTNERSHIP



(นายเจริญ เวรา)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายปฏิบัติการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจริญ เววา) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรณภา วงศ์สวัสดิ์) ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิระ

WONGJIRA LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุรีย์ สมศิริ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกนกรัตน์ อุสาสาร) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา