

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  
สัญญาที่ สฎ.๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑  
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ควนรา-หัวเตย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๐+๗๐๐ - กม.๑๔๒+๙๘๐ SB. ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ โดย นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแนวทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทราจธุรกิจ ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ควนรา-หัวเตย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๐+๗๐๐ - กม.๑๔๒+๙๘๐ SB. มีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ แห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

๑. ยกเลิกรายการก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ

๑.๑ รายการที่ ๑ งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ปริมาณงาน ๒๐๗ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม.ละ ๖๖.๙๕ บาท เป็นเงิน ๑๓,๘๕๘.๖๕ บาท

๑.๒ รายการที่ ๒ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE (ใช้แก่ SOFT SPOT)

ปริมาณงาน ๙๒ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม. ละ ๓๗๐.๘๙ บาท เป็นเงิน ๓๔,๑๒๑.๘๘ บาท

๑.๓ รายการที่ ๓ งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (ใช้แก่ SOFT SPOT)

ปริมาณงาน ๑๑๕ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม. ละ ๘๙๗.๑๘ บาท เป็นเงิน ๑๐๓,๑๗๕.๗๐ บาท

๑.๔ รายการที่ ๕ งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๑๕ CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)

ปริมาณงาน ๔๖๒ ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ ๓๒.๕๖ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๔๒.๗๒ บาท

๑.๕ รายการที่ ๖ งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)

ปริมาณงาน ๔๖๒ ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ ๔๑.๘๒ บาท เป็นเงิน ๑๙,๓๒๐.๘๔ บาท

๑.๖ รายการที่ ๘ งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK. (AC.๖๐/๗๐)

ปริมาณงาน ๙๒๔ ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ ๓๐๔.๔๙ บาท เป็นเงิน ๒๘๑,๓๔๘.๗๖ บาท

  
ผู้ว่าจ้าง

  
ผู้รับจ้าง



การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยกเลิกรายการรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๐,๑๕๙,๔๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๒ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควนรา- หัวเตย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๐+๗๐๐ - กม.๑๔๒+๙๘๐ SB. ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ๒ และ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ควนรา- หัวเตย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๐+๗๐๐ - กม.๑๔๒+๙๘๐ SB. ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สฎ.๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง  
(นายปริญญา วีระจิตต์)

(ลงชื่อ).....  ตัวแทนผู้รับจ้าง  
(นางสาวธัญญ์วรัตน์ ชุมแสง)

(ลงชื่อ).....  พยาน  
(นางดวงพร ธีรदनย์ศิริกุล)

(ลงชื่อ).....  พยาน  
(นางกาญจนา สามเคี่ยม)

