

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
ตอน นาทวี – ลำไพล ระหว่าง กม.๒๕+๗๐๐ - กม.๒๖+๔๒๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๒ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี – ลำไพล ระหว่าง กม.๒๕+๗๐๐ - กม.๒๖+๔๒๐ RT.
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๒ รายการ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒
(นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ส/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและ
สัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/ส/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาเนื่องจากมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โดยต้องแก้ไขแบบ ยกเลิกและเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

แบบ “SUMMARY OF QUANTITIES” แผ่นที่ D

๑.๒ ยกเลิกแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

แบบ “TYPICAL CROSS – SECTION” แผ่นที่ B

๑.๓ เพิ่มแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

แบบ “TYPICAL CROSS – SECTION” แผ่นที่ B1/R1, B2/R1

แบบ “R.C. MANHOLE TYPE “C” แผ่นที่ M/R1

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มรายการ
ก่อสร้างที่ไม่มีรายการปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๒ รายการ คู่สัญญาได้ตกลงราคา ค่างาน
รายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

(๑) รายการที่ ๔๓ งาน บ.๓(๑.๓.๒) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø
๑.๒๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (R.C. MANHOLE TYPE “C” FOR R.C.P. Ø 1.20 M. WITH STEEL
COVER) ปริมาณงาน ๔๘ แห่ง ราคาหน่วยละ ๓๓,๕๑๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๘,๕๗๖.๐๐ บาท

(๒) รายการที่ ๔๔ งาน บ.๔(๓) ขอบคันหินรางคั่นแบบรถป็นได้ (MOUNTABLE CURB AND
GUTTER) ปริมาณงาน ๗๒๐ เมตร ราคาหน่วยละ ๘๓๗.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๒,๖๔๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา รายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ทำได้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายราวี บุญสอน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางพิศมัย นาสิงห์การ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฉัฐพัชญ์ นามพญาจรัส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)

