

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ สข.๒/๓๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ตำบล/แขวง นาหม่อม อำเภอ/เขต นาหม่อม จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) โดย นายราวี บุญสอน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชาติก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสงขลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ ถนนสายเอเชีย โดยนายคมกริช สุขแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสงขลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สข. ๐๐๓๓๔๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง งานจ้างก่อสร้าง งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.๒๖+๖๐๐-กม.๒๘+๕๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๗๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ สข.๒/๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา โดยต้องแก้ไขแบบ ยกเลิกและเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ TITLE SHEET & RIGHT OF WAY PLAN แผ่นที่ A

(๒) แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ C

๑.๒ ยกเลิกแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ TYPICAL CROSS – SECTION แผ่นที่ B1,B2,B5 และ B6

(๒) แบบ PLAN & PROFILE แผ่นที่ 1 และ 3/1

๑.๓ เพิ่มแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ TYPICAL CROSS – SECTION แผ่นที่ B1/R1,B2/R1,B5/ R1 และ B6/ R1

(๒) แบบ PLAN & PROFILE แผ่นที่ 1/ R1, 3/1/ R1 และ 4/ R1

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๓ รายการ คู่สัญญาได้ตกลงราคาค่างานรายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

(๑) บ.๓(๑.๓.๒) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø ๑.๒๐ ม.

พร้อมฝาปิดคอนกรีต ปริมาณงาน ๒๓ แห่ง ราคา แห่ง ละ ๒๖,๘๓๑.๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๖๑๗,๑๑๓.๐๐ บาท

(๒) บ.๓ (๑๔.๔.๔) กำแพงกันดินแบบที่ 1B (RETAINING WALL TYPE 1B)

ปริมาณงาน ๒๕๒ ม. ราคา ม. ละ ๑,๓๕๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๗,๖๓๒.๐๐ บาท

(๓) บ.๑๕(๖) ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS)

ปริมาณงาน ๓๕๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ ๖๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๗๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๘,๕๒๕.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว รายการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ทำให้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำให้เสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๕,๗๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และ  
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายราวี บุญสอน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายคมกริช สุขแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางฉัฐพัชญ์ นามพญาจรัส)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)